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RESUMEN 
 
A partir del año 2005 en la negociación del IV Convenio de Financiamiento del FEES 
donde se define asignar recursos para el desarrollo de proyectos interuniversitarios 
que impacten o beneficien la sociedad costarricense el CONARE se ha encargado de 
la gestión de dichos proyectos. 
 
Actualmente se encuentran en ejecución ciento treinta y cuatro proyectos con un 
presupuesto de ¢18.449 millones. Sin embargo, la gestión actual de proyectos no se 
realiza a través de una administración profesional de proyectos. 
 
Por lo tanto, el propósito de esta investigación es brindar un plan para una Unidad de 
Gestión de Proyectos y una propuesta de mejora de procesos. 
 
La metodología consistió en identificar la situación actual del CONARE en gestión de 
proyectos a través de la medición del nivel de madurez y una encuesta realizada a 
proyectistas. 
 
También se identificaron buenas prácticas de administración de proyectos en 
instituciones comparables con el CONARE de varios países y del Estándar de 
Portafolios del PMI. 
 
Los resultados obtenidos orientan a mejorar la integración y estandarización de los 
procesos de la gestión de portafolios en el CONARE. Es así como se propone un 
Plan que contempla una Unidad de Gestión de Proyectos y la mejora de los 
procesos. 
 
B

Palabras claves: Administración de Proyectos, Administración de Portafolios, Gestión 
de Proyectos, Unidad de Gestión de Proyectos, CONARE.  
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ABSTRACT 
 
Since year 2005, as result of the negotiation of the FEES IV Financing Convention; 
which defines how resources should be assigned to the development of inter-
university projects, that impact or benefit the Costa Rican society, CONARE has been 
responsible for the management of those projects. 
 
Currently, there are one hundred and thirty-four projects running with a budget of ¢ 
18.449 million. However, the current project management is not being developed by a 
Professional Project Management. 
 
Therefore, the purpose of this research is to provide a plan for a Project Management 
Office and a proposal for process improvement. 
 
The methodology used was based to identify the current status of project 
management at CONARE by measuring the level of maturity and a survey applied to 
the project owners. Also good practices on project management were identified from 
entities of different countries with similar lines of management as CONARE and the 
PMI Standard Portfolio. 
 
The results are oriented to improve the integration and standardization of the 
processes of portfolio management at CONARE. Thus, propose a plan that includes a 
Project Management Office and improving processes. 
 
Keywords: Project Management, Portfolio Management, Project Management Office, 
CONARE. 

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INTRODUCCIÓN 
 
La globalización ha generado que las organizaciones se vean obligadas a realizar 
cambios significativos en sus diversos procesos internos para garantizar su 
permanencia en el mercado y/o su efectividad. Uno de los cambios más importantes 
que actualmente están considerando algunas organizaciones es su introducción en la 
gestión profesional de proyectos, debido a que la misma es una metodología que 
aplica conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas aplicables a proyectos de 
diferente complejidad con un enfoque fuertemente de gestión y no únicamente 
técnico. 
 
La metodología en la administración de proyectos comenzó a ser una alternativa 
reconocida en las organizaciones desde hace dos décadas. En este contexto surgen 
las oficinas de proyectos como una manera de proveer una unidad responsable de 
procesos de gestión. 
 
Una oficina de proyectos es un cuerpo o entidad dentro de una organización que 
tiene varias responsabilidades asignadas como el de administrar proyectos dentro de 
un plazo, costo y calidad requeridos por medio de la utilización de métodos y 
procesos de planificación, programación y control y seguimiento continuo. Las 
responsabilidades de una oficina de dirección de proyectos pueden abarcar desde el 
suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la 
responsabilidad de la dirección directa de los proyectos. 
 
Las organizaciones que deciden implementar una oficina de administración de 
proyectos deben considerar su proceso de madurez. Este debe funcionar como un 
sistema que provea información que ayude a identificar cuál es la necesidad en la 
!

gestión de proyectos, aplicar medidas correctivas y mejores prácticas en plazos 
específicos. El proceso de madurez tendrá injerencia en los planes de la empresa y 
en el comportamiento humano, entre otros. Este proceso consiste en determinar 
cómo está la organización en un momento determinado, y cuál es la meta que se 
quiere alcanzar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se explicarán los antecedentes principales de la organización, su 
misión, visión y valores. Además, se explicará la justificación del estudio, el 
planteamiento del problema, los objetivos, alcances y limitaciones de la presente 
investigación. 
 
1.1. Referencia empresarial 

La organización donde se realizará el proyecto es el Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE), el cual se encarga de regir las cuatro universidades estatales del país. 
 
El Consejo Nacional de Rectores fue creado mediante el “Convenio de Coordinación 
de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”, suscrito por las 
Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal el 4 de diciembre de 1974 y 
reformado por éstas el 20 de abril de 1982. En él se regulan aspectos de 
coordinación para el ejercicio conjunto de la autonomía universitaria en diversos 
ámbitos. 
 
Al CONARE le fue conferida personalidad jurídica por Ley N° 6162 el 30 de 
noviembre de 1977, publicada en La Gaceta (Diario Oficial) N°3 del 4 de enero de 
1978. En su artículo 3° reitera su cometido y señala además como función el 
“establecer los mecanismos de coordinación adicionales a la Oficina de Planificación 
de la Educación Superior, que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la educación superior universitaria.” 
 

Actualmente el CONARE cuenta con cuatro programas adscritos: La Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES), el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (SINAES), el Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT) 
y el Estado de la Nación (EN). 
 
1.1.1. Programa 1: La Oficina de Planificación de la Educación 
Superior (OPES) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 del Convenio de Coordinación, el 
CONARE cuenta con un órgano técnico y asesor, denominado Oficina de 
Planificación de la Educación Superior (OPES) y está integrado por un Director de su 
nombramiento y el personal investigador y administrativo requerido por su propia 
organización. 
 
1.1.2. Programa 2: Sistema Nacional de Acreditación de la 
Educación Superior (SINAES) 
 
El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) fue creado 
por convenio entre las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal en 
marzo de 1993. Está dirigido por un Consejo integrado por ocho miembros. Cuatro 
de ellos son designados por las Instituciones de Educación Superior Universitaria 
Estatal y los restantes por el sector de educación universitaria privada. 
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Por Ley N° 8256 del 2 de mayo de 2002, las actividades del SINAES fueron 
declaradas “de interés público”, tiene como fines “planificar, organizar, desarrollar, 
implementar, controlar y dar seguimiento a un proceso de acreditación que garantice 
continuamente la calidad de las carreras, los planes y programas ofrecidos por las 
instituciones de educación superior, y salvaguarde la confidencialidad del manejo de 
los datos de cada institución.” El certificado de acreditación resultante tiene “carácter 
oficial” (artículos 1° y 2° de la Ley 8256). Para facilitarle el cumplimiento de este 
cometido legal, la Ley N° 8256 le confirió al SINAES una personería jurídica 
instrumental, como órgano de desconcentración máxima adscrito al CONARE. 
 
1.1.3. Programa 3: Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) 
 
Por acuerdo tomado en el Artículo 3° de la sesión 5-99 celebrada por el CONARE el 
2 de marzo de 1999, se creó el “Centro Nacional de Alta Tecnología” (CeNAT), 
“como órgano interuniversitario especializado en el desarrollo de investigaciones y 
posgrados en áreas de alta tecnología y el desarrollo de proyectos de vinculación e 
innovación tecnológica con el sector gubernamental y empresarial”. 
 
El CeNAT desarrolla sus actividades en un marco de innovación tecnológica, en 
estrecha relación con los sectores empresariales y considerando las políticas 
nacionales de desarrollo, para proveer al país de la tecnología necesaria, pertinente 
y estratégica para promover la competencia de los diferentes sectores de la 
sociedad, en el ámbito económico, social y ambiental. Se concentra en la 
coordinación de proyectos en las siguientes áreas temáticas: 
a) Ciencia e Ingeniería de los Materiales 
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b) Biotecnología 
c) Informática y Tecnología de la Información 
d) Procesos de Manufactura 
e) Gestión Ambiental 
f) Ciencia, Cultura y Sociedad 
 
Para el desarrollo de sus actividades académicas, el CeNAT está dirigido por un 
Consejo Científico, integrado por los Vicerrectores de Investigación de las 
Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal. En los demás aspectos 
operativos y administrativos depende del CONARE. 
 
1.1.4. Programa 4: Estado de la Nación (PEN) 
 
El Programa Estado de la Nación fue creado por convenio entre las Naciones Unidas 
para el Desarrollo y el CONARE. Posteriormente formó parte de él la Defensoría de 
los Habitantes de la República. Desde su creación en 1994 ha realizado importantes 
esfuerzos para impulsar y profundizar el estudio y discusión sobre el desarrollo 
humano sostenible de Costa Rica y representa una acumulación de valiosa 
experiencia en la preparación, formulación conceptual y metodológica de los 
informes nacionales, regionales y subnacionales en esa área. Al finalizar la 
administración de este proyecto por parte del PNUD, al CONARE fue entregada su 
administración a partir del año 2003. 
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Por acuerdo tomado en la sesión 13-03 del 29 de abril de 2003, el CONARE lo 
integró a su estructura, fungiendo para ello como ejecutor directo del mismo, con la 
participación de la Defensoría de los Habitantes mediante convenio. El propósito de 
esta institucionalización en el seno del CONARE fue el establecimiento formal de un 
esquema de coordinación entre las instituciones de educación superior universitaria 
estatal y de éstas con organismos públicos, privados e instituciones internacionales 
de cooperación para el desarrollo de programas, proyectos y actividades que se 
orienten hacia la precisión metodológica, la medición del desempeño nacional, la 
capacitación y la divulgación en materia del desarrollo humano y sostenible. 
 
Para la dirección de las actividades propias del Programa, el mismo está dirigido por 
un Consejo Directivo, integrado por el Presidente del CONARE, la Defensora de los 
Habitantes y el Director de la Oficina de Planificación de la Educación Superior. En 
los demás aspectos operativos y administrativos el Director del Programa depende 
del Director de OPES y de CONARE. 

1.1.5. Misión, Visión y Valores del CONARE 
 
La Misión del CONARE es la siguiente: 
“Impulsar la acción sistémica y coordinada de las Instituciones de Educación Superior 
Universitaria Estatal de acuerdo con el encargo establecido en el Convenio de 
Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica”. 
 
La Visión del CONARE es la siguiente: 
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“El Consejo Nacional de Rectores continuará siendo un medio de creciente 
efectividad para el logro de una acción sistémica concertada de las Instituciones de 
Educación Superior Universitaria Estatal, con el propósito de optimizar la consecución 
y la calidad de las metas y resultados del quehacer del conjunto y la relevancia de su 
aporte al desarrollo científico, cultural, económico y social del país”. 
 
Quienes integran el CONARE, autoridades y funcionarios, se encuentran 
comprometidos a actuar bajos los siguientes valores institucionales:  
 
TRANSPARENCIA: Los servidores del CONARE dirigirán su actuar en forma abierta 
y clara, con idoneidad y efectividad en el marco de principios éticos y morales de la 
convivencia institucional y social. 
 
EXCELENCIA: Responsabilidad, diligencia y trabajo riguroso y oportuno, son 
elementos que tratarán de estar siempre presentes en las acciones del CONARE. 
 
COMPROMISO: Laborar con vocación, poniendo entusiasmo y energía en lo que se 
hace, será una premisa en el quehacer del CONARE. 
 
RESPETO: Todo actuar en la institución estará basado en la comprensión de los 
derechos y deberes individuales y colectivos, así como el reconocimiento, aprecio y 
valoración de las diferencias de los individuos y de las Instituciones de Educación 
Superior Universitaria Estatal. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL: Como principio inherente a la naturaleza de las 
instituciones del sector educativo, el CONARE se mantendrá siempre atento al 
entorno y a la problemática social para tratar de responder a las necesidades locales, 
regionales y nacionales con diversos enfoques, modalidades e instrumentos.

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1.1.6. Organigrama del CONARE 

Esta estructura organizacional se fundamenta en el acuerdo tomado por el CONARE en la sesión 32-04 del 28 de 
setiembre del 2004. 

Figura N° 1.1: Estructura Organizacional del CONARE.  
Fuente: Plan Anual Operativo 2011 del CONARE
!
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1.1.7. Antecedentes del Fondo del Sistema 

En julio del año 2004 se firmó el cuarto Convenio del Fondo Especial para el 
Financiamiento de la Educación Superior (FEES), el cual abrió “para la educación 
superior universitaria estatal un entorno de posibilidades de crecimiento y de 
profundización en el ejercicio de la misión que le ha sido encomendada a cada una 
de sus instituciones”1 (Ver anexo ND1). 
 
El convenio permitió “contemplar la existencia de nuevos y crecientes recursos para 
la educación superior universitaria estatal con que dar curso, aparte del 
fortalecimiento de quehaceres particulares de las cuatro universidades, al desarrollo 
de las acciones sistémicas y de trabajo conjunto…”2. 
 
Posterior a la firma del convenio, a partir del año 2005 y para el resto del quinquenio 
se destina un porcentaje de los recursos adicionales del FEES por la suscripción del 
Convenio de Financiamiento, al desarrollo de acciones de construcción del Sistema 
de Educación Superior Universitaria Estatal. Este porcentaje del FEES se 
denominará Fondo del Sistema (FS). El Consejo Nacional de Rectores, en la sesión 
N° 32-04 del 28 de setiembre del 2004 crea el Fondo del Sistema con el propósito de 
“impulsar acciones y tareas de construcción, desarrollo y fortalecimiento del Sistema 
de Educación Superior Estatal del país”3. 
 
Para financiar el Fondo del Sistema, los Rectores de las cuatro universidades 
públicas establecieron que: 
 
 
 
1
 Consejo Nacional de Rectores, 2004:1.  
2
 Consejo Nacional de Rectores, 2004:3.  
3
 Consejo Nacional de Rectores, 2006:1.  
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“A partir del 2005, y por el resto del quinquenio, se destinará un porcentaje de 
los recursos adicionales para el FEES, que se derivan de la aplicación del nuevo 
Convenio de Financiamiento, al desarrollo de tareas de construcción del Sistema 
de Educación Superior Universitaria Estatal del país. Dicha parte del FEES se 
denominará Fondo del Sistema (FS). Para efectos de estos acuerdos, se 
entenderá como recursos adicionales para el FEES de un año determinado la 
diferencia en ese año entre el monto del FEES calculado de acuerdo al nuevo 
convenio y el monto correspondiente que resultaría de la aplicación del 
mecanismo establecido en el convenio de financiamiento 1998—2004”4. 
 
Con la finalidad de asegurar el financiamiento para el desarrollo de los proyectos del 
Fondo del Sistema, se definieron los siguientes porcentajes de utilización de los 
recursos adicionales obtenidos a partir del convenio: 
 
Cuadro N° 1.1:  Porcentaje de recursos asignados al Fondo del Sistema 
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Fuente: Elaboración UPP a partir de datos del Consejo Nacional de Rectores. 
 
Los recursos asignados son utilizados para el desarrollo de proyectos conjuntos de 
las cuatro universidades públicas y “salvo excepciones establecidas por consenso, 
los recursos del Fondo del Sistema serán empleados en tareas y acciones con un 
término de duración definido”5. “La participación de cada institución de los recursos 
que se asignen a las diversas acciones con recursos del Fondo del Sistema estará 
 
4
 Consejo Nacional de Rectores, 2004:3.  
5
 Consejo Nacional de Rectores, 2004:3.  
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condicionada a un compromiso de su parte de cumplimiento de las metas y acuerdos 
que para dichas acciones sean establecidos” y “el CONARE indicará las prioridades 
para la ejecución de las acciones sistémicas que se aprobarán, con el fin de facilitar 
un empleo óptimo cada año de los recursos disponibles para el Fondo del Sistema. 
 
A continuación se presenta el detalle de los montos asignados al Fondo del Sistema 
para los años del 2005 al 2011: 
 
 
Cuadro N° 1.2: Montos asignados al Fondo del Sistema 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UPP. 
 
1.1.7.1. Agrupación de los proyectos desarrollados 
 
Los proyectos del Fondo del Sistema se distribuyeron en tres grupos a mencionar: 
Líneas estratégicas de desarrollo, Otros proyectos de interés del CONARE y 
Proyectos por área (Docencia, Investigación, Extensión, Vida Estudiantil y 
Administración). Adicionalmente, se incluye un proyecto específico de la Universidad 
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Estatal a Distancia denominado “Fortalecimiento de la modalidad de enseñanza a 
distancia”.  
 
a) Líneas estratégicas de desarrollo 
 
Para el M.B.A. Rodrigo Arias, ex-rector de la UNED, los proyectos estratégicos están 
inspirados en el Plan Nacional de la Educación Superior (PLANES) y tienen como 
propósito el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Estatal. 
Entre los proyectos se encuentran los relacionados con regionalización, equipo 
científico y tecnológico, Sede Interuniversitaria, entre otros. 
 
b) Otras acciones de interés del CONARE 
 
Estas acciones tienen como propósito asignar recursos que permitan fortalecer los 
programas del Consejo Nacional de Rectores: Oficina de Planificación de la 
Educación Superior (OPES), Sistema Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (SINAES), Centro Nacional de Alta Tecnología (CeNAT) y Programa Estado 
de la Nación (PEN); y consolidar el Sistema Universitario Estatal. 
 
c) Proyectos por área 
 
Dado el crecimiento del Fondo del Sistema, el Consejo Nacional de Rectores 
vislumbró la oportunidad de realizar proyectos conjuntos entre las universidades, con 
el fin de fortalecer el Sistema Universitario Estatal. 
 
Al igual que en las Líneas Estratégicas, estas propuestas están inspiradas en el 
PLANES, realizadas por miembros de la comunidad universitaria o por las 
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comisiones de las Áreas de Docencia, Investigación, Extensión, Vida Estudiantil y 
Administración. 
 
 
1.1.7.2. Gestión de Proyectos en el CONARE 
 
La responsabilidad de realizar los procesos de recepción de proyectos, elaboración 
de información relevante de los proyectos para comisiones técnicas y vicerrectores, 
participar en las sesiones de selección de proyectos y asignación de recursos, 
correspondía a un funcionario de la División de Sistemas. La coordinación de las 
sesiones con las comisiones técnicas y vicerrectores, y comunicación de los 
proyectos aprobados o no aprobados, correspondía a funcionarios de la División de 
Coordinación y a la División Académica. Posteriormente, para colaborar con el 
funcionario de la División de Sistemas se asignan tres puestos adicionales para la 
gestión de proyectos, localizándose actualmente en la Unidad Plan Presupuesto. 
 
Los procesos que realiza el CONARE se inician con la elaboración de los 
Lineamientos. Estos se comunican a las universidades para que estas a su vez los 
divulguen a los proyectistas. Luego, OPES recibe las propuestas de proyectos y 
efectúa una revisión del formato de la propuesta y del presupuesto. Seguidamente, 
las comisiones técnicas principalmente hacen los análisis técnicos de los proyectos 
en las Áreas de Investigación y Extensión, y Acción Social. Posteriormente, los 
vicerrectores seleccionan los proyectos, el CONARE define la asignación del 
presupuesto de los proyectos y por último se comunica a las universidades cuáles 
proyectos han sido aprobados y cuáles no. 
 
A continuación se explican con mayor profundidad los procesos que CONARE lleva a 
cabo en la gestión del FS: 
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a) Elaboración y Comunicación de Lineamientos 

Esta etapa inicia con la elaboración de los Lineamientos para formular, ejecutar y 
evaluar los proyectos de las áreas, los cuales son definidos y aprobados por el 
CONARE. Estos son revisados y modificados anualmente por funcionarios que 
designa el CONARE, con el fin de ajustarlos a los requerimientos y fechas que el 
CONARE establezca. En el año 2011 los funcionarios de la UPP llevaron a cabo esta 
tarea. 
 
Se establecen tres tipos de lineamientos para el grupo de las áreas de proyectos: 
• Generales para la formulación, presentación y aprobación de los 
proyectos. 
• Generales de ejecución de los proyectos. 
• Generales de evaluación de los proyectos. 

Lineamientos Generales para la formulación, presentación y aprobación de los 
proyectos: Comprenden aspectos relacionados con el tipo de proyecto que se puede 
presentar, los elementos de las propuestas y los responsables de las mismas. 
 
Con respecto al tipo de proyectos, deben enmarcarse dentro del contexto del 
PLANES 2011-2015, respondiendo a los objetivos y a las acciones estratégicas 
consideradas en el mismo. Se establece que los proyectos deben contar con la 
aprobación de las instituciones que participan con los denominados avales, y que es 
necesario definir el responsable general del proyecto y uno de cada universidad que 
va a desarrollarlo. Adicionalmente, se indica que cada institución debe asignar las 
cargas académicas necesarias del personal involucrado durante la duración del 
proyecto. 
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Los elementos que debe incluir la propuesta se indican en un formato definido por 
parte del CONARE, el cual es enviado a los proyectistas (ver anexo Nº4). Tales 
elementos se indican a continuación: Antecedentes y justificación del proyecto, 
objetivo general, objetivos específicos, vinculación con los objetivos y acciones 
estratégicas del PLANES, cronograma de requerimientos del proyecto, zona 
geográfica de impacto del proyecto, metodología para el desarrollo del proyecto, 
población beneficiaria directa, aportes específicos del proyecto al desarrollo nacional 
y al fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal, 
instituciones administradoras de los recursos y presupuesto detallado por subpartida. 
El CONARE también proporciona el formato específico para la elaboración del 
presupuesto (Ver anexo Nº5). 
 
 
Lineamientos Generales de Ejecución de los Proyectos: Establecen las pautas para 
la utilización de los recursos asignados a los proyectos. Se indica que los mismos 
deben ser administrados en la modalidad de fondos específicos o restringidos, no se 
pueden utilizar para el pago de viáticos a estudiantes y que las modificaciones del 
presupuesto seguirán los procedimientos establecidos por cada universidad. En el 
caso de los proyectos administrados por el CONARE, las modificaciones deberán ser 
presentadas ante la respectiva Comisión de Vicerrectores, que avalará el cambio y 
remitirá a la UPP del CONARE. 
 
Lineamientos Generales de Evaluación de los Proyectos: Establecen que la 
Comisión de Directores de Planificación debe elaborar un informe con la evaluación 
física y financiera de cada proyecto, esto indicado para el año 2011. El documento 
tendrá como base las evaluaciones realizadas por las Comisiones de Vicerrectores a 
partir de los informes que entreguen los responsables de los proyectos. 

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Al final del detalle de los Lineamientos establecidos se indica un cronograma de 
fechas de las actividades que realizarán todos los involucrados de los procesos, 
desde la presentación de las propuestas, selección de proyectos, asignación de 
recursos presupuestarios,  hasta la comunicación formal de proyectos aprobados y 
no aprobados. 
 
Los lineamientos para las Líneas Estratégicas no existen, excepto para 
Regionalización, que por ser tan compleja, para esta área la universidad 
coordinadora emite Lineamientos, los cuales son aprobados de igual forma por el 
CONARE (ver anexo Nº6). 
 
Luego de ser aprobados los Lineamientos por el CONARE, se comunican a las 
universidades y proyectistas interesados por medio de vía nota de oficio y página de 
internet del CONARE. 
 
b) Recepción y Revisión de formatos de proyectos 
 
Los proyectistas de las cuatro universidades estatales conforman diferentes equipos 
para formular proyectos. Luego, remiten las propuestas de proyectos a las 
vicerrectorías y estas a su vez las entregan al CONARE. Las propuestas de 
proyectos son trasladadas específicamente a la UPP. Los funcionarios de la UPP 
realizan una revisión de cumplimiento de los aspectos que son necesarios en la 
propuesta de proyecto y además de la revisión del presupuesto correspondiente. A 
partir de dicha revisión se elabora una matriz con la siguiente información: Duración, 
objetivo general, responsables, monto solicitado del proyecto y observaciones. Este 
proceso se realiza para las áreas de proyectos, ya que las propuestas para las 
Líneas Estratégicas y Otras Acciones de Interés del CONARE llegan a la UPP sólo si 
se han asignado recursos presupuestarios por parte del CONARE. 
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c) Análisis  técnico y selección de proyectos 
 
Las sesiones de análisis técnico se realizan para las áreas de Investigación y 
Extensión, y Acción Social. Participan los funcionarios de la UPP y funcionarios de la 
División de Coordinación. Estos últimos se encargan de coordinar las sesiones con 
los representantes de las Comisiones Técnicas, las cuales son conformadas por un 
representante de cada una de las universidades, quienes son especialistas afines al 
área del proyecto. Las Comisiones Técnicas evalúan técnicamente las propuestas a 
través de los criterios de evaluación establecidos por dichas comisiones (Ver anexo 
Nº7). Posteriormente remiten a los vicerrectores los proyectos que obtienen una 
mayor puntuación. Los proyectos de las demás áreas son revisadas directamente por 
los vicerrectores. 
 
Los vicerrectores realizan sesiones para seleccionar los proyectos que se 
desarrollarán el siguiente año. Estas sesiones son coordinadas por la División de 
Coordinación para el caso de las Áreas de Investigación, Extensión y Acción Social, 
Vida Estudiantil. La División Académica coordina las sesiones para el caso del Área 
de Docencia. En ellas participan funcionarios de dichas Divisiones y funcionarios de 
la UPP. 
 
Cabe destacar que la revisión y selección de los proyectos de las Líneas 
Estratégicas y Otras Acciones de Interés del CONARE las realiza directamente el 
CONARE. 
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d) Asignación de presupuesto 
 
La asignación de los recursos presupuestarios la efectúa el CONARE  para todos los 
grupos de proyectos con acompañamiento de la jefatura de la UPP, para lo cual se 
toma en cuenta la solicitud del presupuesto que presentan los proyectistas. La UPP 
participa en este proceso porque requiere conocer la distribución presupuestaria para 
comunicarla a las Oficinas Financieras de las cuatro universidades, para que 
finalmente las cuatro universidades y la UPP incorporen el presupuesto en el PAO 
del siguiente año.  
 

e) Comunicación de proyectos aprobados y no 
aprobados  

El CONARE emite acuerdos para comunicar los proyectos aprobados y no 
aprobados. Además, la División de Coordinación remite una nota de oficio a las 
universidades y proyectistas para las áreas de Investigación, Extensión y Acción 
Social, y Vida Estudiantil a través de los vicerrectores.
 
f) Evaluación de los proyectos desarrollados 
 
Actualmente sólo se efectúa la evaluación o rendición de cuentas de los proyectos 
por medio de informes de ejecuciones presupuestarias que elaboran las Oficinas 
Financieras y la UPP para aquellos proyectos administrados en el CONARE. Por otra 
parte, existen informes de avances que elaboran los proyectistas a criterio propio, 
debido a la carencia de un formato definido, el cual  entregan a las universidades y 
estas a su vez al CONARE.
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El siguiente diagrama presenta el proceso de formulación, ejecución y evaluación de 
los proyectos por área. 
 
 
 
 
 
!&



Figura N° 1.2:  Diagrama de flujo de proceso de gestión de proyectos del FS por 
grupos de las áreas 
 
Fuente: Elaboración de la UPP a partir de los lineamientos del CONARE. 
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1.2. Justificación del estudio 
 
En el año 2005 se firmó un convenio entre el CONARE y el Gobierno de Costa Rica 
para establecer un fondo específico para el desarrollo de proyectos en diversas 
áreas que sean de interés para el gobierno de Costa Rica, denominado Fondo del 
Sistema (FS), tomado del Fondo Especial para la Educación Superior Estatal 
(FEES). 
 
Los grupos de los proyectos se agrupan en: Áreas (Docencia, Investigación, 
Extensión Social, Vida Estudiantil, Administración), Líneas Estratégicas y Acciones 
de Interés del CONARE. 
 
En el 2009, CONARE identifica la necesidad de crear plazas para la gestión de 
proyectos debido a la gran demanda de los mismos. 
 
El propósito original era realizar una adecuada administración de los proyectos que 
se aprueban. Pero en la actualidad se participa únicamente en los procesos de 
selección, aprobación y evaluación financiera de los proyectos, y no se ha logrado 
abarcar una evaluación de campo. Es decir, no se realiza una evaluación 
integralmente sobre los avances, calidad, desarrollo, crecimiento, entregables, etc. 
Además, no se da apoyo o asesoría a los investigadores en la elaboración de las 
propuestas de proyecto, por lo tanto, al CONARE se le ha dificultado gestionar para 
una adecuada formulación, ejecución y cierre de los proyectos. 
 
Lo anterior ha generado deficiencias en la Gestión de Proyectos, entre las que se 
mencionan: 
• Inadecuada formulación de los proyectos. 
! 

• Incumplimiento de plazos establecidos para la elaboración de los entregables 
y cierre de los proyectos. 
• Subejecución del presupuesto. 
• Desconocimiento de los avances y resultados por parte del CONARE. 
• No hay integración de la gestión de proyectos del CONARE con las 
Universidades. 
• No se documentan las lecciones aprendidas. 
 
A continuación se detalla el número de proyectos y el presupuesto asignado por área  
del Fondo del Sistema para el año 2011: 
 
Cuadro N° 1.3: Número de proyectos y presupuesto asignado al Fondo del Sistema 
2011 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UPP 
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1.3. Planteamiento del problema 

La administración del portafolio de proyectos desarrollados con Fondos del Sistema 
no se está llevando a cabo con un enfoque sistemático y profesional, lo cual ha 
generado que en los procesos de formulación, ejecución y cierre de los proyectos no 
se promueva eficiencia y eficacia en el uso de los recursos financieros asignados. 
 
1.4. Objetivos 

El objetivo general y los objetivos específicos de la investigación a desarrollar son los 
siguientes: 
 
1.4.1. Objetivo General 
 
Brindar una propuesta de una Unidad de Gestión de Proyectos y de mejora de 
procesos en el CONARE para el fortalecimiento de la administración del portafolio de  
proyectos desde el enfoque del “Project Management Institute”. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos 
 
a. Identificar la situación actual del CONARE referente a la gestión de 
proyectos. 
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b. Conocer los procesos, herramientas y las mejoras prácticas en la 
administración de proyectos y portafolios de entidades públicas 
comparables con el CONARE. 
 
c. Conocer las mejoras prácticas establecidas en el estándar de 
portafolio de proyectos de acuerdo al “Project Management Institute”. 
 
d. Estructurar una propuesta base que incluya procesos, herramientas y 
mejores prácticas en la administración de proyectos y portafolios acorde 
a los requerimientos y características del CONARE. 
  
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1.5. Alcance y Limitaciones de la Investigación 
 
El alcance principal del proyecto a desarrollar es el siguiente: 
 
Analizar la situación actual del CONARE acerca de la gestión de proyectos y 
proponer una  reestructuración para el mejoramiento de la administración de 
proyectos. Se considerarán las áreas del conocimiento que le apliquen al desarrollo 
de este trabajo. 
 
Las limitaciones identificadas en la presente investigación son las siguientes: 
 
• El presente proyecto no incluye la implementación de la propuesta de 
administración de proyectos en el CONARE. 
 
• Los proyectos de regionalización no se van a considerar en el presente 
proyecto debido a que la UPP no cuenta con información de los mismos. 

• La muestra no va a contemplar todos los proyectos del año 2011. 

• No se cuenta con una base de datos de cada uno de los responsables y 
coordinadores de los proyectos, por lo que la muestra a tomar para la 
encuesta estará basada en la cantidad de proyectos y no en la cantidad de 
proyectistas. 

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• La documentación de proyectos del CONARE que será revisada será la 
perteneciente al periodo comprendido entre los años 2009 al 2011. 

• No existen informes completos de todos proyectos. 

• No se pueden utilizar los informes de proyectos del año 2011 ya que los 
mismos se están ejecutando en este momento. 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
En este capítulo se expondrán los conceptos de los diversos temas necesarios para 
el desarrollo del proyecto. 
 
2.1. Administración de Proyectos 

En la actualidad muchas organizaciones realizan la gestión de proyectos, dado que 
se desarrollan a través de proyectos que responden a sus necesidades internas y 
externas. Para ello requieren de una adecuada gestión de los mismos para 
formularlos, ejecutarlos y controlarlos, con el propósito de obtener resultados 
exitosos. 
 
Anteriormente la gestión de proyectos era administrada o dirigida por personal que  
únicamente tenía habilidades técnicas para brindar un valor al desarrollo del 
proyecto. Por lo tanto, se cometían errores al no existir profesionales en 
administración de proyectos con conocimientos en herramientas y técnicas 
especializadas. 
 
Es importante para el éxito de los proyectos tener clara la diferencia entre el 
significado de proyecto y de administración de proyectos. Un proyecto es una serie 
de actividades y tareas orientadas a alcanzar objetivos específicos, y tiene definido 
un inicio y un fin. Mientras que la administración de proyectos es un proceso 
controlado para lograr los objetivos del proyecto. Utiliza la estructura organizacional 
existente y recursos como herramientas y técnicas, sin desviar a la organización de 
su estrategia (Munns, K. y Bjeirmi, B., 1996). 
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Gary Herkeens (2000) define la administración de proyectos como la disciplina de 
organizar y administrar recursos de manera tal que se pueda culminar todo el trabajo 
requerido en el proyecto dentro del alcance, el tiempo y el costo definido. 
 
Por otra parte, Iago Camo (2005) define la gestión de proyectos de la siguiente 
forma: 
“Es la organización y supervisión de todos los aspectos de un proyecto e incluye la 
motivación de todos los implicados en la consecución de los objetivos del proyecto 
dentro del plazo de tiempo, coste y criterio de calidad acordados a la hora de su 
planificación”. 
 
La administración de proyectos según el PMBOK® (2008) consta de nueve áreas del 
conocimiento, las cuales son una guía para las diferentes etapas de un proyecto: 
Iniciación, planeación, ejecución, control y cierre. 
 
El PMBOK® (2008) señala que un área de la administración de proyectos está 
definida por sus requerimientos de conocimiento y la descripción de los procesos, las 
prácticas, las entradas, las salidas, las herramientas y las técnicas. 
 
A continuación se detallan las áreas del conocimiento mencionadas: 
 
• Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los grupos de 
procesos de la dirección de proyectos. 
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• Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para garantizar 
que el proyecto incluya todo (y únicamente) el trabajo requerido para completarlo 
con éxito. 
 
• Gestión del Tiempo del Proyecto: Incluye los procesos requeridos para gestionar 
la conclusión a tiempo de un proyecto. 
 
• Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado. 
 
• Gestión de la Calidad del Proyecto: Incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas 
de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que es 
llevado a cabo. 
 
• Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Incluye los procesos que 
organizan y gestionan el equipo de proyecto. 
 
• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Incluye los procesos requeridos 
para garantizar que la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 
recuperación y disposición final de la información del proyecto sean adecuados y 
oportunos. 
 
• Gestión de los Riesgos del Proyecto: Incluye los procesos relacionados con llevar 
a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis de los riesgos, y 
respuestas a los mismos, así como su monitoreo y control en un proyecto. 
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• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Incluye los procesos de compra o 
adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener 
fuera del equipo del proyecto a fin de realizar el trabajo. 
 
Los autores mencionados indican que la administración de proyectos puede llegar a 
ser una herramienta eficaz si se ejecuta correctamente, para lograr que los proyectos 
sean exitosos. Sin embargo, es un reto implementarla de una manera que asegure 
que las prácticas sean ampliamente aceptadas y sistemáticamente seguidas. 
 
Para ello es importante tomar en consideración los cambios que deben llevarse a 
cabo en la cultura organizacional. Heerkens (2000) define cinco elementos básicos 
para desarrollar una cultura de administración de proyectos: 
 
• Metodología estandarizada: La carencia de la misma crea frustración por la 
ineficiencia y variabilidad en los resultados del proyecto. No permite el 
mejoramiento continuo. 
 
• Definiciones de roles y expectativas de desempeño: Es importante que el 
personal involucrado en los proyectos tenga claras sus responsabilidades y 
funciones para evitar conflictos entre los grupos de trabajo. 
 
• Programas de desarrollo de habilidades individuales: Es necesario capacitar al 
personal para que mejore sus competencias, actitud y desempeño laboral. 
También para que existan posibilidades de desarrollo dentro de la 
organización. 
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• Métricas para la ejecución del proyecto: La medición del desempeño del 
proyecto permite la mejora continua en la gestión de proyectos. Estas están 
orientadas a la eficiencia del proyecto, efectividad en el cumplimiento de los 
requisitos del cliente y el éxito del negocio generando ganancias y reduciendo 
costos. 
 
• Una cultura organizacional de apoyo: Siendo el elemento más difícil de 
alcanzar, a la vez es el que más garantía de éxito brindará a la 
implementación de la gestión de proyectos. La cultura está basada en 
aspectos de la naturaleza humana tales como: actitudes, creencias, poder e 
influencia. 
 
La cultura logra tener una gran influencia en la capacidad de los involucrados en los 
proyectos para alcanzar los objetivos establecidos de los mismos. Por tanto, la 
organización debe establecer un plan para lograr los cambios significativos y ser 
consecuente con los mismos. De esta manera obtendrá la aceptación necesaria por 
parte del personal involucrado con los cambios a implementar. 
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2.2. Oficina de Proyectos 
 
Debido a que la demanda de proyectos a desarrollar por las organizaciones 
alrededor del mundo es cada vez mayor, es necesario contar con una Oficina que se 
encargue de llevar a cabo la administración de dichos proyectos. Esto implicaría una 
adecuada planificación y coordinación, priorización, ejecución y monitoreo de los 
proyectos vinculados con los objetivos de la organización. 
 
Una Oficina de Gestión de Proyectos o “Project Management Office” (“P.M.O”), es 
aquel departamento o unidad que proporciona un plan eficaz para realizar procesos 
de dirección, seguimiento y coordinación de los proyectos y se logrará a través de 
formación al personal, políticas estandarizadas, procedimientos definidos, 
herramientas y técnicas. 
 
De acuerdo al PMBOK® (2008), una oficina de proyectos se define como aquella 
entidad dentro de una organización que tiene asignadas responsabilidades con 
relación a la gestión de proyectos, la cual  centraliza y coordina proyectos. 
 
Según Ernesto Sebastián Melgin (2006) la Oficina de Proyectos es una organización 
encargada de fomentar y mejorar las buenas prácticas y resultados en la 
administración de proyectos. 
 
Se detalla a continuación gráficamente la definición de Oficina de Proyectos por parte 
de Bernstein y tomada por al autor Ernesto Sebastián en su artículo: 
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Microsoft Office Visio 2007 
 
Figura N° 2.1:  Concepto de Oficinas de Proyectos de Bernstein (2000) 
Fuente: Artículo Organización de una PMO  
 
Las Oficinas de Proyectos requieren tener un equipo que se encargue de las 
diversas etapas involucradas en el desarrollo de los proyectos. Los miembros se 
seleccionarán de acuerdo a las necesidades y características propias de la 
organización y de sus proyectos. 
 
El encargado de la oficina de proyectos es quien tiene la información completa de 
todos los proyectos que se desarrollan en la organización. Revisa y participa en la 
selección de los proyectos propuestos, realiza seguimiento y evaluaciones de los 
avances de los mismos y monitorea a los directores de los proyectos. Tiene la 
responsabilidad de que los proyectos cumplan con el alcance, tiempo y costos 
requeridos. 
 
Por otro lado, los directores de proyectos son los responsables de alcanzar los 
objetivos de los mismos. Deben conocer el detalle de los proyectos, y llenos de 
desafíos, requieren de flexibilidad, buen juicio, fuerte liderazgo, capacidad de 
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negociación y conocimientos en la dirección de proyectos. Además, son los 
responsables de mantener la comunicación y divulgación con todos los miembros del 
equipo. Tienen a cargo los siguientes procesos: 
 
• Desarrollar el plan que se seguirá a lo largo de la ejecución y conclusión del 
proyecto. 
 
• Deben manejar y controlar correctamente el cronograma y la utilización del 
presupuesto asignado. 
 
• Verificar riesgos potenciales y dar seguimiento. 
 
• Presentar informes sobre el avance e indicadores del proyecto. 
 
 
Los miembros que acompañan a los directores de proyectos ejecutan día a día los 
proyectos. Tienen conocimientos técnicos y específicos sobre diferentes áreas que 
son necesarias desarrollar en los proyectos. 
 
Además, es necesario definir las diversas funciones o responsabilidades que deben 
tener las Oficinas de Proyectos para así lograr un desempeño idóneo en la 
organización en materia de proyectos. A continuación se detallan algunas de estas 
funciones: 
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2.2.1. Funciones de la Oficina de Proyectos 

“Las responsabilidades de una oficina de dirección de proyectos pueden abarcar 
desde el suministro de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la 
responsabilidad de la dirección directa de un proyecto” (PMBOK®, 2008). 
 
Una Oficina de Proyectos con funciones definidas y establecidas permite lograr una 
dirección en el manejo óptimo de proyectos y así se evita el desorden y descontrol de 
la gestión y tratamiento que requieren los mismos, y esta a su vez se va a conformar 
con base en los requerimientos de la organización. 
 
Entre las funciones de la “PMO” se mencionan: 
 
• Servicios de apoyo administrativo: Esto implica la elaboración e 
implementación de políticas, metodologías y formatos orientados a mejorar el 
desarrollo de procesos de la gestión de los proyectos. 
 
• Planes de capacitación, formación y asesoría a los involucrados en los 
proyectos. 
 
• Administra y prioriza diversos proyectos simultáneamente administrando el 
desarrollo y avance de cada uno de ellos. 
 
• Apoyo al proyecto: Establecimiento de lineamientos, herramientas, técnicas 
sobre la dirección de proyectos. 
 
• Ordenamiento de la utilización óptima de los recursos del proyecto. 
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• Centralización de la comunicación entre los involucrados en los proyectos. 
 
• Monitorear, controlar y medir el desempeño de los proyectos. 
 
• Realiza una gestión estratégica: La Oficina de Proyectos desarrolla proyectos 
de acuerdo a las necesidades estratégicas de desarrollo de la organización. 
 
• Aprendizaje organizacional: A partir de las lecciones aprendidas en cada 
proyecto se desarrolla un conjunto de conocimientos que se comparten en la 
organización para la mejora de futuros proyectos. 
 
2.2.2. Tipos de Oficina de Proyectos 

Para definir el tipo de Oficina de Proyectos que se utilizará o implementará es 
importante conocer primeramente las características de la organización y determinar 
los proyectos que se van a desarrollar. Es decir, dependiendo del tipo de estructura 
organizacional dependerá el tipo de “PMO” a implementar. 
 
Por lo tanto, antes de detallar los tipos de “PMO”, es requerido señalar las diversas 
estructuras organizacionales existentes, entre ellas están las funcionales, matriciales 
y mixtas. 
 
El PMBOK® (2008) indica que la estructura organizacional es un factor ambiental de 
la organización, el cual influirá en la dirección de proyectos (Ver cuadro N° 2.1). 
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Cuadro N° 2.1:  Influencias de la organización en los proyectos 
 
 
Fuente: Adaptación del PMBOK® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
2.2.2.1. Organizaciones Funcionales 
 
 
Las organizaciones funcionales clásicas poseen una estructura piramidal y jerarquía 
donde cada empleado tiene un jefe inmediato. La organización está agrupada por 
departamentos o unidades especializados, tales como: Producción, comercialización, 
ingeniería, finanzas, contabilidad, tecnologías de la información y a su vez, estos 
departamentos pueden subdividirse en organizaciones funcionales, y cada una de 
ellas realizará el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás 
departamentos. 
 
En este tipo de estructura existe una claridad de autoridad por parte del superior, 
funciones, conocimientos definidos y habilidades específicas. Sin embargo, sus 
procesos pueden tender a ser rigurosos y burocráticos y no permiten la flexibilidad en 
la toma de decisiones para efectuar cambios para el fortalecimiento de la 
organización (Ver figura N° 2.2). 
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 Microsoft Office Visio 2007 
Figura N° 2.2: Estructura Organizacional Funcional 
 
Fuente: Adaptación del PMBOK® (2008) elaborada por Ugalde &Alfaro, 2011 
 
2.2.2.2. Organizaciones Matriciales 
 
Las organizacionales matriciales son una combinación de las organizaciones 
funcionales y las orientadas a proyectos. 
 
En este tipo de estructura existe un único responsable por el proyecto, lo que facilita 
que controle los recursos que requiere en el desarrollo del mismo. Sin embargo, tiene 
que reportar simultáneamente a varios gerentes y además se pueden producir 
conflictos entre el gerente funcional y el gerente de proyecto acerca de los recursos 
disponibles. 
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Según el PMBOK® (2008) las estructuras matriciales se pueden dividir en tres: Las 
matriciales débiles que poseen características de la estructura funcional y el rol de 
director de proyectos es sólo un coordinador, como se muestra en la figura siguiente. 
 
 
 Microsoft Office Visio 2007 
Figura N° 2.3: Estructura matricial débil 
 
Fuente: Adaptación del PMBOK® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
Las matriciales fuertes poseen características de la estructura orientada a proyectos, 
tienen directores de proyecto y personal administrativo dedicado a tiempo completo y 
con autoridad considerable. Se muestra a continuación la estructura matricial fuerte: 
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Figura N° 2.4:  Estructura matricial fuerte 
 
Fuente: Adaptación del PMBOK® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
 
Y las matriciales balanceadas tienen la necesidad de contar con un director de 
proyecto. Sin embargo, no le permiten contar con autoridad plena sobre el proyecto. 
A continuación se muestra dicha estructura: 
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Figura N° 2.5:  Estructura matricial balanceada 
 
Fuente: Adaptación del PMBOK® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
2.2.2.3. Organizaciones Orientadas a Proyectos 
 
En las organizaciones orientadas a proyectos, el equipo de trabajo está localizado en 
un mismo lugar. Además, la mayoría de los recursos de la organización están 
involucrados en el desarrollo de los proyectos. Los directores de proyectos tienen 
más autoridad e independencia, por lo tanto pueden tomar decisiones que 
consideren pertinentes en el desarrollo de los proyectos en comparación con las 
otras estructuras. 
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Poseen departamentos o unidades organizacionales que regularmente participan y 
brindan apoyo a diversos proyectos, lo que permite el desarrollo de los miembros del 
equipo, debido a la experiencia adquirida. 
 
 
 Microsoft Office Visio 2007 
Figura N° 2.6:  Estructura organizacional funcional 
 
Fuente: Adaptación del PMBOK® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
2.2.3. Tipos de oficinas de proyectos 

Tomando en cuenta el detalle de cada una de las estructuras organizacionales 
explicadas anteriormente, se pueden mencionar los tipos de oficinas de proyectos, 
los cuales están ligados al tipo de estructura organizacional, al tipo de negocio y 
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proyectos que se desarrollen. A continuación se citan los tipos de oficina de 
proyectos existentes según Casey y Peck (2001): 
 
2.2.3.1. Oficina de Proyectos de Apoyo: Estación Meteorológica 

Esta “PMO” se crea cuando en la organización hay falta de uniformidad en los 
formatos, no hay seguimiento ni realimentación. 
 
Su principal propósito es dar soporte a los directores del proyecto y al equipo para 
que puedan entregar sus proyectos con éxito. Esta “PMO” sólo informa de la 
evolución de los proyectos, no puede influenciar en ellos y no tiene la potestad de 
decirles cómo deben realizar las actividades y tareas de los proyectos. De manera 
análoga a lo que hace una estación meteorológica, provee información respecto a los 
proyectos pero no trata de ejercer su influencia sobre los eventos, lográndolo a 
través de formación, gestión y creación de informes y documentación histórica de los 
proyectos. 
 
2.2.3.2. Oficina de Proyectos de Control: Torre de Control 
 
Esta “PMO” surge cuando en la organización existen problemas de capacitación y 
formación al personal, falta de documentación sobre el alcance, resultados de los 
proyectos y lecciones aprendidas. 
 
Su propósito es proporcionar metodologías estandarizadas y definidas a los 
involucrados de los proyectos, implementar procesos y dar guía al director de 
proyectos sobre la gestión idónea y la mejora continua. 
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2.2.3.3. Oficina de Proyectos de Dirección: El Comandante de 
Escuadrón 

Esta “PMO” se origina cuando el director de proyectos necesita tener un alto 
conocimiento del personal que requiere para el desarrollo de sus proyectos, 
capacitarlos y motivarlos. 
 
Se caracteriza porque ofrece ayuda y control a los proyectos y dirección a los 
directores de proyectos, con el fin de entregar proyectos con éxito. Debe centralizar 
toda la información de los proyectos. El Comandante de Escuadrón da las directrices 
a todos los directores para proceder con sus proyectos y trabajan bajo la estricta 
supervisión del Comandante quien reporta sobre la efectividad (Ver cuadro N° 2.2). 
En el cuadro mencionado el autor Casey y Peck (2001) hace referencia a la oficina 
tipo Comandante de Escuadrón como Pool de Recursos, ya que esta provee a los 
directores de proyectos los recursos necesarios para alcanzar los fines propuestos. 
Luego, su foco es la Gerencia y aplicación de esos recursos asignados.
 
Cuadro N° 2.2:  Tipos de Oficinas de Proyectos 
 
 
Fuente: Datos provenientes de Casey y Peck (2001) 

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2.2.4. Beneficios de la Oficina de Proyectos 
 
Las Oficinas de Proyectos proveen una serie de ventajas para la administración de 
proyectos, desde como planificar, ejecutar, controlar y monitorear proyectos, hasta la 
adecuada selección de los miembros del equipo. Benefician en lograr una 
administración adecuada en costo, tiempo y calidad de una serie de proyectos de la 
organización. 
 
Algunas de los beneficios según Ernesto Sebastián Melgin de las Oficinas de 
Proyectos son: 
 
• Soporte administrativo, recibe, consolida y distribuye información de todos los 
proyectos. 
 
• Estandariza las metodologías, los procedimientos, herramientas y técnicas. 
 
• Administración óptima de los recursos necesarios de los proyectos. 
 
• Mayor visibilidad de los proyectos necesarios a desarrollar. 
 
• Evaluación del avance y resultados de los proyectos. 
 
• Colaboración en la motivación y desarrollo del personal, provee consultoría, 
mentoría y capacitación. 
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• Mediación de conflictos. 
 
• Mejora los niveles de comunicación de todos los involucrados del proceso. 
 
• Facilita la toma de decisiones. 
 
• Define la especialidad, la habilidad de los miembros del equipo y donde los 
ubicará para una mayor eficiencia en la gestión. 
 
• Define los roles y funciones de los miembros de la Oficina. 
 
• Mejora los tiempos, el costo de presupuesto y la calidad en los proyectos. 
 
• Disminuye los riesgos. 
 
• Permite documentar las lecciones aprendidas para el mejoramiento continuo. 
 
2.3. Modelo de Madurez 
 
La madurez en administración de proyectos según el Modelo de Madurez de la 
Administración de Proyectos Organizacional (OPM3® por sus siglas en Inglés), 
comprende no sólo el estado óptimo de ejecución en proyectos, sino también la 
evolución organizacional hacia los procesos de mejora, los cuales son: La 
estandarización, la medición, el control y la mejora continua (PMI - OPM3®, 2008). 
 
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Un modelo de madurez es un marco de referencia que describe las características de 
los procesos efectivos en las diferentes áreas, las cuales pueden ser muy diversas 
de acuerdo al tipo de organización. 
 
Los modelos de madurez de administración de proyectos son herramientas que 
identifican las oportunidades de mejora de las organizaciones y proveen un marco de 
referencia para la mejora (Jugdev, K. & Thomas, J., 2002). 
 
La información obtenida a través de una herramienta de un modelo de madurez 
provee una guía para que una organización alcance la excelencia en la gerencia de 
proyectos. Conforme va desarrollándose a través del camino trazado se alcanzan 
diversos niveles de madurez. 
 
Los niveles de madurez indicados en los modelos constituyen las etapas a través de 
las cuales las organizaciones pueden evolucionar, siendo una guía para que los 
gerentes de proyecto dirijan sus esfuerzos en el desarrollo progresivo de la 
administración de proyectos, logrando desarrollar proyectos exitosos tomando en 
cuenta las mejores prácticas del mercado. 
 
Es por esto, que la práctica de aplicar un modelo de madurez a la gestión de 
proyectos en una organización, se constituye en una fuente de información que 
permitirá desarrollar un plan de trabajo que las llevará a ser más efectivas en la 
ejecución de sus proyectos. 
 
Dependiendo del modelo de madurez estudiado, existen diferentes niveles de 
madurez para el desarrollo de la administración de proyectos. 
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Por ejemplo, Kerzner (2009) menciona que el Modelo de Madurez de Administración 
de Proyectos consta de cinco niveles de madurez, los cuales se describen a 
continuación: 
 
 
• Lenguaje Común: La organización reconoce la necesidad de la existencia de 
una base común de conocimiento acerca de la Administración de Proyectos. 
 
• Procesos Comunes: La organización reconoce la necesidad de contar con 
procesos exitosos para ser repetidos en el desarrollo de los proyectos. 
 
• Metodología Particular: La organización reconoce la necesidad de 
implementar una metodología particular constituida por la sinergia resultante 
de la combinación de las metodologías de la organización. 
 
• Punto de Referencia: En este nivel la organización reconoce que es 
importante mantener una ventaja competitiva a través de la mejora de los 
procesos, lo cual puede lograrse mediante la comparación con otras 
instituciones. 
 
• Mejora Continua: La organización evalúa la información obtenida en la 
comparación realizada y decide si la misma será incluida en la metodología 
particular. 
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Figura N° 2.7:  Modelo de Madurez según H. Kerzner (2009) 
 
Fuente: Datos provenientes de Kerzner (2009) 

 
Por otra parte, el modelo OPM3® (PMI – OPM3®, 2008), indica que implementar 
buenas prácticas “SMCI” (Estandarización, Medición, Control y Mejora por sus siglas 
en inglés), y capacidades organizacionales (Estructura, Cultura, Tecnología y 
Recursos Humanos) facilita el crecimiento en la madurez de la organización en 
administración de proyectos (Ver figura N° 2.8). Las capacidades organizacionales 
constituyen un fundamento que ayuda a alcanzar las buenas prácticas. 
 
La estandarización se refiere a la existencia de un proceso activo que gobierne la 
gestión de proyectos, el cual debe ser documentado, comunicado y estandarizado 
(implementado). 
 
La Medición tiene que ver con la incorporación de los requerimientos del cliente en 
los indicadores que se medirán. Las características críticas deben ser identificadas y 
medidas, así como las entradas críticas de los procesos relacionadas con la 
obtención de resultados. 
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El Control se refiere al seguimiento del plan desarrollado e implementado así como la 
estabilidad del logro alcanzado. 
 
Finalmente, la mejora tiene que ver con la identificación de problemas, la 
implementación de mejoras a través de la participación y el mantenimiento de las 
mejoras. 
 

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Figura N° 2.8:  La organización crece en madurez conforme le da seguimiento a las 
Buenas Prácticas SMCI 
 
Fuente: Adaptación del Estándar OPM3® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
Al comparar ambos modelos se observa que la estandarización y la mejora continua 
son temas comunes. Dentro de la estandarización se puede contener los procesos y 
mediciones estandarizadas. 
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También un modelo de madurez básico puede ser medido y comparado entre varias 
organizaciones por el grado de implementación de las buenas prácticas en las áreas 
del conocimiento (Ibbs, W; Hoon, Y., 2000) definidas por el PMBOK® (PMI - 
PMBOK®, 2008), las cuales se mencionaron en el apartado de Administración de 
Proyectos del presente capítulo. 
 
Andersen, E. y Arne, S. (2002) describieron un concepto de escalera de madurez, el 
cual indica que debería de haber un desarrollo desde un nivel de capacidad existente 
a otro mayor. La noción de la escalera sigue la lógica de que el desarrollo de la 
madurez ocurre en el tiempo y debe ser reconocida a través de varios escalones. 
Esto quiere decir que la madurez no se alcanza de un momento a otro, sino a través 
del tiempo. 
 
La madurez en la administración de proyectos en las organizaciones viene cuando 
las mismas han implementado las buenas prácticas y son capaces de mantenerlas a 
través del tiempo. 
 
El PMBOK® (2008) define las buenas prácticas como la aplicación de conocimientos, 
procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados, los cuales tienen un 
impacto importante en el éxito de los proyectos y son generalmente reconocidos. Aun 
así, lo reconocido como buena práctica no deberá aplicarse siempre de la misma 
manera en todos los proyectos, sino que esto es definido en cada caso por el director 
de proyectos. Sin embargo, es claro que las Buenas Prácticas son aquellas que han 
demostrado que su aplicación aumenta las probabilidades de éxito de una amplia 
variedad de proyectos. 
 
Las Buenas Prácticas pueden ser aplicadas tanto a proyectos individuales así como 
a programas y portafolios de proyectos (ver figura N° 2.8 de OPM3®). 
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2.4. Portafolio de Proyectos 

En el Estándar de Portafolios® del PMI (2008), un portafolio se define como el 
conjunto de proyectos, programas, u otros trabajos que son agrupados juntos para 
facilitar el manejo efectivo de los mismos para alcanzar los objetivos estratégicos del 
negocio. Los proyectos o programas de un portafolio no necesariamente son 
interdependientes o están directamente relacionados. El portafolio consiste de un 
grupo de componentes e iniciativas planeadas a futuro (ver figura N° 2.9). 
 
Los componentes de un portafolio pueden ser cuantificados, medidos, y priorizados. 
La gerencia de portafolios incluye el proceso de identificación de prioridades de la 
organización, tomar decisiones de inversión y asignación de los recursos. 
 
Además, los componentes de un portafolio tienen características comunes, como por 
ejemplo representan inversiones realizadas y planeadas por la organización, están 
alineados con la estrategia de la organización, pueden ser agrupados, medidos y 
priorizados. 
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Figura N° 2.9:  Relación entre un portafolio y sus componentes 
 
Fuente: Adaptación del Estándar de Administración de Portafolios® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
 
 
Para que las iniciativas propuestas lleguen a ser parte de un portafolio, estas deben 
ser identificadas, seleccionadas y aprobadas. 
 
En el portafolio se reflejan las inversiones llevadas a cabo y planeadas por una 
organización, e incluye los componentes identificados como prioritarios, sobre los 
que se asignan recursos. Es decir, el portafolio representa el trabajo que se ha 
seleccionado para llevarse a cabo. Si el portafolio está alineado con la estrategia de 
la organización, el mismo será una verdadera medida de las intenciones, dirección y 
progreso de la organización. Luego, los programas se enfocan en alcanzar los 
beneficios esperados del portafolio como se determinó por los objetivos estratégicos 
de la organización. 
 
Los portafolios son administrados a nivel profesional a través de la Gerencia de 
Portafolio, la cual busca el manejo coordinado del portafolio, para lograr los objetivos 
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específicos de la organización. La misma utiliza herramientas para identificar, 
seleccionar, priorizar, gobernar, monitorear e informar sobre las contribuciones de los 
componentes, y su relativo alineamiento con los objetivos organizacionales. 
 
2.4.1. Acerca de la Gerencia de Portafolio 
 
Dentro de una organización, el proceso de gerencia de portafolio debe estar 
acoplado con involucrados clave del proceso operativo, quienes le darán soporte a 
los componentes del portafolio. A su vez, los componentes impactarán los procesos 
operativos al ser estos mismos puestos al servicio de la Gerencia de Portafolio. Entre 
las áreas operativas involucradas se mencionan: Finanzas, Mercadeo, Recursos 
Humanos y Tecnología de la información. 
 
2.4.2. Acerca del Gerente de Portafolio 

 
De acuerdo al Estándar de Portafolio de Proyectos® del PMI (2008), el Gerente de 
Portafolio es el profesional “senior” en Gerencia de Proyectos, a cargo de un 
portafolio. Entre las funciones que desempeña se mencionan las siguientes: 
 
• Establecimiento y mantenimiento de metodologías para el manejo del 
portafolio. 
 
• Guiar la selección, priorización y balance del portafolio para asegurar el 
alineamiento de los componentes con los objetivos estratégicos y las 
prioridades de la organización. 
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• Establecimiento y mantenimiento de una infraestructura apropiada y sistemas 
para dar soporte a los procesos de manejo del portafolio. 
 
• Proveer involucrados claves con evaluaciones oportunas de la selección de 
componentes, priorización y ejecución. 
 
 
• Medición y monitoreo del desempeño de la organización a su cargo, a través 
de indicadores clave de ejecución, tales como el retorno de la inversión, 
requerimientos regulatorios y legales, satisfacción de las necesidades de los 
involucrados actuales o futuros, cumplimiento de los objetivos de la 
organización de acuerdo a su misión, visión y objetivos. 
• Brinda soporte para la toma de decisiones a través de una comunicación 
oportuna y consistente con los involucrados sobre el progreso, cambios e 
impactos en los componentes del portafolio. 
 
• Participa en revisiones de los programas y proyectos. 
 
 
• Labora bajo estándares éticos y manteniendo la integridad. 
 
El gerente de portafolio debe tener experiencia en el manejo de proyectos y 
programas para evaluar el progreso de los componentes y del portafolio como un 
conjunto. 
 
Por otra parte, el gerente de portafolio debe ser un experto en el trabajo con los 
involucrados del portafolio para maximizar la ejecución del portafolio y de la 
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organización. El gerente de portafolio debe comunicarse frecuentemente con los 
involucrados con técnicas apropiadas de acuerdo al contexto. Debe tratar 
efectivamente con ejecutivos, gerentes, gerentes de proyecto y de programas, y 
otros involucrados internos y externos en la forma apropiada de acuerdo a los 
individuos y sus roles. 
 
2.4.3. Métodos y Técnicas para la Gerencia de Portafolio 
 
Para lograr los objetivos propuestos, el Gerente de Portafolio utiliza los siguientes 
métodos y técnicas: 
 
• Métodos para la priorización y selección de proyectos. 
 
• Modelos o herramientas para el soporte en la toma de decisiones, tales como 
indicadores financieros, técnicas de simulación y manejo de limitaciones. 
 
 
• Métodos y herramientas para modelar competencias y capacidades. 
 
• Técnicas de auditoría de proyectos y programas. 
 
2.4.4. Informes y Métricas para la Gerencia de Portafolio 
 
“Los informes en el contexto de la gerencia de portafolio se refieren al entendimiento 
del contenido del portafolio y la medición de la ejecución de los componentes” (PMI – 
The Standard for Management®, 2008). Los informes del portafolio facilitan la 
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comunicación entre el patrocinador del portafolio y los involucrados, entre ellos, 
gerentes de programas, gerentes de proyectos, gerente de portafolio y gerentes 
operativos. 
 
El objetivo principal de los informes del portafolio debe ser satisfacer las necesidades 
de información de los patrocinadores del portafolio y proveerles métricas que les 
sirvan para conocer sobre el cumplimiento de los objetivos. 
 
Otra función de los informes de portafolio es proveer a los individuos responsables 
de la ejecución de los componentes, información significativa sobre el estado de los 
mismos. Un informe de portafolio a este nivel es importante para optimizar la 
utilización de los recursos. 
 
Muchas organizaciones le otorgan la responsabilidad de los informes de portafolio a 
la Oficina de Gerencia de Proyectos (“PMO”). La “PMO” puede proveer información 
sobre la inversión total en un componente y servir como un insumo para monitorear 
el valor de los componentes. 
 
Algunos informes de Gerencia de Portafolio que la “PMO” podría preparar son los 
siguientes: 
 
• Información del estado global del portafolio: Este provee un vistazo rápido al 
patrocinador de cómo el portafolio entero se está ejecutando contra 
indicadores de desempeños claves (“KPIs”) definidos previamente. 
 
• Utilización de recursos de la organización: Informes sobre los recursos 
utilizados en la organización y en componentes individuales de un portafolio. 
Incluye lo planeado versus lo actual. Los informes ayudan a diagnosticar si los 
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recursos correctos son enfocados en los proyectos correctos en el tiempo 
correcto. 
 
• Información financiera de la organización: Se refiere a informes con datos 
financieros que contribuyen a medir el progreso y mantener el control. Brindan 
información sobre el valor recibido de los componentes. Esta información 
permite decidir si el componente se incluye y mantiene en un portafolio. 
 
 
2.4.5. Proceso de Gerencia de Portafolio 

El proceso de Gerencia de Portafolio inicia cuando el nivel ejecutivo determina la 
estrategia general de la organización. El proceso de gerencia de portafolio debe 
asegurar que los componentes estén alineados para alcanzar las metas de la 
organización. Luego, el equipo de gerencia de portafolio seleccionará, priorizará, y 
aprobará los componentes del portafolio propuestos. Por lo tanto, la ejecución del 
portafolio está relacionada con la consecución de la estrategia de la organización 
planeada. 
 
El equipo de gerencia de portafolio debe también revisar el portafolio para 
balancearlo (corto plazo versus largo plazo, el retorno y riesgo versus el beneficio). 
 
Una vez que un componente es autorizado, el gerente de programa/proyecto asume 
control del componente y aplica el proceso de gerencia correcto para asegurar que el 
trabajo es realizado efectiva y eficientemente. 
 
Un proceso de gobierno de portafolio está caracterizado por revisiones regulares 
para decisiones clave cuando se cumple un hito durante la vida de un proyecto. Un 
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involucrado clave con rol de gobierno debe analizar el riesgo y recompensa de 
continuar con el proyecto. El propósito es evaluar la probabilidad de éxito de todos 
los aspectos del proyecto así como su progreso. 
 
Como se describió anteriormente, cada componente pasa a través de un número de 
etapas previo a ser autorizado y luego implementado (Ver cuadro N° 2.3). 
 
Con el objetivo de proveer un control efectivo de la gerencia del portafolio, se llevan a 
cabo dos revisiones principales: La primera es llevada a cabo cerca del inicio del 
Grupo de Procesos de Alineamiento, una vez que se ha seleccionado un nuevo 
componente. La segunda se completa una vez que el Grupo de Procesos de 
Alineamiento realiza un balance del portafolio que ha sido ensamblado. Es en este 
momento en que se puede iniciar un Grupo de Procesos de Monitoreo y Control. 
 
Cuadro N° 2.3:  Proceso de autorización del componente 
 
Fuente: Adaptación del Estándar de Portafolios® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
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Para establecer un nuevo proceso de gerencia de portafolio se deben llevar a cabo 
los siguientes pasos: 
 
• Establecer una estructura organizacional y sistema para medir el desempeño 
que define los límites, autoridad, responsabilidades y tareas. 
 
• Ejercitar la autoridad y el control para la inversión del portafolio. 
 
 
• Establecer un proceso de gerencia del portafolio de proyectos para auditar 
funciones y procesos. 
 
Los siguientes son documentos desarrollados durante la definición de las etapas: 
 
• Estructura organizacional de la gerencia del portafolio de proyectos. 
 
• Roles y responsabilidades de la gerencia del portafolio de proyectos. 
 
• Plan de la gerencia del portafolio de proyectos. 
 
• Plan de comunicación de la gerencia del portafolio de proyectos. 
 
• Proceso de autorización de componentes de la gerencia del portafolio de 
proyectos. 
 
• Plan/proceso de gobierno del proceso de gerencia del portafolio de proyectos. 
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El producto o resultado de definir las etapas es el proceso de gerencia de portafolios 
funcionando de acuerdo al Estándar de Portafolios. 
 
Los procesos de gerencia de portafolio se ubican en dos grupos (Figura 2.10), los 
cuales son interdependientes. A su vez, los constituyentes de los procesos pueden 
interactuar dentro de su grupo de proceso particular y con el otro grupo de proceso. 
Los dos grupos de procesos de la gerencia de portafolio son: 
 
• Grupo de Proceso de Alineamiento: Determina cómo los componentes pueden 
ser categorizados, evaluados, seleccionados para ser incluidos y manejados 
en el portafolio. 
 
• Grupo de Proceso de Monitoreo y Control: Revisa los indicadores de 
desempeño periódicamente para alinearlos con los objetivos estratégicos. 
 

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Figura N° 2.10:  Grupos de Procesos de Gerencia de Portafolio 
 
Fuente: Adaptación del Estándar de Portafolios® (2008) elaborada por Ugalde & Alfaro, 2011. 
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2.4.5.1. Grupo de Proceso de Alineamiento: 
 
A continuación se describen los procesos que constituyen este grupo: 
 
• Identificación de componentes: El propósito es crear una lista actualizada con 
suficiente información de los nuevos componentes que podrían ser manejados 
a través de la Gerencia de Portafolio. Técnicas y herramientas asociadas: 
Inventario de componentes, comparación de componentes, identificación de 
componentes, juicio experto. 
 
• Categorización de componentes: Los componentes se asignan dentro de una 
categoría de negocio relevante utilizando una serie de filtros para la toma de 
decisiones de acuerdo a la estrategia de la organización. La categorización 
permite evaluar los componentes de la misma forma, y a la vez balancear los 
recursos. Técnicas y herramientas asociadas: Categorización de 
componentes, juicio experto. 
 
• Evaluación de componentes: Es el proceso mediante el cual se reúne toda la 
información necesaria para la evaluación de los componentes con el propósito 
de compararlos y facilitar la selección de los mismos. Técnicas y herramientas 
asociadas: Modelo de puntuación, representaciones gráficas, juicio experto. 
 
• Selección de componentes: Este proceso es necesario para generar 
subgrupos de componentes para su valoración basada en los criterios de la 
organización necesaria para su priorización. Técnicas y herramientas 
asociadas: Análisis de capacidad de recursos humanos, análisis de capacidad 
financiera, análisis de capacidad de activos, juicio experto. 
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• Priorización de componentes: El propósito de este proceso es ordenar los 
componentes en una categoría estratégica (por ejemplo: innovación, 
crecimiento, operaciones), inversión de tiempo (corto, mediano, largo plazo), 
foco de la organización (cliente interno, externo) de acuerdo a criterios 
establecidos. Este paso facilita análisis subsecuentes requeridos para valorar 
los componentes y balancear el portafolio. Técnicas y herramientas asociadas: 
Ubicación por peso, técnicas de puntuación, juicio experto. 
 
• Balance del Portafolio: El propósito de este proceso es desarrollar la mezcla 
de componentes que tienen el mayor potencial y que se alinean con las 
iniciativas estratégicas y objetivos de la organización. El balance facilita la 
planeación y asignación de recursos. Técnicas y herramientas asociadas: 
Análisis costo beneficio, análisis cuantitativo, análisis de escenario, análisis de 
probabilidad, métodos de análisis por gráficos, juicio experto. 
 
• Comunicación de ajustes al portafolio: El Equipo de Gerencia de Portafolio 
comunica los cambios que se llevan a cabo en el portafolio a los involucrados, 
para establecer las expectativas y proveer un claro entendimiento del impacto 
de los cambios en el logro de las metas de desempeño del portafolio, y en la 
estrategia del negocio. El propósito de la comunicación de los ajustes es 
satisfacer las necesidades de los involucrados para asegurar su seguimiento 
del portafolio. Técnicas y herramientas asociadas: Análisis de requerimientos 
de comunicación. 
 
• Autorización de componentes: El propósito de este proceso es asignar 
formalmente los recursos requeridos para ejecutar los componentes 
seleccionados y comunicar las decisiones del balance del portafolio. Técnicas 
y herramientas asociadas: Documento de roles y responsabilidades de la 
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Gerencia de Portafolio, Plan de comunicación de la Gerencia de Portafolio, 
Proceso de autorización del portafolio. 
 
Al proceso descrito en las etapas anteriores también se le llama Gobierno del 
Portafolio, el cual asegura que las decisiones relacionadas con las inversiones 
son utilizadas para identificar oportunidades, seleccionar actividades de inversión, 
y lograr las metas de desempeño de la organización. 
 
2.4.5.2. Grupo de Proceso de Monitoreo y Control: 

Este grupo de procesos conduce las actividades necesarias para asegurar que el 
portafolio como un todo es ejecutado para alcanzar métricas predeterminadas por 
la organización. Métricas tales como el retorno de la inversión (“ROI”), y valor 
presente neto pueden ser monitoreadas por categoría o a través de todo el 
portafolio. 
 
Los procesos de este grupo se describen a continuación: 
 
• Informes de avance del portafolio: El propósito de este proceso es informar 
acerca de indicadores de desempeño y revisar el portafolio con una frecuencia 
previamente establecida. Esto asegura un uso adecuado de los recursos y el 
alineamiento con la estrategia de la organización. Estas revisiones pueden ser 
cíclicas para examinar todos los componentes. Cada ciclo puede contener 
varias revisiones con un foco y profundidad de análisis diferente. Los 
indicadores de desempeño pueden variar para cada componente y de acuerdo 
al propósito de la revisión. A partir de estos informes es posible valorar por 
parte del Equipo de Gerencia de Portafolio si un componente debe priorizarse 
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de nuevo, o debe excluirse, basado en su ejecución y alineamiento con la 
estrategia. Técnicas y herramientas asociadas: Sistema de Gerencia de 
Proyecto/Portafolio, sistemas de reporte financiero, técnicas de medidas de 
desempeño, representaciones gráficas, recursos de gerencia de portafolio, 
técnicas de alerta/variación del desempeño de la gerencia de portafolio. 
 
• Monitoreo a cambios en la estrategia del negocio: Este proceso permite al 
proceso de gerencia de portafolio responder ante cambios en la estrategia de 
negocios. Cambios significativos en el ambiente del negocio a menudo 
resultan en una nueva dirección de la estrategia, por lo tanto, impactando el 
portafolio. Un cambio significativo en la dirección de la estrategia podría 
impactar en la categorización de los componentes o en la priorización, y esto 
requerirá un nuevo balance del portafolio. Técnicas y herramientas asociadas: 
Juicio experto, re-valoración de criterios, representaciones gráficas. 
  
2.4.6. Roles y Responsabilidades de los Involucrados del 
Portafolio. 
 
Los involucrados del portafolio son individuos o grupos cuyos intereses pueden verse 
afectados tanto positivamente como negativamente por los componentes del 
portafolio o por los procesos de gerencia del portafolio. Ellos también pueden ejercer 
influencia sobre el portafolio, sus componentes, procesos y decisiones. El nivel de 
involucramiento de ellos puede variar dependiendo de la organización o dependiendo 
del portafolio. 
 
A continuación se describen los roles y responsabilidades de los involucrados: 
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2.4.6.1. Consejo de Análisis Ejecutivo: 

Está conformado por ejecutivos que evalúan, seleccionan, priorizan y controlan la 
actividad de los proyectos. La función integral de este consejo determina y autoriza el 
alcance del control de los consejos de gerencia de portafolio directamente sobre las 
actividades operativas de la gerencia del portafolio. El proceso de toma de 
decisiones se basa en el alineamiento de los proyectos con la visión del negocio, la 
estrategia de implementación, los recursos disponibles, y el plan de negocio de corto 
y largo plazo. 
 
2.4.6.2. Grupo de Procesos del Portafolio: 

El rol de este grupo es enfocarse en la administración. Su misión es designar, validar 
e implementar el marco de referencia, documentar las mejores prácticas, dar apoyo 
al proceso de gobierno y gerencia de portafolio en la organización. Un entregable 
específico de este grupo puede ser una plantilla de informe del portafolio para 
mostrar la ejecución del mismo relacionado con las metas del negocio. 
 
2.4.6.3. Consejo de Gerencia del Portafolio: 

El rol de este consejo es tomar decisiones acerca de las inversiones y prioridades 
para los componentes del portafolio y asegurar que el proceso de gerencia de 
portafolios es fluido. El consejo está constituido por aquellos individuos que tienen 
autoridad, conocimiento y experiencia en asegurar el alineamiento de la estrategia y 
las metas de la organización con los componentes del portafolio. El consejo puede 
recomendar nuevos componentes del portafolio. Tiene la autoridad para evaluar el 
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desempeño del portafolio, asignar recursos, hacer inversiones, y priorizar las 
decisiones. 
 
2.4.6.4. Gerentes de Portafolio: 

Los gerentes de portafolio o los equipos de gerencia de portafolio son los 
responsables por la ejecución del proceso de gerencia del portafolio. Ellos aseguran 
que los cronogramas de los procesos de gerencia del portafolio se mantienen y se 
siguen. 
 
Reciben información del desempeño de los componentes y su progreso, y le 
transmiten al Consejo de Gerencia del Portafolio cómo todos los componentes están 
alineados con los objetivos estratégicos. Brindan recomendaciones apropiadas u 
opciones de acciones. Ellos son los primeros conductos de comunicación entre los 
gerentes de los componentes del portafolio y el Consejo de Gerencia de Portafolio. 
 
2.4.6.5. Patrocinadores: 

Los patrocinadores abogan por la aprobación de los componentes del portafolio 
(proyectos, programas y otros trabajos). Una vez que un componente es aprobado, el 
patrocinador debe ayudar a asegurar que se ejecuta de acuerdo al plan y se 
alcanzan los objetivos estratégicos. 
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2.4.6.6. Gerentes de Programas 

El gerente de programa es responsable de asegurar que toda la estructura del 
programa y el proceso de gerencia del programa permiten a los equipos de los 
componentes completar su trabajo exitosamente, y que los entregables de los 
componentes pueden ser integrados como productos finales del programa. También 
aseguran que los proyectos son organizados y ejecutados de una forma consistente 
y son terminados completamente de acuerdo a los estándares establecidos. 
 
2.4.6.7. Gerentes de Proyecto 

Los gerentes de proyecto son los responsables de la planeación efectiva, la 
ejecución, el monitoreo, y la entrega de los proyectos asignados de acuerdo a los 
objetivos y especificaciones correspondientes. Los gerentes de proyecto proveen 
indicadores de desempeño del proyecto, directa o indirectamente, al Consejo de 
Gerencia de Portafolio. Esta información será utilizada con el criterio de determinar 
cuáles proyectos deberán continuar. 
 
Tanto el gerente de proyecto y el gerente de portafolio, se verán beneficiados con las 
redes de trabajo formales o informales de los gerentes de proyectos de la 
organización. Estas redes de trabajo pueden ayudar a facilitar la distribución de 
recursos escasos a través de la comunicación y compartiendo las mejores prácticas. 
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2.4.6.8. Equipo de Proyecto 

Es el equipo que ejecuta las actividades planeadas en un proyecto particular para 
asegurar la continuidad del mismo hasta un final exitoso. También provee métricas 
de ejecución y avance como una entrada para el proceso de gerencia de portafolio. 
 
2.4.6.9. Oficina de Gerencia de Programas/Proyectos 

La oficina de gerencia de programas o proyectos (“PMO”) coordina la gerencia de los 
componentes que se le han asignado (dominio). El dominio puede ser un área 
específica de la organización o clase de proyectos o programas. Las 
responsabilidades de una “PMO” pueden incluir lo siguiente: Proveer funciones de 
soporte a la gerencia de proyectos, manejando día a día las operaciones del sistema 
o sistemas que dan apoyo a la gerencia de portafolio, brindar recursos y manejar 
directamente un componente o categoría de componentes. 
 
El establecimiento de una “PMO” puede ayudar a transformar la estructura de la 
organización. Por ejemplo, la existencia de una “PMO” puede resaltar la necesidad 
de contar con una estructura y un proceso de gobierno formal. Lo anterior genera  
mayores beneficios, disciplina, y un entendimiento de la organización. 
 
La “PMO” apoya a los gerentes de programas proveyéndoles información necesaria 
para la toma de decisiones que guían al programa y les provee apoyo administrativo 
en el manejo de los cronogramas, presupuestos, riesgos, y otras áreas requeridas 
para una gerencia efectiva del programa. 
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2.4.6.10. Gerencias Operativas 

Son responsables por las operaciones del negocio del día a día, incluyendo la 
manufactura, distribución, y centros de servicio al cliente. Normalmente es la 
gerencia de operaciones la que mide el logro de metas e indicadores. 
 
2.4.6.11. Gerentes Funcionales 

Proveen los recursos apropiados para los componentes del portafolio de acuerdo a lo 
planeado. Ellos también son responsables por la operación de los procesos del 
negocio. Aseguran la disponibilidad de recursos suficientes tanto para los 
programas/proyectos, como para las operaciones. 
 
Son también responsables por asegurar que las habilidades y competencias se 
mantienen alineadas en un largo plazo. Pueden proveer soporte técnico y “coaching” 
para su personal a cargo. 
 
2.4.6.12. Gerencia de Recursos Humanos 
 
Es responsable de mantener un correcto balance del personal y las competencias 
basados en lo requerido para lograr el plan estratégico. 
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2.4.6.13. Gerentes Financieros 

Realizan análisis financieros en los componentes, revisan la ejecución del 
presupuesto del portafolio, y realizan recomendaciones para una apropiada vigilancia 
de la entidad. También ellos proveen información gerencial necesaria para los 
gerentes de programa y proyectos para evaluar las variaciones y desarrollan 
informes de avance. 
 
2.4.6.14. Gerencia legal 

Es responsable por el cumplimiento de los requerimientos regulatorios, legales y 
ambientales durante la ejecución de los proyectos en el portafolio y que los productos 
finales sean legalmente aceptables. 
 
2.4.6.15. Clientes 

Los clientes, tanto internos como externos, se benefician con la implementación 
exitosa y los productos de los componentes del portafolio. La satisfacción de los 
clientes puede ser uno de los motores estratégicos que determinan la mezcla y 
prioridad de los componentes en el portafolio. 
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2.4.7. Influencia Organizacional. 

La gerencia de portafolio exitosa significa que todos los niveles gerenciales apoyan 
efectivamente los esfuerzos. También apoyan en la comunicación clara y consistente 
acerca del valor de la gerencia de portafolio en la organización. 
 
Las organizaciones se ven influenciadas por una variedad de limitaciones e 
influencias de los involucrados. El arte de la gerencia de portafolio es balancear los 
intereses de los involucrados, tanto los que son a corto y largo plazo, mientras se 
mantienen alineados con las metas estratégicas del negocio. El gerente de portafolio 
debe tomar las decisiones considerando los mayores intereses del desempeño de 
todo el portafolio a pesar del impacto en los componentes individuales. 
 
2.4.7.1. Cultura Organizacional 
 
La organización como un todo debe entender las necesidades del negocio o entidad 
con respecto a la gerencia de portafolio y conseguir el compromiso gerencial, de su 
personal, de sus procesos y herramientas para hacerla exitosa. Esto significa que 
todas las otras actividades y procesos toman en cuenta el impacto o influencia en la 
gerencia de portafolio, aún si el efecto es pequeño. Por ejemplo, las mediciones del 
desempeño general deben ser compatibles y complementarias con aquellas 
utilizadas para evaluar los componentes del portafolio. 
 
El término madurez organizacional puede ser aplicado para la gerencia de portafolio, 
como se aplica para la gerencia de proyectos. El nivel de aplicación y el éxito de la 
gerencia de portafolio están directamente afectados por el nivel de madurez de la 
organización. Debido al concepto y enfoque de la gerencia de portafolio, la ausencia 
del apoyo organizacional podría ser un obstáculo mayor para obtener el éxito. El 
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proceso de gerencia de portafolio y las decisiones que resultan de él deben ser 
aceptados por todos los niveles de la organización. 
 
Otro elemento importante es la habilidad de la organización para aceptar e 
implementar los cambios recomendados por los procesos de la gerencia de 
portafolio. No formalizar el manejo de los cambios puede ser un obstáculo mayor 
para alcanzar la mejora esperada a partir del portafolio. 
 
2.4.7.2. Impactos Organizacionales 

El impacto organizacional se refiere al impacto que la gerencia de portafolio tiene en 
la cultura organizacional en la que está operando. La gerencia efectiva de portafolio 
puede tener impactos positivos a través de la organización, facilitando el 
planeamiento alineado a los objetivos estratégicos. A la inversa, una carencia de 
eficiencia y efectividad en los procesos y procedimientos en otras áreas funcionales 
de la organización pueden tener un impacto negativo en la gerencia de portafolio. 
 
2.4.7.3. Factores Ambientales Empresariales 

Los factores ambientales empresariales (“EEFs”) son todos aquellos factores 
ambientales externos e internos de la organización que rodean o influencian el éxito 
del portafolio. 
 
Los factores ambientales empresariales podrían limitar las opciones de la gerencia 
de portafolio y podrían tener una influencia positiva o negativa sobre el resultado. Los 
“EEFs” incluyen los siguientes, pero no están limitados a ellos: 
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• Cultura organizacional y estructura. 
 
• Requerimientos legales. 
 
• Estándares gubernamentales o industriales (ej. Normativas de agencias 
reguladoras, códigos de conducta, estándares de producto, estándares de 
calidad, estándares de acabados). 
 
• Infraestructura (ej. Infraestructura y equipos). 
 
 
• Recurso humano existente (ej. Habilidades, disciplina y conocimientos, tales 
como diseño, desarrollo, leyes, obligaciones y compras). 
 
• Administración de personal (ej. Guías para contratación y ceses, análisis de 
desempeño de empleados y registros de capacitación). 
 
• Sistema de autorizaciones del trabajo de la compañía. 
 
• Sistemas de información de gerencia de proyectos (ej. Serie de datos 
automatizados, tales como herramientas de software para cronogramas, 
sistema de distribución y recolección de información, interfaces web de otros 
sistemas automatizados en línea). 
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3. CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detallará la metodología utilizada en la investigación: Tipo de 
investigación, fuentes de información, sujetos de investigación, recolección y análisis 
de los datos. 

3.1. Tipo de Investigación 

El proyecto a desarrollar consistió en realizar un diagnóstico de la situación actual en 
el CONARE referente a la gestión de proyectos. El diagnóstico se llevó a cabo a 
través de una herramienta que midió el nivel de madurez de CONARE en gestión de 
proyectos y a través de encuestas a los involucrados del proceso. Con base en los 
resultados obtenidos y haciendo un “benchmarking” se elaboró una propuesta para la 
mejora en la gestión de proyectos en dicha institución. Por lo tanto, el tipo de 
investigación realizada fue exploratoria, debido a que trataba de identificar una 
problemática y buscar soluciones potenciales, y descriptiva porque se recopiló 
información de las encuestas para efectuar los análisis correspondientes de la 
población. 
 
La investigación exploratoria se fundamenta según Hernández Sampieri (1994) como 
se indica a continuación: 
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“Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 
estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la 
revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no 
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 
estudio”. 
 
Y sobre la investigación descriptiva Hernández Sampieri (1994) menciona: 
“El propósito del investigador consiste en describir situaciones, 
eventos y hechos. Los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier fenómeno que se 
someta a análisis…se selecciona una serie de cuestiones y se mide 
o recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo 
que se investiga”. 

3.2. Fuentes de Investigación 
Este proyecto se basó en las siguientes fuentes primarias y secundarias: 
 
3.2.1. Fuentes primarias: 
 
Son aquellas fuentes en las que se obtuvo toda la información principal que 
fundamentó el desarrollo de la investigación. A continuación se mencionan las 
mismas: 
 
• Datos suministrados por el CONARE como lo son acuerdos, actas, minutas, 
Convenio de Financiamiento 2005-2010, Convenio de Financiamiento 2011-
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2015, informes de proyectos, formatos para proyectos, Informe Preliminar de 
Evaluación del Fondo del Sistema no oficial, informes de análisis financieros. 
 
• Información proporcionada por el CONICIT de Costa Rica, CONICYT de Chile, 
COLCIENCIAS de Colombia y CONICET de Argentina referente a la gestión 
de proyectos. 
 
 
Danhke, citado por Marcelo M. Gómez (Gómez, 2006) indica que las fuentes 
primarias son aquellas que: 
 
“Constituyen el objetivo de la búsqueda bibliográfica y proporcionan 
datos de primera mano, directamente del autor o el propio 
investigador”. 

3.2.2. Fuentes secundarias: 
 
Corresponde a la información que fue obtenida a través de bases de datos e internet. 
Se procedió con una revisión a profundidad de diferente documentación para 
sustentar los capítulos desarrollados en esta investigación. Las fuentes secundarias 
utilizadas fueron las siguientes: 
 
• Base de datos de información de proyectos ubicados en el CONARE. 
 
• Información extraída de la página web del CONARE, CONICIT, CONICYT, 
COLCIENCIAS y CONICET. 
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• Información extraída de internet. 
 
También Danhke, citado por Marcelo M. Gómez  (Gómez, 2006) indica que las 
fuentes secundarias son aquellas que: 
“Son compilaciones, resúmenes y listados de referencias en un área 
del conocimiento particular (son listados de fuentes primarias), 
donde se mencionan y comentan brevemente artículos, libros, tesis, 
disertaciones y otros documentos relevantes”. 

3.3. Sujetos de Investigación 

Los sujetos de la investigación que proporcionaron datos relevantes para el proyecto 
desarrollado son los siguientes: 
 
• Funcionarios de la Unidad Plan Presupuesto que laboran con proyectos del 
FS y de la División de Coordinación, los cuales brindaron información para 
conocer el nivel de madurez del CONARE. 
 
• Proyectistas o académicos: Coordinadores y responsables de los proyectos 
(equipos de trabajo), quienes brindaron datos sobre la percepción sobre la 
administración de proyectos en el CONARE y sus aspectos de mejora. 
 
• Coordinador de la Evaluación Técnica del CONICIT (Esquivel I, 2011) quien 
proporcionó información de los procesos, herramientas y mejores prácticas 
utilizadas en la institución. Además, funcionarios del CONICYT, 
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COLCIENCIAS y CONICET, a quienes se les contactó vía telefónica al no 
recibir respuesta a través de correos electrónicos. Brindaron colaboración en 
la localización de la información. 
 
3.4. Técnicas de la Investigación 
 
Las diversas técnicas que se utilizaron para recopilar la información necesaria para 
esta investigación son los siguientes: 
 
3.4.1. Revisión Documental 
 
• Información suministrada por el Project Management Institute (PMI) sobre la 
metodología de las mejores prácticas, con el fin de identificar los 
requerimientos necesarios a aplicar, entre ellos procesos y herramientas, para 
la mejora de la administración de proyectos en el  CONARE. Lo anterior se 
realizó con revisión de contenido de la información y por medio de palabras 
claves relacionadas con los temas de interés de la investigación, con el fin de 
lograr un análisis comparativo con las mejores prácticas aplicadas en el 
CONARE, CONICIT, CONICYT, COLCIENCIAS y CONICET; y las proveídas 
por los estándares del PMI. 
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3.4.2. Encuestas 
 
Se aplicaron dos encuestas, las cuales se detallan a continuación: 
 
• Encuesta  aplicada a los funcionarios del CONARE involucrados con la 
Gestión de Proyectos para diagnosticar el nivel de madurez referente a la 
gestión de proyectos, utilizando la herramienta denominada Evaluación de 
Madurez Inicial (EMMI), basada en el modelo de madurez del grupo 
Management Solutions Group, Inc., creada por el profesor Johnny Guillén en 
conjunto con estudiantes, y modificada por los investigadores de este proyecto 
(Ver apéndice Nº 2). 
 
• Encuesta aplicada a los proyectistas para conocer su percepción acerca de la 
gestión de proyectos en el CONARE: Procesos, herramientas, roles y mejoras 
(Ver apéndice Nº 1). 
 
Con ambas encuestas se identificaron las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas existentes en el CONARE en materia de gestión 
de proyectos. 
 
3.4.3. Entrevista: 
 
Entrevista no estructurada aplicada al coordinador de Evaluación Técnica del 
CONICIT para conocer y comparar los procesos y herramientas utilizados para la 
gestión de los proyectos (Ver apéndice Nº 4). 
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3.5. Procesamiento y Análisis de la Información 

Posteriormente, una vez aplicadas las encuestas y la entrevista no estructurada, se 
procedió con el análisis de la información obtenida y con base en el mismo, se 
estableció la propuesta para el mejoramiento de la gestión de proyectos en el 
CONARE. 
 
A continuación se describen los análisis realizados: 
• Análisis de brechas de los procesos actuales del CONARE en la gestión de 
proyectos. 
Se realizó un análisis de brechas, señalando las fortalezas y debilidades encontradas 
en los procesos que desarrolla el CONARE para la gestión de proyectos, con el fin 
de establecer mejoras para las debilidades y mantener las fortalezas. 
 
• Análisis cualitativo y cuantitativo de la encuesta aplicada a los funcionarios del 
CONARE. 
Se aplicó la encuesta a siete funcionarios involucrados con la gestión de proyectos, 
los cuales realizan sus funciones distribuidos en dos centros de trabajo como se 
indica a continuación: Cuatro funcionarios de la Unidad Plan Presupuesto y tres 
funcionarios de la División de Coordinación. Posteriormente los resultados obtenidos 
se mostraron y analizaron con distribuciones de frecuencias con el fin de 
representarlos a través de gráficas, y además se elaboró un análisis de brechas para 
sintetizar los aspectos positivos y negativos encontrados. 
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• Análisis cualitativo y cuantitativo de la encuesta aplicada a los proyectistas. 
Primeramente se realizó el cálculo del tamaño de la muestra de tipo probabilístico  
utilizando un nivel de confianza del 90% y margen de error de 8%, obteniéndose un 
tamaño de muestra de sesenta proyectos. Luego, mediante estadística estratificada 
por grupo de proyectos se estableció una selección aleatoria de los ciento treinta y 
cuatro proyectos de la población (Ver apéndice Nº 3). Se aplicó el cuestionario a los 
sesenta proyectos y los datos obtenidos se revisaron y analizaron con distribuciones 
de frecuencias para representarlos por medio de gráficas. Posteriormente se elaboró 
un análisis de brechas para determinar las fortalezas y debilidades de la gestión de 
proyectos en el CONARE. 
 
• Análisis comparativo de la información obtenida en el CONICIT, CONICYT, 
COLCIENCIAS, CONICET y en el Estándar de Portafolio de Proyectos del 
PMI con el CONARE. 
Con base en la información obtenida de las instituciones y del Estándar de Portafolio 
de Proyectos del PMI, se realizó un análisis de brechas para identificar las mejores 
prácticas y tomarlas en cuenta para la propuesta de mejoramiento al CONARE. 
 
• Análisis FODA del CONARE en materia de gestión de proyectos. 
Se realizó un análisis de los hallazgos encontrados a través de las herramientas 
aplicadas y se identificaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
CONARE en la gestión de proyectos. A partir del FODA se determinaron las diversas 
estrategias que sirvieron como base para el desarrollo de la propuesta al CONARE. 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El siguiente capítulo detalla el análisis de los resultados obtenidos a través de las 
encuestas aplicadas para determinar el nivel de madurez y la percepción y aspectos 
de mejora sobre la gestión de proyectos del CONARE. Además, se analizaron los 
resultados obtenidos a partir de la revisión de la información sobre los procesos y 
herramientas utilizados en el CONARE, en el CONICIT en Costa Rica, CONICET en 
Argentina, COLCIENCIAS en Colombia y el CONICYT en Chile. 
 
4.1. Gestión de Proyectos en el CONARE 
 
El CONARE en el cuarto Convenio de Financiamiento del FEES en la sesión N-32-04 
del 28 de setiembre de 2004, define asignar un porcentaje de los recursos para el 
desarrollo de proyectos y así fortalecer la Educación Superior Estatal, llamado Fondo 
del Sistema, y continua vigente según lo estipulado en el V Convenio . 
 
En el año 2005, los recursos del FS se distribuyeron en las siguientes acciones, con 
el fin de cumplir con lo establecido en el Convenio: 
 
• Ampliación de la cobertura: Aumento de la oferta de carreras en sedes 
regionales, se distribuye la suma de ¢40 millones a razón de ¢10 millones 
para cada una de las cuatro instituciones. 
 
• Posgrados conjuntos: Se destinan ¢36 millones como apoyo al programa 
de Doctorado en Ciencias Naturales para el Desarrollo que imparten 
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conjuntamente el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad 
Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. La asignación por institución 
fue de ¢12 millones. 

• Desarrollo de plataforma normativa y de operación para el Sistema: Se le 
destinan ¢35 millones de los recursos del FS con el fin de emprender 
prioritariamente las acciones de estudios de factibilidad, elaboración de 
propuestas, sistema de investigación, sistemas de medios de 
comunicación, fortalecimiento de la planificación conjunta. 
 
• Integración sistémica de las bibliotecas: Primera etapa de aplicación del 
Plan de desarrollo 2004-2008 (Plan Operativo 2005: Adquisición de equipo 
para la red sistémica interbibliotecaria). Destinados ¢12 millones. 
 
• Conexión con redes mundiales de investigación: Recursos necesarios para 
suscribir el convenio de Cooperación Latinoamericana de Redes 
Académicas (CLARA/ALICE). Este convenio, que dará acceso de conexión 
a las cuatro instituciones de educación superior universitaria estatal y al 
CONARE a las principales bases de datos para investigación de Europa y 
Norteamérica, tiene una duración prevista de dos años. El costo 
proyectado para el 2005 es de ¢31 millones. 

• Apoyo al MEP: Se destinaron ¢22,92 millones para tres acciones: 
i)  Conclusión del proceso de elaboración de propuesta para una 
política de estado en educación: Repensar la educación. 
ii) Acciones urgentes de apoyo en el área de enseñanza de las 
matemáticas a nivel de secundaria. 
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iii) Publicación anual de un informe sobre el estado de la educación 
costarricense. 
 
• Modalidad de enseñanza a distancia: Se destinan ¢375,981 millones como 
inversión estratégica para el fortalecimiento de la modalidad de enseñanza 
a distancia que desarrolla la UNED. 
 
En el año 2011 cuando empieza a regir el V Convenio, se destinan un total de 
¢18.449.300.000 millones de recursos presupuestarios para los grupos de proyectos 
de la siguiente forma (Ver Anexo Nº 2):  
• Fortalecimiento de la modalidad de la enseñanza a distancia en 
¢2.533.560.000 millones. 
 
• Líneas Estratégicas: ¢10.745.566.834 millones para el desarrollo de 
trece proyectos que comprenden proyectos de Regionalización y 
algunas líneas como Equipo Científico y Tecnológico, la Sede 
Interuniversitaria y Redes Avanzadas de Investigación. 
 
• Otras acciones de Interés del CONARE: Se asignaron ¢1.448.563.742 
millones para desarrollar trece proyectos, algunos de estos son el 
CENIBIOT, Estado de la Educación, Estado de la Región, Observatorio 
Laboral. 
 
• A las áreas de proyectos se le destinaron un total de ¢ 3.721.609.424 
millones, los cuales se dividieron en ¢787.436.476,14 millones que 
corresponden a Docencia que cuenta con quince proyectos, 
¢1.599.999.999,68 millones corresponden a Investigación con 
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cincuenta proyectos, ¢643.972.948,18 millones correspondientes a 
Extensión y Acción Social con veinticinco proyectos, ¢335.200.000 
millones para Vida Estudiantil con quince proyectos y ¢355.000.000 
para Administración con tres proyectos a desarrollar.  
 
En el siguiente cuadro se detalla información de la asignación de presupuesto del 
FS. Se muestra un historial de la asignación de presupuesto para cada grupo de 
proyecto del año 2005 a 2011. 
 
Cuadro N° 4.1:  Montos asignados en millones de colones por año y grupo de 
proyectos del Fondo del Sistema 
 
GRUPO DE 
PROYECTOS 
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Fortalecimiento de 
la modalidad de la 
enseñanza a 
distancia 
2.533,56 2.262,11 2.070,03 1.360,04 1.022,91 - 375,98 
Líneas 
Estratégicas 
10.475,56 18.039,50 16.200,36 6.749,20 2.965,00 - … 
Otras acciones de 
interés del 
CONARE 
1.448,56 1.764,84 1.273,45 1.235,36 452,54 - … 
Área de Docencia 787,44 1.015,43 799,77 517,54 308,23 - … 
Área de 
Investigación 
1.599,99 1.847,64 1.562,22 1.334,13 294,90 - 5 
Área de Extensión 
y Acción Social 
643,97 643,97 504,50 394,22 144,23 - 6,2 
Área de Vida 
Estudiantil 
335,20 408,19 272,60 238,11 91,45 - 9 
Área de 
Administración 
355 349,08 293,25 20,43 49 - 10 
TOTAL 18.449,30 26.330,76 22.576,19 11.944,32 5.328,26 1.201,73 574,90 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UPP. 
5&

 
Se puede mostrar que los recursos presupuestarios asignados a los grupos de 
proyectos del FS crecieron considerablemente en la vigencia del IV Convenio, es 
decir, aumentó el presupuesto asignado en más de un 100% de un año a otro, lo que 
significa primeramente el interés del CONARE en desarrollar nuevos proyectos y 
también el interés de dar continuidad a las etapas de los proyectos existentes y el 
cumplimiento con lo establecido en dicho Convenio. 
 
Por otro lado, en el año 2011 disminuyó la asignación de los recursos 
presupuestarios en un 30% en comparación con el año 2010, esto producto de la 
negociación del V Convenio de Financiamiento, el cual se llevó a cabo a finales del 
año 2010. Además, este nuevo Convenio implicaba una disminución en el 
presupuesto. 
 
De igual manera, hubo una disminución en la cantidad de proyectos en el año 2011, 
se redujeron  21 proyectos del año 2010 al 2011. Sin embargo, lo anterior no implica 
necesariamente que el FS pierda su valor o que al disminuir el presupuesto 
disminuyan los proyectos a desarrollar, sino que muchos proyectos finalizan y se da 
oportunidad a otros proyectos que requieren recursos presupuestarios mayores para 
su ejecución. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el número de proyectos por grupo específico del 
año 2007 al 2011. 
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Cuadro N° 4.2: Cantidad de proyectos por grupo 
 
GRUPO DE PROYECTOS 2011 2010 2009 2008 2007 
Líneas Estratégicas 13 10 9 8 5 
Otras acciones de interés 
del CONARE 
13 16 11 11 10 
Área de Docencia 15 27 25 23 18 
Área de Investigación 50 56 52 40 20 
Área de Extensión y Acción 
Social 
25 28 27 25 12 
Área de Vida Estudiantil 15 14 18 20 16 
Área de Administración 3 4 4 3 2 
TOTAL 134 155 146 130 83 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UPP. 
 
 
El CONARE ha asignado recursos presupuestarios para el desarrollo de nuevos 
proyectos en diversas áreas, o para la continuidad de los mismos, con el fin de 
obtener investigaciones novedosas, y así subsanar necesidades de una población 
específica. 
 
Para lograr captar proyectos que permitan fortalecer la educación superior estatal y 
brindar aportes beneficiosos y novedosos a la sociedad, el CONARE estableció 
diversos procesos para la gestión de los proyectos a financiar. 
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4.1.1. Procesos de Gestión de Proyectos en CONARE 

Tomando como base los procesos descritos en el capítulo sobre la gestión de 
proyectos en el CONARE, en el presente apartado se detallarán las fortalezas y 
debilidades de dichos procesos. 

4.1.1.1. Elaboración y Comunicación de Lineamientos 

• La información que suministran los lineamientos es clara para detallar los 
procesos que se llevarán a cabo para guiar a los proyectistas. 
 
• Junto con los lineamientos se facilitan los formatos a utilizar para formular la 
propuesta de proyecto y el presupuesto detallado por partida. 
 
• Se considera que luego de realizar las revisiones de los lineamientos año con 
año por personal que designa el CONARE, las modificaciones que se generan 
no son significativas. Es decir, no se realizan cambios importantes de fondo y 
se mantiene la misma metodología.

• Existe un proceso burocrático para la aprobación de los Lineamientos, debido 
a que involucran muchas partes y el tiempo que se invierte en el proceso es 
muy prolongado.

• El canal de comunicación utilizado para divulgar los Lineamientos a los 
proyectistas no es oportuno. Inicialmente los Lineamientos se comunican a las 
vicerrectorías de las universidades, en algunos casos las Divisiones de OPES 
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involucradas en el proceso facilitan la información a los proyectistas, o estos 
por sus propios medios logran ubicarlos en la página web. 
 
• Los Lineamientos sólo están elaborados para los proyectos de las áreas, no 
incluyen Otras Acciones de Interés del CONARE ni las Líneas Estratégicas. 
Por otra parte, Regionalización tiene sus propios Lineamientos. 
 
• Los plazos indicados en el apartado de Cronograma de los Lineamientos 
cambian año con año. 
 
4.1.1.2. Recepción y Revisión de formatos de proyectos 

• Una vez que los proyectistas conocen el proceso que se desarrolla en el 
CONARE, envían sus propuestas de proyectos con la solicitud de presupuesto 
correspondiente a los funcionarios de la UPP. Estos últimos reciben los 
documentos y de inmediato proceden a revisar el cumplimiento del formato 
tanto de la propuesta como del presupuesto, y a su vez, proceden con la 
elaboración de matrices sobre información necesaria de los proyectos para 
facilitarlo a las comisiones en los plazos establecidos. 
 
• Los funcionarios de la UPP deben  elaborar año a año las matrices. 
 
• La UPP no revisa propuestas de proyectos de Líneas Estratégicas, a 
excepción de los proyectos de Sede Interuniversitaria y Redes Avanzadas de 
Investigación. 
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• Cuando es necesario hacer algunas modificaciones en los formatos, la UPP 
las solicita a los proyectistas de forma expedita, con el fin de que los envíen 
corregidos y completos dentro del plazo original establecido para este 
proceso. 
 
4.1.1.3. Análisis  técnico y selección de proyectos 
 
• Excelente desempeño de los funcionarios de la División de Coordinación para 
coordinar las sesiones con las comisiones. 
 
• El proceso de análisis técnico y selección de proyectos no está estandarizado 
para todos los grupos de proyectos. 
 
• Existen criterios de evaluación para seleccionar las propuestas de proyectos, 
pero son diferentes para cada grupo de proyecto. 
 
• Se analizan en las propuestas de proyectos aspectos importantes como 
impacto, presupuesto, objetivos, duración, vinculación con PLANES. 
 
• Los Vicerrectores realizan ajustes en el presupuesto sólo en las Áreas de 
Proyectos. 
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4.1.1.4. Asignación de presupuesto 
 
• El cuadro remitido a los Rectores por parte de la UPP es muy general, sólo 
contiene el nombre del proyecto, duración y la distribución por institución del 
presupuesto. 
 
4.1.1.5. Comunicación de proyectos aprobados y no aprobados  

• No existe un canal de comunicación único para informar sobre los proyectos 
aprobados y no aprobados. No hay estandarización del mismo.

4.1.1.6. Evaluación de los proyectos desarrollados 
 
• No se realizan evaluaciones de campo. Es decir, no se verifica y da 
seguimiento constante a los proyectos en el campo de desarrollo. 
 
• Se remiten algunos informes de avance especialmente en las áreas de 
Investigación y Extensión, y Acción Social. 
 
• No existe un formato establecido para informes de avance que proporcione el 
CONARE a los proyectistas, lo realizan a criterio propio. 
 
• Los informes de avances que recibe el CONARE son archivados por la UPP y 
la División de Coordinación, y no generan ninguna acción correctiva en caso 
de desviaciones conforme lo planeado. 
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• No se toma ninguna acción correctiva con las inconsistencias presentadas en 
los informes de ejecución presupuestaria. 
 
• A nivel de vicerrectorías se realizan presentaciones magistrales de los 
resultados y avance de los proyectos. Sin embargo, no participan todos los 
involucrados de la gestión de proyectos del CONARE. 
 
4.1.1.7. Otras observaciones generales 

• No se encuentran estandarizados y documentados los procesos a seguir para 
la gestión de proyectos, solamente se observa la estandarización que se 
muestra en los Lineamientos. Pero los Lineamientos cambian cada año. 
 
• No existen canales de comunicación definidos para todos los procesos. 
 
• Se observa que hay duplicidad de funciones en algunas de las labores que 
realizan la División de Coordinación y la UPP. 
 
A continuación se muestra un mapa de flujo para analizar el proceso realizado en el 
CONARE y determinar el valor de las actividades que lo componen. En el mapa de 
flujo se señalaron como retrasos actividades de inspección, operación, transferencia 
y almacenamiento, ya que se considera que dichas actividades tardan más tiempo de 
lo debido. 
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Cuadro N° 4.3:  Mapa de Flujo de Procesos de la Gestión de Proyectos en el CONARE 
 
Procesos 
 
Operación 
 
 
Transferencia 
 
 
Retraso 
 
 
Inspección
 
 
Almacenamiento 
 
Tiempo 
Establecido 
Tiempo 
Real Observaciones 
Revisión de Lineamientos 
anteriores   X X  5 días 8 días Realizado por parte del 
personal que designe el 
CONARE, varía año a año. 
Modificación de Lineamientos X 
 
X 
  
10 días 13 días 
Elaboración de los Lineamientos X 
 
X 
  
15 días 18 días 
Aprobación de Lineamientos X 
 
X 
  
1 día 5 días 
Realizado por el CONARE 
Comunicación de Lineamientos X X 
   
5 días 5 días 
Elaboración de propuestas de 
proyectos X     30 días 30 días 
Realizado por los 
proyectistas 
Recepción de propuestas de 
proyectos     X 3 días 5 días 
Realizado por la UPP 
Revisión de propuestas de 
proyectos X  X X  5 días 7 días 
Solicitud de modificaciones en las 
propuestas de proyectos X X X   1 día 1 día 
Recepción de modificaciones en 
las propuestas de proyectos   X  X 1 día 3 días 
Inventario de proyectos recibidos X 
    
1 día 1 día 
Elaboración de matriz con síntesis 
de proyectos X    X 3 días 5 días 
Coordinación de sesiones con las 
Comisiones X  X   1 día 2 días 
Realizado por la División de 
Coordinación 
Análisis técnico de los proyectos X 
  
X 
 
7 días 7 días Realizado por parte de las Comisiones 
Actualización de matriz con 
síntesis de proyectos X  X  X 2 días 2 días Realizado por la UPP 
Selección de proyectos X 
    
2dias 2 días Realizado por parte de las Comisiones 
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Procesos 
 
Operación 
 
 
Transferencia 
 
 
Retraso 
 
 
Inspección
 
 
Almacenamiento 
 
Tiempo 
Establecido 
Tiempo 
Real Observaciones 
Solicitud de modificaciones en el 
presupuesto y propuestas de 
proyectos 
X X X 
  
1 día 2 días 
Realizado por la UPP 
Recepción de modificaciones en 
las propuesta de proyectos y 
presupuesto     
X 1 día 3 días 
Elaboración de cuadro de 
proyectos seleccionados y el 
presupuesto solicitado y 
distribuido por institución 
X 
   
X 5 días 8 días 
Asignación de presupuesto de 
proyectos seleccionados X  X  X 7 días 15 días Realizado por el CONARE 
Comunicación de proyectos 
aprobados  - no aprobados a 
universidades y proyectistas 
X X 
   
1 día 1 día Realizado por el CONARE y la División de Coordinación 
Solicitud de modificaciones en el 
presupuesto y propuestas de 
proyectos 
X X X 
 
X 1 día 2 días Realizado por la UPP 
Recepción de modificaciones en 
las propuestas de proyectos     X 3 días 5 días Realizado por la UPP 
Elaboración de cuadros de 
presupuesto por objeto de gasto 
de los proyectos 
X 
 
X 
 
X 5 días 7 días Realizado por la UPP 
Envió de cuadros de presupuesto 
a las Oficinas de Presupuesto de 
las Universidades  
X 
   
1 día 1 día Realizado por la UPP 
Recepción de informes de 
avances     
X     Realizado por la UPP y la División de Coordinación 
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4.2. Análisis de Resultados del Nivel de Madurez del 
CONARE 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a partir del diagnóstico de la 
situación actual del CONARE aplicando la herramienta que mide el nivel de madurez 
en la gestión de proyectos: 
 
El nivel 1 se refiere a la metodología estandarizada de los procedimientos y 
documentos necesarios en la gestión de proyectos. El CONARE obtiene en este nivel 
un 22,81%, debido a la existencia de formatos establecidos para la formulación de la 
propuesta de proyecto y presupuesto. Además, los funcionarios brindan en 
ocasiones apoyo a los proyectistas para completarlos. No se encuentran 
formalmente documentados los procedimientos. Solamente lo que se menciona en 
los Lineamientos. Luego, los proyectistas de las áreas los conocen debido a la 
información que les comunica la División de Coordinación. 
 
El nivel 2 hace referencia a la descripción de los puestos y el desempeño de los 
funcionarios. En este nivel se obtiene un 23,58%, el cual corresponde al nivel más 
alto obtenido por el CONARE. Lo anterior debido a que los roles de los funcionarios 
están parcialmente claros, ya que en la UPP los roles en ocasiones pueden cambiar 
por las prioridades que se acontezcan, pero los proyectistas identifican a los 
funcionarios responsables, quienes les pueden dar apoyo en la gestión de los 
proyectos. Además se proporcionan capacitaciones a los funcionarios en la 
administración de proyectos, principalmente a los funcionarios de la División de 
Coordinación. 
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Los niveles restantes obtuvieron un resultado menor. El nivel 3 obtuvo un 11,25% 
relacionado con los programas existentes para el crecimiento de las competencias 
individuales. CONARE determina las competencias individuales en sus funcionarios y 
además los puestos requeridos para la gestión de proyectos se planificaron 
anticipadamente. 
 
En el nivel 4 se obtuvo un 11,25%, el cual hace referencia a las métricas de 
desempeño de los proyectos. Se documentan los resultados de algunos proyectos 
debido que algunos proyectistas remiten al CONARE informes de avance elaborados 
con criterios propios y el CONARE procede a archivarlos. 
 
En este nivel es importante tomar en cuenta dos enfoques de los resultados 
obtenidos: Los funcionarios de la UPP señalan no realizar evaluaciones a los 
proyectos, ya que se reciben informes de avance de proyectos y luego se archivan, 
sin ningún tipo de revisión o análisis. Por otro lado la División de Coordinación indica 
revisar informes de avances y archivarlos, pero además participan en presentaciones 
de los proyectos de las áreas, con el fin de conocer los resultados logrados al 
finalizar el año. 
 
Y el nivel 5 obtiene un 14,5% referente a la cultura organizacional de apoyo en la 
administración de proyectos. El CONARE da a conocer quiénes son los funcionarios 
involucrados en la gestión de proyectos y además les brinda la autoridad a los 
funcionarios para realizar control y seguimiento continuo de los proyectos. 
 
Se muestran los resultados obtenidos en el siguiente gráfico: 
 
6

 
 
 
Microsoft Excel 2010 
Figura N° 4.1:  Nivel de Madurez del CONARE en Gestión de Proyectos 
 
Con relación al análisis anterior de los resultados obtenidos del nivel de madurez, es 
necesario señalar las debilidades encontradas en este diagnóstico, para 
posteriormente buscar alternativas de solución. Las principales debilidades 
detectadas son las siguientes: 
 
• No se documentan los procedimientos utilizados en la administración de 
proyectos, ya que el único documento donde se explican brevemente los 
procesos a llevar a cabo es en los Lineamientos creados para las áreas. 
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• No se toman en cuenta regularmente las expectativas de los proyectistas, las 
cuales sirven como punto de partida para la mejora de la gestión de  
proyectos. 
 
• No existen procedimientos claros y formatos para el control y seguimiento de 
los proyectos. 
 
• No se efectúa una evaluación de desempeño para los funcionarios del 
CONARE involucrados en la administración de proyectos. 
 
• No se brindan capacitaciones a los proyectistas por parte del CONARE. 
 
• No hay una definición clara de quienes son los responsables de realizar las 
evaluaciones de los proyectos lo cual genera duplicidad de funciones. 
 
• Falta realizar evaluaciones de campo a los proyectos, controlar, verificar y dar 
seguimiento constante durante el desarrollo y cierre de los mismos. 
 
• Falta documentar, divulgar y comunicar las lecciones aprendidas. 
 
• No existe una unidad de gestión de proyectos (UGP) formalmente en la 
estructura organizacional del CONARE que facilite la administración de 
proyectos. 
 
• Falta transmitir la importancia de la administración de proyectos como clave 
para garantizar el éxito de los proyectos a lo interno y externo de CONARE. 
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4.3. Análisis de Resultados del Cuestionario sobre la 
Percepción del CONARE en la Gestión de Proyectos 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a partir del cuestionario aplicado 
a los proyectistas, para dar a conocer su percepción sobre la gestión de proyectos en 
el CONARE, y determinar los elementos necesarios a tomar en cuenta para lograr 
una mejora en la administración de proyectos. 
 
El cuestionario se aplicó a proyectistas de sesenta proyectos seleccionados 
aleatoriamente entre los ciento treinta y cuatro correspondientes a los diversos 
grupos. En el siguiente gráfico se muestra la representación porcentual de la 
cantidad de proyectos del año 2011 que se detalla en el cuadro N° 4.2. 
 
 
Microsoft Excel 2010 
Figura N° 4.2:  Cantidad de proyectos en el año 2011 
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De la muestra escogida respondieron cuarenta y ocho proyectistas que corresponden 
a un 68,80% de responsables de proyectos y un 43,80% de coordinadores de 
proyectos y que en su mayoría pertenecían a la UCR y a la UNA. Se obtuvo una 
participación mayor en las áreas de Investigación, y Extensión y Acción Social, 
debido a que son las que cuentan con más cantidad de proyectos en relación con los 
otros grupos. Lo anterior se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 
 
Microsoft Excel 2010 
Figura N° 4.3:  Respuesta del cuestionario por grupos de proyectos 
 
 
Los resultados del cuestionario sobre la percepción de la administración de proyectos 
en el CONARE se muestran en los siguientes gráficos: 
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Microsoft Excel 2010 
Figura N° 4.4: Información sobre los lineamientos 
 
Un 96,62% de los proyectistas afirmaron conocer los Lineamientos existentes para 
los proyectos, y además un 82,90% consideran que los Lineamientos contienen 
información suficiente para formular y ejecutar un proyecto. Sin embargo, el 
porcentaje restante de los proyectistas que corresponde a un 17,1% señalaron que 
los Lineamientos cambian constantemente, lo que no permite que sean confiables. 
Además, son muy generales por lo que se requiere colaboración de personas con 
experiencia para poder interpretar lo que se requiere. 
 
Con relación al cronograma señalado en los Lineamientos, un 63,40% indicó que se 
cumple con los plazos establecidos. 
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Adicionalmente, el 97,90 % de los proyectistas afirmaron conocer los objetivos del 
FS. 
 
 
 
Microsoft Excel 2010 
Figura N° 4.5:  Divulgación y Comunicación en el CONARE 
 
Un 52,08% de los proyectistas consideraron que se logra una divulgación y 
comunicación oportuna de los formatos para formular proyectos. Sin embargo, las 
otras variables no superan más del 50% de la población, por lo que se refleja una 
gran debilidad por parte del CONARE en cuanto a la comunicación. Es vital mejorar 
la divulgación y comunicación de toda la información relacionada con la gestión de 
los proyectos del FS. 
 
Adicionalmente, sobre los resultados obtenidos bajo el supuesto de existir una 
Unidad de Gestión de Proyectos, un 86,36% de los proyectistas indicaron que es 
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importante que exista una comunicación fluida, y un 97,80% de los proyectistas 
consideraron necesario divulgar los resultados obtenidos de los proyectos tanto a  lo 
interno y externo de las instituciones, con el fin de lograr alianzas, patrocinios y 
patentes. 
 
 
Microsoft Excel 2010 
Figura N° 4.6:  Información acerca de capacitación brindada 
 
Con base en lo indicado en el gráfico anterior, se muestra que la mayoría de los 
proyectistas consideró que el CONARE nunca brinda capacitación previa a la 
formulación de la propuesta de proyectos. 
 
Adicionalmente, bajo el supuesto de existir una Unidad de Gestión de Proyectos, el 
82,2% de los proyectistas señaló que sí era necesario capacitarlos previamente a la 
formulación de proyectos. 
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Sobre los temas en que sería importante recibir capacitación, los proyectistas 
señalaron la formulación de proyectos y presupuesto. También indicaron que era 
importante la capacitación sobre las buenas prácticas a partir de las experiencias 
compartidas. Otros temas mencionados fueron la contratación administrativa, 
elaboración de informes de avances, control y monitoreo de proyectos, y ejecución 
presupuestaria. 
 
En el gráfico siguiente se muestra la representación porcentual acerca de la opinión 
de los temas de capacitación: 
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Figura N° 4.7:  Información sobre temas para capacitaciones 
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Figura N° 4.8: Coordinación entre el CONARE y las cuatro universidades 
 
 
Sobre la existencia de coordinación entre las Universidades y el CONARE para la 
gestión de los proyectos del FS, el 56,25% de los proyectistas respondió de forma 
negativa, como se observa en el gráfico anterior. Algunas de las razones brindadas 
se detallan a continuación: 
 
• Falta articulación, cada institución trabaja independientemente una de la otra 
con políticas propias. 
 
•  Falta de información por parte del CONARE respecto al trabajo que realizan 
las comisiones, no se efectúa  un seguimiento constante. 
 
• Las convocatorias o fechas definidas son diferentes en las instituciones, no 
existen criterios uniformes. 
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• Falta integración de normativa, homologación de procesos. 
 
• Se transmite y proporciona información por otras vías, no a través de la fuente 
primaria. 
 
• Falta de cultura y de trabajo en equipo. 
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Figura N° 4.9:  Tipo de evaluación de los proyectos 
 
Con base en lo indicado en el gráfico anterior, se observa que los proyectistas 
opinaron que la forma en que el CONARE evalúa y verifica los proyectos es a través 
de los informes de avances, los cuales no tienen un formato estándar para los grupos 
de proyectos, y por ende los proyectistas los elaboran y presentan tomando sus 
propios criterios. 
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Adicionando el supuesto de existir una Unidad de Gestión de Proyectos, los 
proyectistas consideran necesario que dicha Unidad realice evaluaciones de campo, 
las cuales implican un control y seguimiento físico de los avances de los proyectos. 
También mencionaron las evaluaciones financieras, y señalaron además el efectuar 
reuniones con los equipos de trabajo de proyectos. Esta información se detalla en el 
siguiente gráfico: 
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Figura N° 4.10:  Información de tipos de evaluaciones aplicada a los proyectos 
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Figura N° 4.11:  Contribución del CONARE al logro de resultados de proyectos 
 
Los proyectistas señalaron que pocas veces el CONARE contribuye a que los 
proyectos alcancen los resultados esperados, que cumplan con los objetivos y metas 
planteadas. Es necesario contrarrestar esta percepción con el fin de no perder el 
sentido de la creación del FS (Ver gráfico anterior). 
 
Además, se puede adicionar que el 43,8% de los proyectistas consideraron que el 
desempeño del CONARE en gestión de proyectos es “Regular”. 
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Figura N° 4.12: Acompañamiento de CONARE a proyectistas en los procesos 
 
Bajo el supuesto de existir una Unidad de Gestión de Proyectos, un 62,22% de los 
proyectistas indicaron que era necesario que dicha Unidad les brindara un 
acompañamiento, principalmente en los procesos de formulación y finalización de los 
proyectos, como se observa en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 4.13: Procesos requeridos de acompañamiento 
 
Lo anterior refleja la importancia que tiene para los proyectistas el proceso de 
formulación adecuada de las propuestas de proyectos. Luego, el finalizar el proyecto 
es requerido para dar a conocer los resultados obtenidos. 
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Figura N° 4.14:  Información de tipo de Políticas 
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Con relación al supuesto de la existencia de la Unidad de Gestión de Proyectos, un 
90,50% de los proyectistas consideran que la Unidad debe promover políticas 
administrativas en presupuesto y contratación administrativa para la ejecución de los 
proyectos. Muchos proyectistas tienen dificultades administrativas para efectuar las 
gestiones correspondientes y ello les perjudica en la consecución del alcance de los 
proyectos. 
 
Finalmente, los proyectistas indicaron otros aspectos a tomar en cuenta para mejorar 
la gestión de proyectos en el CONARE, los cuales se mencionan a continuación: 
 
• Mejorar comunicación, que logre ser fluida y constante entre el CONARE y 
proyectistas. 
 
• Coordinación estrecha entre el CONARE, Universidades y las diferentes 
comisiones. 
 
• Establecer claramente criterios con los que se evalúan las propuestas e 
informar las razones de aprobación o no de proyectos. 
 
• Brindar capacitación a todos los proyectistas en temas que permitan formular 
y ejecutar el proyecto. 
 
• Investigar las necesidades reales del país para con ello generar  proyectos 
que satisfagan esas necesidades. 
 
• Apoyo en la divulgación de los productos académicos (artículos científicos, 
ponencias y otros formatos publicables de los resultados). 
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• Buscar proyectos “modelo”  y presentarlos en actividades en conjunto con los 
demás proyectistas, permitiría compartir lecciones aprendidas de las mejores 
prácticas. 
 
• Uniformidad de políticas administrativas en las universidades y el CONARE 
para agilizar los diversos trámites de contratación administrativa y 
presupuesto, para evitar atrasos que perjudiquen el desarrollo del proyecto. 
 
• Lograr una mayor eficiencia y eficacia en el accionar de los diferentes 
proyectos o subcomisiones. 
 
• Actualización en la página web de CONARE de las convocatorias e 
información relevante de los proyectos del FS. 
 
• Establecer normas de control interno. 
 
• Acompañamiento permanente a los proyectistas (formulación, ejecución y 
evaluación). 
 
• Gran debilidad en la evaluación y rendimiento de cuentas de los proyectos, es 
necesario efectuar un procedimiento claro y realizable. 
 
• Debe comprobarse y privilegiarse el verdadero trabajo transdisciplinario. 
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4.4. La Gestión de Proyectos en Instituciones 
Comparables con el CONARE 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de las instituciones 
comparables con el CONARE: CONICIT, CONICYT, COLCIENCIAS y CONICET. 
 
En el caso del CONICYT de Chile se evaluaron dos programas relacionados con la 
investigación científica y tecnológica (FONDECYT), y con la transferencia de 
tecnología (FONDEF). 
 
A partir de todas las instituciones analizadas se extrajeron buenas prácticas en 
gestión profesional de proyectos. Sin embargo, cabe mencionar que con base en la 
información obtenida, se encontró un mayor desarrollo en gestión de proyectos en el 
CONICYT de Chile y Costa Rica (ver cuadro N° 4.4). Y comparativamente un menor 
desarrollo en las instituciones de Colombia y Argentina. 
 
Las mejores prácticas encontradas son las siguientes: 
• Cronogramas definidos para las diferentes actividades. 
 
• Lineamientos y metodologías estandarizadas para la presentación, revisión, 
análisis, selección, comunicación, seguimiento y evaluación, y cierre de los 
proyectos. Las mismas incluyen una descripción de los tipos de programas, 
procesos, criterios de evaluación y selección, temas contractuales entre los 
involucrados, medios utilizados para la comunicación. 
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• Formatos estandarizados para las etapas mencionadas en el ítem anterior: 
Formatos para solicitudes, informes de avances, informes para rendición de 
cuentas, informes de presupuesto, informes de indicadores, informes de 
proyectos concluidos. 
 
• Desarrollo de sistemas electrónicos en página web para presentar y evaluar 
las solicitudes de participación en los concursos establecidos. 
 
• Definición de roles y funciones de algunos funcionarios y departamentos. 
 
• Se visualiza que el CONICIT, CONICYT y COLCIENCIAS tienen una 
organización de tipo matricial fuerte.  
 
En el siguiente cuadro se sintetiza la información recopilada y analizada de las 
entidades comparables con el CONARE sobre la gestión de proyectos: 
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Cuadro N° 4.4:  Matriz Comparativa de Diferentes CONICIT’s de Latinoamérica 
 
Aspecto  CONICYT- Chile COLCIENCIAS-Colombia CONICET- Argentina CONICIT- Costa Rica 
Referencia 
empresarial 
Dependiente del Ministerio de Educación, creada en 1967 como 
organismo asesor de la Presidencia en materias de desarrollo 
científico, la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica -CONICYT- se orienta hoy por dos grandes objetivos o 
pilares estratégicos: el fomento de la formación de capital humano y 
el fortalecimiento de la base científica y tecnológica del país. El 
fomento a la formación de capital humano se traduce en el impulso 
de una política integral de formación, inserción y atracción de 
investigadores y profesionales de excelencia. Por su parte, el 
fortalecimiento y desarrollo de la base científica y tecnológica implica 
una activa política de promoción de la investigación científica y el 
desarrollo tecnológico en todas las regiones del país. 
Colciencias es el 
Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Promueve las 
políticas públicas para 
fomentar la CT+I en 
Colombia. Las actividades 
alrededor del cumplimiento 
de su misión implican 
concertar políticas de 
fomento a la producción de 
conocimientos, construir 
capacidades para CT+I, y 
propiciar la circulación y usos 
de los mismos para el 
desarrollo integral del país y 
el bienestar de los 
colombianos. 
 
Colciencias tiene ahora el 
reto de coordinar el Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación-
SNCTI, crear sinergias e 
interacciones para que 
Colombia cuente con una 
cultura científica, tecnológica 
e innovadora 
El CONICET es el principal 
organismo dedicado a la 
promoción de la ciencia y la 
tecnología en la Argentina. 
Su actividad se desarrolla en 
cuatro grandes áreas 
 •   Ciencias agrarias, 
ingeniería y de materiales 
 •   Ciencias biológicas y de la 
salud 
 •   Ciencias exactas y 
naturales 
 •   Ciencias sociales y 
humanidades 
El Consejo Nacional para 
Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas  se crea en el 
año 1972, y es una institución 
que promueva el desarrollo 
científico y tecnológico en la 
sociedad costarricense, 
canaliza y administra los 
recursos financieros para 
fortalecer la investigación. 
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Aspecto  CONICYT- Chile COLCIENCIAS-Colombia CONICET- Argentina CONICIT- Costa Rica 
Fondos para 
desarrollo de 
proyectos 
Los fondos provienen del gobierno en su mayoría. 
CONICYT otorga financiamiento tanto a proyectos de investigación 
individuales como asociativos, en todas las áreas del conocimiento. 
Sus diversos instrumentos de apoyo conforman un sistema 
articulado, que entrega recursos a proyectos de diferente escala, de 
acuerdo a su duración, grado de asociatividad y número de 
investigadores involucrados.  
Desde 1991 al día de hoy se han invertido más de 258 mil millones 
en los diferentes programas de investigación. 
En 2004, Chile invirtió un 0,7% de su PIB en I+D. Las fuentes de 
financiamiento de actividades de I+D provinieron del sector privado 
en un 37% y del público en un 53%. 
Financiados con los fondos 
destinados por el Gobierno 
Nacional para la investigación 
en la Universidad Pública. 
 
Financiación a los proyectos 
de investigación científica y 
tecnológica en la modalidad 
condonable: Promover la 
formulación de anteproyectos 
de investigación que 
contribuyan a la generación 
de conocimiento científico o 
tecnológico para el desarrollo 
económico y social del país y 
sus regiones. Su gestión se 
realiza a través del Banco de 
Programas y Proyectos de 
Inversión Nacional 
Se produjo una activa 
recuperación de la inversión 
en materia de Ciencia y 
Tecnología, que supuso un 
incremento en la inversión en 
investigación y desarrollo 
(I+D) que pasó del 0,39% en 
2002 a 0,49%en 2006 y que 
hoy sigue rondando en una 
inversión promedio del medio 
por ciento del PBI. La 
tendencia que se persigue es 
que dicha inversión siga 
incrementándose en los 
próximos años hasta alcanzar 
el uno por ciento del PBI, que 
se ha establecido como una 
meta cuantitativa que debe 
ser alcanzada en el 
transcurso de los próximos 
años.  
El CONICIT recibe fondos de 
incentivos de diversas 
entidades, algunas de ellas 
provienen de las Naciones 
Unidas para el desarrollo de 
biotecnología y otros fondos 
del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, para el desarrollo 
de proyectos de investigación 
que impacten y beneficien a 
la población nacional. 
 
La instauración del Ministerio 
de Ciencia y Tecnología 
(MICIT), por decreto ejecutivo 
en 1986, y la publicación de 
la Ley 7169 “Promoción del 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico”, revalidó el 
papel técnico y promotor del 
CONICIT, en el marco de un 
Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología.  
 
Esta ley estableció el Fondo 
de Incentivos, adscrito al 
MICIT y administrado por el 
CONICIT, como principal 
instrumento para financiar e 
estimular a las nuevas 
generaciones de 
investigadores. 
Dentro de los objetivos del 
fondo de incentivos es el 
desarrollo de proyectos de 
investigación dirigido a las 
universidades y empresas. 
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Aspecto  CONICYT- Chile COLCIENCIAS-Colombia CONICET- Argentina CONICIT- Costa Rica 
Convocatorias de 
presentación 
proyectos 
FONDECYT (Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico): es el principal 
fondo público de apoyo a la 
investigación individual en Chile. 
Está orientado a fortalecer la 
investigación de base en todas 
las áreas del conocimiento, a 
través del financiamiento de 
proyectos de excelencia. 
FONDECYT opera hoy mediante 
tres tipos de concursos, de 
convocatoria anual y abiertos a 
toda la comunidad científica: 
1- Concurso Regular de 
Proyectos de Investigación, 
dirigido a investigadores con 
trayectoria demostrada en las 
diversas disciplinas del saber.  
2- Concurso de Iniciación a la 
Investigación, puesto en marcha 
el 2006 como respuesta a la 
necesidad creciente de formar 
nuevos científicos y renovar los 
recursos humanos dedicados a la 
investigación científica y 
tecnológica de excelencia. 
3- Concurso de Posdoctorado en 
Chile, para estimular la 
productividad y la dedicación 
exclusiva de investigadores que 
hayan obtenido el grado de 
doctor recientemente. 
FONDECYT financia 
exclusivamente proyectos de 
investigación científica o 
tecnológica, esto es, que 
conduzcan a nuevos 
conocimientos o aplicaciones 
previstas a través de hipótesis de 
trabajo explicitadas en el 
proyecto. 
Los recursos se asignan en 
concursos públicos anuales.  
FONDEF (Fondo de Fomento al 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico): Valoración de la 
Investigación - Transferencia 
Tecnológica. Los proyectos 
financiados por FONDEF son de 
investigación aplicada y 
desarrollo experimental y buscan 
generar impactos económico-
sociales y científico-tecnológicos 
relevantes para el país. Cada año 
se realiza una convocatoria para 
que los beneficiarios, los cuales 
son personas jurídicas nacionales 
sin fines de lucro, incluidas 
universidades e instituciones de 
educación superior reconocidas 
por el Estado, institutos 
tecnológicos y de investigación y 
desarrollo, tanto públicos como 
privados, y otras instituciones que 
realicen actividades científico-
tecnológicas y que cumplan los 
requisitos legales y de las bases 
concursales. Los interesados 
presentan sus propuestas ante 
FONDEF una vez que el plazo es 
abierto para este fin. Se divulgan 
las bases para realizar las 
propuestas (lineamientos). El 
concurso consiste en dos etapas. 
En la primera etapa se postula 
para elaborar un plan de 
negocios y un plan de trabajo. 
Los proyectos ganadores tienen 2 
meses para desarrollar estos 
productos con el cual postulan a 
una etapa 2. 
COLCIENCIAS estableció 
como mecanismo de 
selección de propuestas de 
investigación dos momentos 
distintos pero relacionados: el 
primero es la formulación de 
anteproyectos de 
investigación, que tendrán 
derecho a presentarse en la 
convocatoria para la 
financiación de proyectos de 
investigación. La segunda es 
la presentación de proyectos 
de investigación.  Se publican 
las convocatorias para la 
presentación del 
anteproyecto y proyecto de 
investigación. 
 
Los formatos están 
disponibles para los 
investigadores y además en 
esta convocatoria establecen 
las temáticas de 
investigación. 
 
Deben inscribir en esta etapa 
el anteproyecto o proyecto en 
el Sistema Integrado de 
Gestión de Proyectos 
Se realiza convocatoria anual 
y se proponen los proyectos 
a través de la página web, en 
el SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN Y EVALUACIÓN. 
El proceso para seleccionar y 
aprobar los proyectos se 
trabaja en formar coordinada 
entre el MICIT y el CONICIT. 
La primera etapa da inicio 
cuando el MICIT define 
políticas y condiciones, 
determina el presupuesto a 
distribuir por proyecto a 
desarrollar. Establece fechas 
de convocatorias para 
presentación de propuestas 
de proyectos y publica las 
áreas de prioridad, en la 
convocatoria los 
investigadores del país 
presentan sus propuestas de 
proyectos ante el MICIT. 
Cuando se concluye el 
tiempo de convocatoria el 
MICIT traslada los proyectos 
para ser evaluados 
técnicamente por el 
CONICIT. 
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Revisión y análisis 
de proyectos 
FONDECYT: La postulación se 
realiza directamente a través de 
un portal en línea de la 
institución. Solamente quedan 
participando los proyectos cuya 
información solicitada haya sido 
incluida de forma completa en el 
portal. Los proyectos se 
seleccionan teniendo en cuenta 
su calidad intrínseca y el mérito 
de los(as) postulantes, sin 
distinción de áreas, procedencia 
institucional o género. 
La primera etapa para la revisión 
y análisis de proyectos consiste 
en la revisión de los 
antecedentes curriculares del 
investigador responsable de 
acuerdo a los criterios disponibles 
en la página web. Los 
antecedentes serán calificados 
utilizando los siguientes 
conceptos: Sobresaliente, Muy 
Bueno, Bueno e Insuficiente. Si el 
investigador responsable es 
calificado con antecedentes 
curriculares insuficientes, no 
continuará en la segunda etapa 
de evaluación. Los antecedentes 
curriculares de los(as) 
coinvestigadores(as), no serán 
considerados en esta etapa de 
evaluación. 
La segunda etapa para la 
selección de los proyectos que 
siguen en concurso, serán 
enviados a evaluadores(as) 
externos(as) tanto nacionales 
como extranjeros(as), 
considerados(as) idóneos(as) en 
el tema de la propuesta, quienes 
evaluarán el proyecto en sus 
aspectos de calidad, potencial 
impacto y novedad científica y 
viabilidad. Adicionalmente, un 
Grupo de Estudio podrá acordar 
FONDEF: Los proyectos son 
evaluados científica y 
tecnológicamente por dos o más 
especialistas en la materia, 
designados por FONDEF a 
propuesta del respectivo Comité 
de Área. Estos comités son entes 
asesores de FONDEF integrados 
por profesionales con 
reconocimiento en el ámbito 
científico-tecnológico y de 
negocios en un área específica 
de la economía. La base de la 
pauta de evaluación se coloca a 
disposición en la página web de 
FONDEF. 
En el proceso de evaluación, la 
Dirección Ejecutiva de FONDEF 
puede requerir una reunión con el 
Director del Proyecto. La 
evaluación económica, privada y 
social, será llevada a cabo por 
funcionarios de CONICYT. Una 
vez terminado el proceso de 
evaluación, la Dirección Ejecutiva 
de FONDEF presenta los 
resultados de las evaluaciones y 
el ranking de proyectos sugeridos 
para adjudicación al Consejo 
Asesor de FONDEF, para que 
formule su propuesta al 
CONICYT. 
El anteproyecto o proyecto 
será presentado por uno o 
más grupos de 
investigadores.  
  
Pueden presentarse dos 
anteproyectos o proyectos 
por grupo de investigadores. 
 
Debe estar inscripto en el 
Sistema Integrado de Gestion 
de Proyectos. 
 
Deben estar incluidas las 
hojas de vida de los 
investigadores en el sistema. 
 
Proyecto de duración máxima 
de 24 meses. 
 
El monto máximo a financiar 
por proyecto es $200.000.000 
 
Sea pertinente a la temática 
establecida 
Los requisitos más 
importantes a considerar en 
el análisis de los proyectos 
son los siguientes: 
a) Calidad y factibilidad del 
plan de trabajo 
b) Los antecedentes de los 
investigadores que integran 
el grupo de investigación 
(perteneciente o no al 
CONICET) 
c) Coherencia de la 
asociación de los 
investigadores así como su 
producción conjunta y/o las 
estrategias de cooperación 
entre ellos. 
d) Proyectos cuyo informe 
académico haya sido 
calificado como desaprobado 
no podrán presentarse en 2 
convocatorias dentro de los 2 
años posteriores al informe 
mencionado. 
Posteriormente el CONICIT 
analiza y evalúa las 
propuestas de proyectos, 
para ello desarrolla 
instrumentos de evaluación 
en función de la convocatoria 
realizada por el MICIT, es 
decir, define reglas o criterios 
de evaluación para los 
proyectos, y así determinar 
los proyectos con los mejores 
impactos, esto se desarrolla a 
través de: 
• Puntaje de valor: Se realiza 
un análisis metodológico y se 
le va otorgando un valor a los 
proyectos. 
• Panel de expertos: Los 
proyectos pasan por una 
evaluación por parte de 
expertos científicos que 
analizaran el impacto, 
beneficios que se pueden 
obtener del proyecto, es un 
análisis a profundidad del 
tema a desarrollar. 
• Evaluación de pares: Un 
científico evaluará el tema al 
mismo nivel del presentador 
del proyecto. 
• Análisis del costo: Análisis 
microeconómicos de lo 
requerido para el desarrollo 
del proyecto. 
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Aspecto  CONICYT- Chile COLCIENCIAS-Colombia CONICET- Argentina CONICIT- Costa Rica 
al inicio de esta etapa, evaluar 
como Grupo todas las propuestas 
presentadas en éste. Dicha 
revisión será considerada como 
una de las tres evaluaciones con 
las que se espera contar al 
término del proceso. 
El proceso de evaluación 
consistirá en completar una 
pauta, donde el(la) evaluador(a) 
deberá calificar cada factor 
utilizando una escala para las 
siguientes categorías: 
Sobresaliente, muy bueno, bueno 
e insuficiente. 
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Selección de 
proyectos 
FONDECYT: Los Consejos 
Superiores de Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico de 
FONDECYT fallarán el concurso, 
y tal fallo será formalizado por 
Resolución de CONICYT. 
La asignación de recursos queda 
supeditada a: 
- Aprobación de informes 
académicos de avance y 
declaración de gastos. 
- Validez, viabilidad y vigencia del 
propósito de la investigación. 
- Validez, vigencia y cumplimiento 
de las certificaciones éticas, 
bioéticas, consentimiento 
informado u otras certificaciones 
durante la ejecución del proyecto, 
en los casos que corresponda; 
así como cumplimiento de 
protocolos de bioseguridad. 
- Existencia y disponibilidad 
presupuestaria de CONICYT. 
FONDEF: La adjudicación de los 
proyectos se efectuará mediante 
resolución del CONICYT, a 
proposición del Consejo Asesor 
de FONDEF. La propuesta de 
este consejo podrá referirse a la 
adjudicación parcial o total de un 
proyecto y/o contener 
condiciones de adjudicación, 
entre ellas 
Requerimiento de información 
complementaria. 
· Ejecución de parte del proyecto. 
· Modificaciones a la estructura 
de costos. 
· Modificaciones al título del 
proyecto, cuando los cambios al 
mismo lo hicieren 
recomendable. 
· Fortalecimiento del equipo de 
investigación. 
· Inclusión de aspectos 
considerados importantes para el 
desarrollo del proyecto. 
La revisión de los requisitos 
mínimos será por parte de 
expertos  y el Consejo del 
Programa Nacional 
correspondiente. 
 
Consideran que deben de 
proporcionar aportes a la 
generación de nuevo 
conocimiento, al desarrollo 
tecnológico y a la innovación. 
Debe tener pertinencia en el 
contexto regional, nacional o 
internacional. 
Coherencia interna de la 
propuesta. 
Para la selección de los 
proyectos, el CONICET 
recurre al sistema de 
evaluación de pares y 
Comisiones Asesoras. Sobre 
el Plan de Trabajo se 
considera la originalidad y 
relevancia, consistencia entre 
objetivos, hipótesis y 
metodología. Sobre el Grupo 
de Investigación se valora la 
experiencia del Titular del 
Proyecto, y la conformación y 
antecedentes del grupo de 
investigación. 
En la etapa de clasificar y 
seleccionar los proyectos 
recae en la Comisión de 
Incentivos, la cual está 
adscrita al MICIT, según el 
Artículo 30 de la Ley 7169 se 
crea la Comisión de 
Incentivos, sin embargo la 
decisión final la realiza el 
MICIT. 
 
La Comisión de Incentivos 
está integrada por 12 
representantes de los 
sectores privado, público y de 
educación superior, a saber:  
• MICIT o  su representante. 
• Dos representantes del 
Ministerio de Hacienda. 
• Un representante del 
Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. 
• Un representante del 
Ministerio de Economía 
Industria y Comercio. 
• Un representante del 
CONICIT. 
• Tres representantes de las 
universidades nombrados por 
el CONARE. 
• Un representante de la 
Cámara Nacional de 
Agricultura y Agroindustria. 
• Un representante de la 
Cámara de Industrias de C. 
R. 
• Un representante de la 
Unión Nacional de Cámaras y 
Asociaciones.  
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Comunicación  
FONDECYT: El resultado será 
difundido a través de la página 
Web de CONICYT y de 
FONDECYT. 
El fallo se notificará al(a la) 
Investigador(a) Responsable, por 
carta certificada al domicilio 
señalado en la postulación sin 
perjuicio de poder enviar además 
esta información, vía e-mail a la 
dirección electrónica ingresada 
por el (la) concursante en su 
postulación, dándoles a conocer 
la ubicación del proyecto en el 
respectivo grupo de estudio, 
calificaciones, comentarios de 
los(as) evaluadores(as), 
presupuesto asignado e informe 
elaborado por el Comité Asesor 
de Bioética de FONDECYT, si 
corresponde. 
FONDEF: La Dirección Ejecutiva 
de FONDEF notificará a cada 
postulante, mediante carta 
certificada y correo electrónico, la 
resolución de adjudicación, sea o 
no favorable a su proyecto. En 
todos los casos se enviará, 
adicionalmente a dicha 
notificación, un informe de 
evaluación del proyecto y las 
condiciones de adjudicación del 
mismo, cuando corresponda. 
CONICYT suscribirá un convenio 
con la entidad o entidades 
beneficiarias, donde se 
establecerán los derechos y 
deberes de las partes. 
Los expertos y Consejo del 
Programa Nacional 
seleccionan los 
anteproyectos y proyectos 
que cumplan con los 
requisitos y criterios de 
evaluación establecidos. 
El Directorio hace pública la 
lista de los proyectos que se 
financiarán mediante el 
dictado de las Resoluciones 
respectivas y en su página 
web. 
Cuando son aprobados los 
proyectos la Secretaría 
Técnica de la Comisión de 
Incentivos se encarga de 
comunicar las decisiones 
tomadas, si se aprueban o no 
los proyectos. Luego se 
efectúa la elaboración de un 
contrato que es de 
competencia de la Asesoría 
Legal del MICIT y del 
responsable de la 
administración de los 
recursos en el CONICIT. 
Otras etapas 
Los Convenios regirán a contar 
de la fecha de los mismos y se 
suscribirán entre CONICYT, 
los(as) Investigadores(as) 
Responsables y la(s) 
Institución(es) Patrocinante(s). En 
ellos se establecerán 
expresamente los derechos y 
obligaciones de las partes, las 
facultades de los Consejos y 
todas aquellas cláusulas que 
resguarden, de mejor modo, el 
cumplimiento de los fines de 
FONDECYT. En este Convenio, 
la(s) Institución(es) 
Patrocinante(s) se 
compromete(n) a otorgar las 
facilidades para el adecuado 
funcionamiento del proyecto. En 
situaciones calificadas, los 
Consejos podrán autorizar la 
postergación de la firma de un 
Convenio. Lo anterior, no 
modifica la fecha de inicio del 
proyecto establecida en el 
FONDEF: Todos aquellos 
proyectos que sean 
seleccionados y adjudicados 
deberán ser reformulados cuando 
corresponda, con el objetivo de 
modificar sus términos, 
considerando las 
condiciones de adjudicación y las 
modificaciones presupuestarias 
establecidas por CONICYT. 
La comunicación de la 
publicación de seleccionados 
se realiza a través de  la 
página web del 
COLCIENCIAS. 
Al inicio de la propuesta, los 
investigadores participantes 
deben completar sus 
antecedentes científicos y 
académicos de los últimos 
cuatro años en el módulo de 
SIGEVA - Banco de Datos de 
Actividades Científicas y 
Tecnológicas. 
Informes anuales y bienales 
de Carrera y las Memorias de 
las Unidades Ejecutoras. 
Antes de la etapa del 
desarrollo de los proyectos el 
CONICIT establece 
reuniones con el equipo de 
trabajo para programar las 
diversas etapas de los 
proyectos, y realiza 
revisiones periódicas a los 
proyectos tanto en la parte 
financiera como técnica en la 
ejecución de los mismos. 
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Convenio. 
Seguimiento y 
Evaluación 
FONDECYT: Los(as) 
Investigadores(as) Responsables 
deberán dar estricto y oportuno 
cumplimiento a las fechas y 
forma de presentación de 
informes académicos y 
financieros que se establezcan 
en los respectivos Convenios. No 
se aceptará posponer la fecha de 
entrega de los informes 
académicos. 
El(la) Investigador(a) 
Responsable se obliga a 
mantener en custodia todos los 
documentos originales que 
justifiquen los gastos declarados 
y otorgar las facilidades 
necesarias para que CONICYT o 
Contraloría General de la 
República procedan a la revisión 
de dichos documentos, en 
cualquier etapa del proyecto y 
hasta un plazo de cinco años, a 
contar de la fecha en que éste se 
declare terminado por los 
Consejos. 
FONDEF: Las entidades 
beneficiarias deberán dar las 
facilidades necesarias para 
realizar el seguimiento y control 
de los proyectos adjudicados 
durante su vigencia, conforme a 
los 
procedimientos establecidos por 
FONDEF, comunicados a las 
beneficiarias a través de su 
plataforma informática de 
seguimiento y control. Asimismo, 
deberán otorgar a FONDEF las 
facilidades para efectuar un 
monitoreo de los resultados y 
evaluaciones de impacto 
posteriores al término del 
Convenio. El proceso de 
Seguimiento y Control 
considerará aspectos tales como: 
logro de hitos de avance y de 
resultados; vigencia científico-
tecnológica; vigencia económico-
social; efectiva participación y 
realización de aportes de las 
empresas y de otras entidades 
asociadas al proyecto; y 
documentación financiera y 
contable del uso de recursos. Las 
modificaciones que se consideren 
oportuno formular a los proyectos 
para lograr los objetivos 
planteados, requerirán la revisión 
y autorización previa de FONDEF 
para reprogramar aspectos tales 
como la metodología, los hitos de 
avance o los resultados 
específicos, sus plazos de 
obtención u otros que no afecten 
el objetivo general del proyecto ni 
su vigencia científica-tecnológica 
o económica-social. 
Adicionalmente, los proyectos 
podrán considerar como una de 
No se encontró información No se encontró información 
El seguimiento técnico se 
basa en visitas de campo  en 
los sitios en donde se están 
ejecutando las 
investigaciones y los informes 
técnicos que se soliciten a los 
investigadores, y el financiero 
corresponde a desembolsos 
de presupuesto. 
 
El CONICIT hace 
verificaciones de las etapas 
de los proyectos. 
Presupuestariamente 
solicitan la liquidación de 
presupuesto, con el fin de 
determinar si los proyectos 
están utilizando 
adecuadamente los recursos 
conforme a lo establecido. 
Técnicamente solicitan un 
reporte de logros a las 
universidades y con ambas 
verificaciones determinar el 
desembolso del siguiente 
año. 
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sus actividades, y ser financiada 
con cargo al subsidio de 
FONDEF, la contratación de un 
experto de nivel 
internacional para la realización 
de una evaluación del proyecto 
en cualquier etapa de su 
desarrollo. Esta contratación será 
obligatoria para los proyectos 
cuya duración exceda los 36 
meses, como se señala en la 
sección I.2.7. De estas Bases. 
FONDEF podrá solicitar 
aclaraciones a partir de los 
informes de avance. El Director 
del Proyecto contará con 10 días 
para realizar las aclaraciones 
requeridas. 
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Finalización  
Un proyecto se entiende 
terminado cuando el informe 
académico final ha sido aprobado 
a satisfacción de los Consejos y 
aceptadas/aprobadas sus 
declaraciones de gastos. 
El Informe académico final debe 
contener resultados atinentes a 
los objetivos y temática del 
proyecto. Debe incluir las 
reproducciones de los 
documentos publicados y 
aquéllos en proceso de revisión 
editorial. La aprobación del 
Informe académico final está 
sujeta a: 
- Cumplimiento de los objetivos 
de la investigación propuesta o 
de las modificaciones conocidas 
y aprobadas por los Consejos. 
- Presentación de al menos un 
informe de auditoría elaborado 
por el Comité de Ética y/o 
Bioética institucional según 
corresponda. 
- Existencia de publicaciones y/o 
manuscritos derivados del 
proyecto en revistas de acuerdo a 
la naturaleza de la disciplina. 
Si los Consejos consideran que la 
información presentada en el 
Informe académico Final no es 
suficiente para su aprobación, 
los(as) investigadores(as) 
tendrán plazo hasta 3 meses y 
medio para subsanar los reparos 
 
 
 
. 
FONDEF: Una vez finalizado el 
Proyecto, el Director del mismo 
entregará dentro de los sesenta 
días corridos siguientes a la 
fecha de término de las 
actividades, un informe final con 
contenido científico-tecnológico, 
económico, de transferencia 
tecnológica, financiero y de 
gestión. Este plazo de entrega 
podrá ser ampliado por el 
Director Ejecutivo del FONDEF, a 
solicitud fundada de la 
beneficiaria, por un plazo máximo 
de 180 días. 
No se encontró información No se encontró información 
En la  etapa de finalización 
de los proyectos el CONICIT 
evalúa los informes finales de 
resultados obtenidos y 
comunica a la Comisión de 
Incentivos y apoya a la 
divulgación de las 
investigaciones. 
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Existen 
lineamientos y 
políticas para la 
gestión de 
proyectos 
Se describen requisitos mínimos y criterios de evaluación de los 
proyectos Sí Sí Sí 
Proceso de 
Gestión de 
Proyectos paso a 
paso 
(Formulación, 
Selección, 
Aprobación, 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Cierre de 
Proyectos) 
Sí según descripción en celdas superiores No se observa control y 
seguimiento, ni cierre 
No se observa control y 
seguimiento, ni cierre Sí 
Unidad Encargada 
de la Gestión de 
Proyectos 
Matricial Fuerte: Dos secciones: Unidad de Proyectos y Unidad 
Operativa Matricial Fuerte Funcional Matricial Fuerte 
Funciones y 
Responsabilidade
s de la Unidad de 
Proyectos 
Existen para Director de Proyecto, Representante Institucional, Rol 
del Comité Directivo No se encontró información 
Descripción de funciones de 
unidades relacionadas No se encontró información 
Tiene formatos 
estandarizados 
para la 
administración de 
proyectos  
(Formulación, 
Selección, 
Aprobación, 
Seguimiento, 
Evaluación y 
Cierre de 
Proyectos) 
Existen formatos para las etapas de Formulación, Evaluación, 
Seguimiento y Control y Término del proyecto. 
Formulario digital para la 
presentación de proyectos 
para concursar 
Formulario digital para la 
presentación de proyectos 
para concursar 
No se encontró información 
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4.5. FODA del CONARE en la administración de 
proyectos 

Una vez  realizado el análisis de la situación actual del CONARE por medio de la 
medición del nivel de madurez aplicada a los funcionarios involucrados en la gestión 
de proyectos,  de la encuesta aplicada a los proyectistas del FS y de la revisión y 
análisis de los procesos que se llevaron a cabo para las propuestas de proyectos en 
el año 2011, se detallaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
la administración de proyectos del CONARE, es decir se elaboró una matriz de 
FODA, con el propósito de establecer estrategias necesarias que sirvan de base para 
desarrollar el plan para la Unidad de Gestión de Proyectos del CONARE. 
 
Al elaborarse la matriz del FODA para analizar al CONARE, se consideró que el 
ambiente interno lo conforman las Divisiones y funcionarios involucrados en la 
gestión de proyectos del CONARE, y el ambiente externo se consideró que está 
constituido por los clientes, es decir, por los proyectistas y todos los funcionarios 
involucrados de las cuatro universidades. 
 
A continuación se detalla la matriz del FODA y las estrategias formuladas: 
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Cuadro N° 4.5:  Matriz FODA del CONARE 
 
FORTALEZAS ( F ) DEBILIDADES ( D ) 
1 Los lineamientos contienen información clara para guiar a los proyectistas. 1 
No contar en la estructura organizacional con una Unidad de 
Gestión de Proyectos. 
2 Existen formatos de formulación de proyectos y presupuesto. 2 No hay procedimientos estandarizados ni metodologías. 
3 Cumplimiento de tiempos en los procesos de recepción, revisión y 
análisis técnico de proyectos. 3 
No se realizan evaluaciones de campo, verificación y 
seguimiento de los proyectos. 
4 Se comparte información entre los diferentes departamentos del CONARE con relación a la Gestión de Proyectos. 4 
No se recopilan las buenas prácticas y lecciones aprendidas, ni 
se documentan. 
5 Existe interés del personal del CONARE en mejorar la Gestión de Proyectos. 5 
No se transmite la importancia de la administración de proyectos. 
No hay cultura en administración de proyectos. 
6 
  
6 
Existencia de lineamientos para los proyectos de las Áreas y 
Regionalización, mientras que los demás grupos de proyectos 
carecen de lineamientos. 
7 
  
7 Descentralización de gestión de proyectos. Gestionan varias Divisiones. 
8 
  
8 No son analizados los informes de avance de proyectos. Se 
reciben, revisan y se archivan. 
9 
  
9 No hay canales de comunicación definidos para cada proceso. 
10 
  
10 Parcialmente claros los roles de los funcionarios involucrados en la gestión de proyectos. 
11  
  
11 No existe un departamento de recursos humanos para la gestión de este recurso. 
OPORTUNIDADES ( O ) AMENAZAS ( A ) 
1 Vicerrectorías realizan presentaciones magistrales de resultados y avance de proyectos. 1 
No se transmite la importancia de la administración de proyectos. 
No hay cultura entre los involucrados. 
2 Académicos e investigadores interesados en generar proyectos que impacten al país y a la sociedad. 2 
Poca comunicación y divulgación en información relacionada con 
los proyectos. 
3 Proyectistas y comisiones dispuestos a colaborar en las mejoras de la gestión de proyectos. 3 No se elaboran informes de avance para todos los proyectos. 
4 Experiencia práctica no profesional en la administración de proyectos (de acuerdo al PMI) por parte de los proyectistas. 4 No se realizan acciones correctivas para los proyectos. 
5 Los involucrados que participan en los proyectos son profesionales muy calificados en su área de especialidad. 5 No se brindan capacitaciones en administración de proyectos. 
6 Conocimiento de los proyectistas sobre los objetivos del FS y los lineamientos. 6 
Las metodologías en administración de proyectos y los 
cronogramas de actividades entre el CONARE y las 
universidades no están adecuadamente coordinadas. 
7 
  
7 No existe articulación entre las partes involucradas. 
8 
  
8 No hay un acompañamiento permanente a los proyectistas. 
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Cuadro N° 4.6:  Matriz de Estrategias a partir del FODA del CONARE 
 
ESTRATEGIAS  F- O ( APROVECHAR ) MAX-MAX ESTRATEGIAS  D - O ( TRANSFORMAR ) MIN-MAX 
1 
La formulación de lineamientos se realiza en forma coordinada 
como parte de los procesos de negociación del FEES cada 5 
años. 
1 Integración de la gestión de proyectos (Unidad y estandarización). 
2 Facilitar la gestión de los proyectos mediante el mejoramiento de los activos de la organización. 2 
Divulgación efectiva de los resultados de los proyectos, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas. 
3 Digitalización de los procesos de gestión de los proyectos. 3 Comunicación para la gestión de proyectos con los involucrados. 
4 Capacitación a los proyectistas en formulación y presupuestación de proyectos. 4  
ESTRATEGIAS  F - A ( MINIMIZAR ) MAX-MIN ESTRATEGIAS  D - A (  CORREGIR  ) MIN-MIN 
1 Participación del personal en el mejoramiento continuo de los procesos de gestión de proyectos. 1 Integración de la gestión de proyectos (Unidad y estandarización). 
2 Mejorar los canales de comunicación interna. 2 Equidad en los procesos de formulación y gestión de proyectos. 
3 Hacer formatos para informes de avance de proyectos. 3 
 
4 Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la gestión de proyectos. 4   
5 Capacitar al personal que trabaja con proyectos, para que puedan luego capacitar a los proyectistas. 5   
6 Fomentar el trabajo en equipo, eliminar rivalidades. 6   
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Con base en la información analizada en este capítulo, se recopilaron las principales 
ideas que se abstraen a partir de los diferentes resultados obtenidos: 
 
• Existen lineamientos claros para la formulación de la propuesta de proyectos, 
a los cuales se les realizan cambios no significativos que son aprobados 
anualmente. 
 
• Lineamientos únicamente para el grupo de proyectos de las Áreas y 
Regionalización. Sin embargo, este último tiene sus propios Lineamientos. 
 
• Se proporcionan formatos de formulación de propuesta de proyectos y formato 
para la elaboración del presupuesto requerido. Sin embargo, no se cuenta con 
un formato para los informes de avances y resultados obtenidos requeridos 
para un proceso de seguimiento y control. 
 
• Los informes de avances que se remiten al CONARE por elaboración propia 
de los proyectistas no se analizan. Únicamente son revisados por la División 
de Coordinación. No se generan acciones derivadas de esta revisión. 
 
• No existen procedimientos estandarizados para todos los procesos y para 
todos los grupos de proyectos. 
 
• La Gestión de proyectos está descentralizada en diferentes Divisiones del 
CONARE, lo cual dificulta un seguimiento adecuado, problemas de 
coordinación y comunicación. 
 
&+

• Se identifica que existe duplicidad de funciones entre diferentes divisiones del 
CONARE sobre labores de gestión de proyectos. 
 
• Los roles de los funcionarios que trabajan con proyectos están parcialmente 
claros. 
 
• No existe una evaluación de desempeño ni un plan de desarrollo para los 
funcionarios que laboran en proyectos. 
 
• Falta capacitación para los proyectistas y para los funcionarios del CONARE 
que laboran gestionando Proyectos. 
 
• No existe una Unidad que sea responsable por la gestión de los proyectos en 
el CONARE. 
 
• Falta articulación entre el CONARE y las universidades en materia de gestión 
de proyectos. 
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5. CAPÍTULO V: PLAN PARA UNA UNIDAD DE 
GESTIÓN DE PROYECTOS EN EL CONARE 

La información recopilada y analizada en los capítulos anteriores evidencia una 
problemática que es necesario resolver, el no contar con una administración de 
proyectos adecuada para los diversos procesos que se desarrollan en el CONARE. 
Es conocido el impacto que tiene la institución en la sociedad, debido a que se 
destinan importantes recursos financieros para fortalecer las comunidades y regiones 
del país a través del desarrollo de proyectos de diversa índole. 
 
Por lo tanto, a partir de lo anterior, se propone el siguiente plan para una Unidad de 
Gestión de Proyectos en el CONARE y de mejora de procesos, con lo cual se 
pretende mejorar la gestión de proyectos, y de esta forma lograr la integración del 
CONARE y las universidades. 
 
A continuación se describen las metas y objetivos del Plan propuesto: 
 
5.1. Metas 

Las metas del plan son las siguientes: 
 
• Diseño de una Unidad de Gestión de Proyectos en el CONARE. 
 
• Estandarización de los procesos y procedimientos para la Unidad de Gestión 
de Proyectos: Una metodología única para la realización de proyectos. Esta 
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meta impactará en la mejora en los procesos de comunicación y divulgación, y 
en la articulación. 
 
5.2. Objetivos 

Los objetivos que se derivan de la meta 1 del  plan son los siguientes: 

• Establecer la estructura organizacional de la Unidad de Gestión de Proyectos 
en el CONARE. 
 
• Definir la Misión y Visión de la Unidad de Gestión de Proyectos del CONARE. 
 
• Identificar las funciones y roles de los involucrados de la Unidad de Gestión de 
Proyectos del CONARE. 


Los objetivos que se derivan de la meta 2 del  plan son los siguientes: 

• Establecer las mejoras en los procesos, procedimientos y herramientas a 
implementar para mejorar la gestión de proyectos en el CONARE. 
 
• Definir las necesidades de capacitación y desarrollo de planes para los 
involucrados en la gestión de proyectos. 



• Definir los canales de comunicación y divulgación necesarios para la mejora 
de la gestión de proyectos. 

• Establecer en los procesos mejorados el control, seguimiento y mejora 
continua de los proyectos. 
 
Estos objetivos están alineados con las buenas prácticas de gerencia de portafolios 
mencionadas en el Estándar de Portafolios (PMI, 2011), en donde se menciona que 
para establecer un nuevo proceso de Gerencia de Portafolios se debe definir una 
estructura organizacional adecuada con los roles y responsabilidades del personal 
involucrado en la gestión de proyectos, establecer un plan de comunicación y plan  
gerencial con los procesos involucrados. De igual forma, las estrategias que surgen a 
partir de los objetivos, están alineadas con las buenas prácticas del Estándar de 
Portafolios. 
 
  
5.3. Limitaciones 
 
Las principales limitaciones que podrían afectar la implementación del Plan son las 
siguientes: 
 
• Resistencia al cambio por parte de los involucrados en la gestión de 
proyectos. 
 
• Los puestos de los miembros del CONARE (Rectores) no son permanentes, lo 
cual puede afectar la continuidad de la implementación del Plan. 
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A partir de los objetivos descritos anteriormente, se generan las siguientes 
estrategias para contrarrestar la problemática identificada: 
  
 
5.4. Estrategias 
 
• Integración de la gestión de proyectos en el CONARE a partir de la Unidad de 
Gestión de Proyectos y de la estandarización de los procesos, procedimientos 
y herramientas. 
 
• Facilitar la gestión de los proyectos mediante el mejoramiento de los activos 
de los procesos de la organización (De acuerdo al PMBOK®, 2008, Los activos de los 
procesos de la Organización “son todos o cualquiera de los activos relacionados con los 
procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o 
se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos de 
procesos abarcan planes, políticas, procedimientos y lineamientos, ya sean formales o 
informales, las bases de conocimiento de la organización, como las lecciones aprendidas y la 
información histórica, pueden incluir cronogramas completados, datos sobre riesgos y datos 
sobre el valor ganado”). 
 
• Capacitación a los involucrados en gestión de proyectos. 
 
• Identificación de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la gestión de 
proyectos. 
 
• Divulgación y comunicación entre los involucrados en la gestión de proyectos. 
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Estas estrategias generarán el mejoramiento de los procesos de la gestión de 
proyectos. La aplicación de las estrategias se logrará a través de una Unidad de 
Gestión de Proyectos y la estandarización de los procesos. 
 
5.5. Diseño de la Unidad de Gestión de Proyectos 
 
Para diseñar una Unidad de Gestión de Proyectos es necesario considerar: 
 
• La estructura organizacional del CONARE que incluye sus diferentes 
programas y divisiones, y las cuatro universidades estatales. 
 
• Los objetivos que fundamentan la creación del FS. 

• Los procesos de gestión de proyectos que se llevan a cabo en la actualidad. 
 
 
Se recomienda que organizacionalmente esta Unidad de Gestión de Proyectos 
dependa directamente de la Oficina de Administración, ya que esta última da servicio 
a todos los programas del CONARE en donde se desarrollan proyectos (Ver 
organigrama propuesto en la figura siguiente). 
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Microsoft Office Visio 2007 
Figura N° 5.1: Ubicación propuesta de la Unidad de Gestión de Proyectos dentro del 
Organigrama del CONARE 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el Organigrama Oficial del CONARE. 
 
Se propone que el tipo de oficina para la Unidad de Gestión de Proyectos en el 
CONARE sea una Torre de Control, debido a que este tipo está diseñado para 
proporcionar metodologías estandarizadas y definidas a los involucrados de los 
proyectos, implementar procesos y dar guía al director de proyectos sobre la gestión 
idónea y la mejora continua. Por otra parte, no ejerce una supervisión estricta sobre 
los directores de proyectos. 
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La descripción de la estructura organizacional propuesta es una etapa importante 
para establecer un nuevo proceso de gerencia de portafolio, de acuerdo al Estándar 
de Portafolios (PMI, 2011). 
 
Así mismo, el establecer la Misión y Visión de la Unidad de Gestión de Proyectos 
basada en la estrategia general de la organización, permite el alineamiento de los 
proyectos con los objetivos del CONARE, lo cual según se menciona en el Estándar 
de Portafolios del PMI es necesario para el proceso de identificación de prioridades, 
tomar decisiones de inversión y asignación de los recursos. 
 
5.5.1. Misión de la Unidad de Gestión de Proyectos: 
 
Impulsar una gestión profesional para los proyectos que se generan en forma 
conjunta entre las universidades y derivados del fondo del sistema. 
 
5.5.2. Visión de la Unidad de Gestión de Proyectos: 
 
Lograr una mejora continua en la gestión de los proyectos que se generan en forma 
conjunta entre las universidades y derivados del fondo del sistema, con el fin de 
alcanzar los objetivos de FS (ver capítulo 1). 
 
5.5.3. Funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos: 
 
Las funciones de la Unidad de Gestión de Proyectos se clasifican y describen a 
continuación:  
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• Revisión, creación e implementación de metodologías y procedimientos: 
- Identificar los procedimientos existentes, los cuales serán revisados y 
analizados por el personal de la Unidad de Gestión de Proyectos. Los 
procedimientos que requieran cambios serán modificados y se 
elaborarán aquellos que sean necesarios para el mejoramiento del 
proceso. Estos se aprobarán, comunicarán y divulgarán a los 
involucrados para su cumplimiento. 
 
• Evaluación y mejoramiento continuo: 
- La Unidad de Gestión de Proyectos revisará cada cinco años los 
procedimientos implementados para evaluar si requieren alguna 
mejora. 
- Realizar una evaluación de desempeño de la Unidad de Gestión de 
Proyectos. 
- Fomentar el trabajo en equipo para mejorar la integración entre las 
universidades y el CONARE. 
 
• Elaboración de formatos, listas de chequeo y herramientas de análisis: 
- Revisión de los formatos existentes y mejora de los mismos en caso 
necesario. Establecer listas de chequeo y herramientas de análisis para 
el control y seguimiento de los proyectos. 
 
• Identificar las necesidades de capacitación de los involucrados: 
- Establecer planes de capacitación para los miembros de la Unidad de 
Proyectos, para los coordinadores de proyecto y los equipos técnicos 
de trabajo. 
- Gestionar las capacitaciones ya sean internas o externas en temas que 
fortalezcan una adecuada gestión de proyectos. 
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- Brindar información de eventos tales como conferencias, seminarios y 
congresos relacionados con gerencia de proyectos y alineados con el 
PMI. 
 
• Gestión de Herramientas: 
- Administración y control de las herramientas de software que se utilicen 
para la gestión de proyectos, en coordinación con el departamento de 
Tecnología de la Información (TI). 
- Coordinar la capacitación de los involucrados en el uso de 
herramientas. 
- Otras herramientas y técnicas de acuerdo al Estándar de Portafolios 
(PMI, 2011), las cuales se mencionan en la sección 5.6. 
 
• Centro de Base de Datos en Gerencia de Proyectos: 
- Control de documentación estandarizada. 
- Documentación centralizada de información relacionada con las 
lecciones aprendidas de los proyectos. 
- Organizar y administrar una biblioteca de publicaciones, libros, 
artículos, ponencias de congresos, estándares. 
- Banco de datos de los proyectistas. 
 
• Control de proyectos: 
- Centralizar la recepción de propuestas de proyectos y avances. 
- Asegurar que el CONARE reciba informes periódicos sobre el avance 
de los proyectos, ejecución presupuestaria y cierre de proyectos. 
- Verificar que los cambios en los proyectos sean comunicados por parte 
de los proyectistas. 
- Revisar y analizar los informes de avance. Tomar medidas correctivas 
cuando corresponda. 
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- Realizar evaluaciones de campo para verificar y controlar el desarrollo 
de los proyectos. 
 
5.5.4. Miembros de la Unidad de Gestión de Proyectos 
 
Los puestos necesarios con que debe contar la Unidad de Gestión de Proyectos 
dependen de las funciones y procesos que va a tener bajo su responsabilidad. 
 
 A continuación se enumeran los mismos: 
 
• Coordinador de la Unidad (Jefe B) encargado de velar por el adecuado 
funcionamiento de la misma de acuerdo a las funciones descritas 
anteriormente. 
 
• Secretaria de la Unidad (Técnico Especializado D) para apoyar y colaborar en 
labores secretariales de la Unidad. 

• Dos administradores especialistas en Finanzas (Profesional B y Profesional D) 
para darle seguimiento a la ejecución presupuestaria de los proyectos tanto en 
las cuatro universidades como en el CONARE. Elaboración de informes 
trimestrales de ejecución de presupuesto y análisis respectivo. 

• Cuatro administradores de proyectos (3 Profesional D y 1 Profesional B) 
responsables de la gestión de los procesos de recepción, revisión, selección, 
asignación presupuestaria, comunicación, capacitaciones y  evaluación de 
campo de los proyectos. Se distribuirá de la siguiente manera: 
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- Una persona encargada de las Líneas Estratégicas y Vida Estudiantil. 
- Una persona encargada de Otras acciones de interés del CONARE, 
Docencia y Administración. 
- Dos personas encargadas de Investigación,  y Extensión y Acción 
Social. 
 
Se considera necesario que estos profesionales tengan conocimientos en gerencia 
de proyectos, con una experiencia de al menos dos años y el Coordinador deberá 
tener estudios formales en Gerencia de Proyectos y al menos cinco años de 
experiencia. 
 
5.5.5. Identificación de los Involucrados en la Unidad de 
Gestión de Proyectos 
 
Como menciona el Estándar de Portafolios (PMI, 2011), es fundamental establecer y 
documentar los roles y responsabilidades del personal involucrado en los proyectos 
para un adecuado proceso gerencial. 
 
El personal involucrado en la gestión de los proyectos hace referencia a aquellas 
personas y organizaciones involucradas activamente con el proyecto, o cuyos 
intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa por la ejecución o 
conclusión del proyecto, los cuales se detallan a continuación:  
 
• El Coordinador de la Unidad: Tomará las decisiones pertinentes sobre el 
funcionamiento de la Unidad. 
 
• El personal de la Unidad: Apoyará la gestión de proyectos. 

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• Las Comisiones Técnicas: Conformadas por especialistas técnicos en 
diversas áreas, revisarán técnicamente y analizarán los proyectos. 

• Los vicerrectores de las áreas de proyectos: Seleccionarán  los proyectos. 

• Consejo Nacional de Rectores: Responsable de aprobar las metodologías, 
procedimientos, los proyectos seleccionados y asignar los recursos financieros 
necesarios. 

• Los Administradores de Programas del CONARE y los responsables y 
coordinadores de proyectos: Formularán y ejecutarán los proyectos. 
 
• Profesionales, estudiantes que apoyarán el desarrollo de los proyectos. 
 
• Proveedores requeridos para el funcionamiento de la Unidad y la ejecución de 
los proyectos. 
 
 
5.5.6. Patrocinador de la Unidad de Gestión de Proyectos 
 
El CONARE será el patrocinador de la Unidad de Gestión de Proyectos, debido a lo 
siguiente: 
 
• Provee los recursos financieros para el funcionamiento de la Unidad de 
Gestión de Proyectos. 
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• Contribuye con la promoción y la visibilidad de la Unidad, para que se adopten 
las funciones de la misma con carácter oficial. 

• Aprueba las normativas de funcionamiento de la Unidad. 
 
5.5.7. Beneficios de la implementación de la Unidad de Gestión 
de Proyectos 
 
El beneficio principal de la Unidad de Gestión de Proyectos es la implementación de 
la gestión profesional de proyectos. A continuación se enumeran los siguientes: 
 
• Mejora en la administración de los proyectos. 
 
• Cumplimiento de los tiempos de ejecución de los proyectos. 
 
• Cumplimiento del presupuesto de proyectos.  

• Aumento de la probabilidad de éxito de los proyectos. 
 
• Utilización estandarizada de procedimientos y procesos de gestión de 
proyectos. 
 
• Cambio de cultura hacia una Gerencia de Proyectos profesional, moderna, 
sólida y efectiva. 
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• Contribuye a un incremento en el nivel de madurez de la organización en 
gestión de proyectos. 
 
5.5.8.  Métricas utilizadas en la Unidad de Gestión de Proyectos 
 
De acuerdo al Estándar de Portafolios (PMI, 2011), las métricas proveen información 
a los patrocinadores de los proyectos sobre el cumplimiento de los objetivos. 
 
Por otra parte, otra función de los informes de portafolio es proveer a los individuos 
responsables de la ejecución de los componentes, información significativa sobre el 
estado de los mismos. Un informe de portafolio a este nivel es importante para 
optimizar la utilización de los recursos. 
 
Entonces, un sistema de mediciones permitirá analizar la evolución continua de los 
proyectos que controla y verifica la Unidad. 
 
Se establecen las siguientes métricas o indicadores clave: 
 
• Número de proyectos terminados / Número total de proyectos. 
 
• Duración real de los proyectos / Duración estimada de los proyectos. 
 
• Presupuesto solicitado para los proyectos / Presupuesto ejecutado para los 
proyectos. 

• Número de proyectos nuevos / Número de proyectos que continúan. 
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5.6. Descripción de Propuesta de los Procesos 
Mejorados para la Gestión de Proyectos en el CONARE 

Los procesos mejorados se van a lograr definiendo los roles y las funciones de los 
involucrados y además, al contar con una integración en la gestión de proyectos a 
través de una Unidad de Gestión de Proyectos. 
 
A continuación se describen los procesos mejorados que permitirán una gestión 
profesional de proyectos, los cuales se desarrollarán para todos los grupos de 
proyectos: 
 
5.6.1. Elaboración, Aprobación y Comunicación de 
Lineamientos 

Los Lineamientos para formular, ejecutar y evaluar los proyectos serán elaborados 
para los grupos de proyectos y aprobados por el CONARE. La elaboración de los 
mismos se realizará cada cinco años, cuando se lleve a cabo la negociación del 
FEES y será por parte de la Unidad de Gestion de Proyectos del CONARE. 
 
Inicialmente se elaborarán los Lineamientos del FS para los años 2014-2015, y luego 
los siguientes empezarían a regir en el siguiente Convenio de Financiamiento. 
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De igual forma la Unidad de Gestión de Proyectos será la responsable de comunicar 
a los proyectistas dichos lineamientos a través de la web del CONARE y de la web 
de cada universidad. 
 
5.6.2. Elaboración y Comunicación de Cronograma de 
procesos 
 
Las fechas de los procesos de la gestión de proyectos se actualizarán a inicios de 
cada año aprobados por el CONARE, y se comunicarán a través de la web del 
CONARE y de las cuatro universidades por parte de la Unidad de Gestión de 
Proyectos. 
 
5.6.3. Inducción a proyectistas sobre los procesos 
 
Será necesario inicialmente capacitar a los proyectistas actuales, comisiones 
técnicas y vicerrectores acerca de los procesos que se derivan de los Lineamientos 
emitidos cada cinco años, ya que se requiere que los involucrados estén informados 
y así lograr obtener una estandarización de los procesos. 
 
Posteriormente, a inicios de cada año la Unidad pondrá un comunicado en la web del 
CONARE y de las cuatro universidades para recopilar información de las personas 
involucradas que requieren inducción sobre los procesos. La Unidad con esta 
información procederá a programar las inducciones requeridas con anticipación al 
proceso que se efectuará cada año, mediante herramientas de capacitación. 
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5.6.4. Recepción y Revisión de formatos de proyectos 

Las propuestas de proyectos serán remitidas a la Unidad de Gestión de Proyectos en 
forma digital a  través del correo electrónico. 
 
Los funcionarios de la Unidad revisarán que los documentos estén completos con lo 
requerido por medio de una lista de chequeo estandarizada. Si la información está 
completa se procederá a incluirla en la matriz sintetizada de información de los 
proyectos. Si no está completa, se enviará un correo electrónico comunicando los 
cambios que se requieran definiendo un plazo. Los cambios remitidos serán los 
requisitos para proceder con el siguiente paso del proceso. 
 
Para los proyectos que continúan sólo será necesaria la solicitud de presupuesto  
requerido y de igual forma se realizará la revisión e incorporación de la información 
en la matriz. 
 
Las herramientas y técnicas a utilizar en este etapa basadas en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) son: 
 
• Documentación de todos los componentes con descriptores clave 
mencionados en la lista de chequeo. 
 
• Comparación de cada componente con su definición. 
 
• Identificación y categorización de los componentes. 
 *

 
• Juicio experto. 
 
5.6.5. Análisis  técnico y selección de proyectos 
 
Inicialmente la Unidad se reunirá por aparte con los Vicerrectores de cada área  y 
con los responsables de Líneas Estratégicas y Otras acciones de interés del 
CONARE para lo siguiente: 
 
• Revisar y analizar el proceso de análisis técnico que se llevará a cabo para 
cada grupo de proyecto. 
 
• Definir una guía de criterios que se utilizará para valorar y evaluar 
técnicamente los proyectos dependiendo de la especialidad o grupo de 
proyecto, con el fin de lograr su estandarización. 
 
• Definir los representantes por cada universidad encargados de la valoración y 
evaluación de los proyectos, quienes serán acompañados por un funcionario 
de la Unidad de Gestión de Proyectos. 
 
Por lo tanto, los análisis técnicos se efectuarán para valorar y evaluar técnicamente 
la pertinencia e impacto de los proyectos nuevos con las comisiones establecidas. La 
coordinación de las sesiones será responsabilidad de la Unidad, evitando que 
coincidan sesiones en una misma fecha, debido a que los funcionarios de la Unidad 
estarán a cargo del acompañamiento en la evaluación de varios grupos de proyectos 
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a la vez. Las fechas serán comunicadas a inicios de cada año en el cronograma 
mencionado anteriormente. 
 
Una vez revisados y analizados los resultados obtenidos, entre ellos una nota y 
observaciones de mejora para cada proyecto, los mismos se incorporarán en la 
matriz sintetizada mencionada anteriormente. La matriz actualizada con los 
proyectos potencialmente seleccionados será enviada a los Vicerrectores y 
responsables de las Líneas Estratégicas y Otras acciones de interés del CONARE 
por el personal de la Unidad. 
 
Para el inicio del plan es necesario analizar los informes de ejecución presupuestaria 
de los proyectos que continúan. Será necesario el acompañamiento en esta parte por 
los funcionarios encargados del presupuesto de la Unidad. Para los siguientes años, 
se revisarán y analizarán los informes de evaluación de resultados de los proyectos 
realizados por los funcionarios de la Unidad. 
 
Las herramientas y técnicas a utilizar en esta etapa basadas en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) son: 
 
• Tabla de priorización o matriz sintetizada. 
 
• Técnicas de puntuación. 
 
• Juicio experto. 
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5.6.6. Selección de proyectos 
 
Primeramente las comisiones llevarán a cabo una presentación exponiendo la 
valoración y evaluación realizada de los proyectos pre-seleccionados a los 
Vicerrectores para las Áreas de Proyectos y a los responsables de Líneas 
Estratégicas y Otras Acciones de Interés del CONARE con acompañamiento de la 
Unidad. Además, presentarán la evaluación de los proyectos que continúan. 
 
Para el caso de los proyectos nuevos, los Vicerrectores revisarán y analizarán lo 
expuesto por parte de las comisiones y la matriz remitida, con el fin de seleccionar 
los proyectos a desarrollarse e indicar los cambios que requieran realizarse en los 
mismos. Y para los proyectos que continúan darán el aval de continuación de los 
mismos dependiendo de los resultados obtenidos. Además, se valorarán diversos 
aspectos de los proyectos para determinar si continúan como tales o si será 
requerido transformarlos en programas. 
 
La Unidad recopilará las decisiones tomadas acerca de los proyectos, con el fin de 
comunicar a los proyectistas los cambios necesarios por medio de correo electrónico, 
y para preparar la información para la presentación ante el CONARE. 
 
Las herramientas y técnicas a utilizar en esta etapa basadas en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) son: 
 
• Capacidad de análisis del recurso humano. 
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• Capacidad de análisis financiero. 
 
• Capacidad de análisis de fortalezas. 
 
• Juicio experto. 
 
• Documento de roles y responsabilidades. 
 
5.6.7. Asignación de presupuesto 
 
El Coordinador de la Unidad presentará al CONARE los proyectos seleccionados con 
el presupuesto solicitado. El CONARE analizará los criterios tomados en el proceso 
anteriormente mencionado, y asignará los recursos presupuestarios. En el caso que 
considere, el CONARE solicitará modificaciones en el presupuesto de los proyectos, 
y los funcionarios de la Unidad gestionarán por correo electrónico la realización de 
dichos cambios. 
 
Los funcionarios encargados de presupuesto de la Unidad incluirán la distribución 
presupuestaria de los proyectos aprobados por objeto de gasto e institución en el 
documento estandarizado para este fin, y lo remitirán a las Oficinas Financieras de 
las cuatro universidades y a la UPP. 
 
Las herramientas y técnicas a utilizar en esta etapa basadas en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) son: 
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• Análisis cuantitativo. 
 
• Juicio experto. 
 
5.6.8. Comunicación de proyectos aprobados y no aprobados 

El CONARE emitirá los acuerdos de aprobación de los proyectos. Con base en 
dichos acuerdos, la Unidad comunicará a los proyectistas por correo electrónico los 
proyectos aprobados y no aprobados. En el caso de estos últimos, se indicarán las 
razones de la no aprobación y consideraciones de mejora. Además, se publicará un 
listado de los proyectos aprobados en la web del CONARE y las de las cuatro 
universidades. 
 
La herramientas y técnica a utilizar en esta etapa basada en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) es el Análisis de Requerimientos de Comunicación. 
 
Los procesos propuestos en las líneas anteriores se han considerado de acuerdo a 
las buenas prácticas del Estándar de Portafolios (PMI, 2011), en donde se indica que 
debe existir en la gerencia de portafolio un grupo de procesos de alineamiento, que 
incluye la identificación de los componentes que serán parte del portafolio, la 
categorización de dichos componentes, la evaluación, selección, priorización, 
balance y autorización de los mismos (Ver cuadro 2.3). Por otra parte, el proceso de 
evaluación descrito en el siguiente apartado tiene que ver con el grupo de procesos 
de Monitoreo y Control, el cual tiene como objetivo revisar los proyectos e 
indicadores periódicamente para alinearlos con los objetivos estratégicos. 
*

 
5.6.9. Evaluación de los proyectos desarrollados 
 
La Unidad se encargará de realizar las siguientes evaluaciones de los proyectos del 
FS: 
 
• Informes de avance de resultados: 
Los proyectistas remitirán a la Unidad un informe de avance en el mes de 
Junio y un informe final del periodo en el mes de Enero del siguiente año. 
  
La Unidad proporcionará un formato estandarizado de informe a los 
proyectistas en el momento de la comunicación de aprobación del proyecto, 
de acuerdo a lo descrito en el punto anterior. Además, lo facilitará en la web 
del CONARE y de las cuatro universidades. Este formato adicionalmente 
traerá un segmento para que los proyectistas incorporen los cambios 
significativos que se generaron en la ejecución del proyecto. 
 
La Unidad revisará el cumplimiento de la información, la analizará y elaborará 
un documento preliminar del primer avance con los principales hallazgos 
encontrados de cada proyecto, con el fin de que sirva como base para la 
evaluación de campo. Luego de efectuar la evaluación de campo, se realizará 
el documento oficial de evaluación. 
 
En el documento final de evaluación elaborado por la Unidad se verificará que 
se hayan implementado las acciones correctivas recomendadas en la 
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evaluación de campo, y este se revisará y analizará en sesiones con los 
representantes de las comisiones. 
 
En caso de encontrarse inconsistencias importantes durante la evaluación de 
los proyectos, los informes podrán ser remitidos al CONARE para que decidan 
sobre la continuidad del proyecto. 
 
• Evaluaciones de campo: 
Los funcionarios de la Unidad encargados de los grupos de proyectos, 
coordinarán una  visita al año a los equipo de proyectos después de haber 
recibido el primer informe de avance, para verificar y evaluar los resultados de 
los mismos, tratando de no coincidir las fechas con los procesos de recepción 
y selección de proyectos y con las fechas de las capacitaciones. 
 
Al final de la evaluación de campo se establecerá una reunión con el equipo 
de proyecto, donde se trasmitirán los principales hallazgos y recomendaciones 
de mejora, con el fin de realimentar sobre la evaluación del desarrollo del 
proyecto. Posteriormente, esta misma información será enviada por correo 
electrónico al equipo de proyecto en un informe oficial elaborado por la 
Unidad. 
 
• Informes presupuestarios: 
Las Oficinas Financieras de las cuatro universidades y la UPP remitirán a la 
Unidad de Gestion de Proyectos un informe de ejecución presupuestaria por 
proyecto y por partida al 30 de Junio, y un informe de liquidación 
presupuestaria al 31 de Diciembre del periodo. 
La Unidad revisará e identificará las inconsistencias encontradas en dichos 
informes y solicitará información adicional a las Oficinas Financieras 
correspondientes para aclarar el origen de las mismas. 
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Se elaborará un documento de presupuesto por parte de la Unidad, el cual se 
adjuntará al documento final de evaluación de los proyectos y se dará a 
conocer al CONARE. 
 
Las herramientas y técnicas a utilizar en esta etapa basadas en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) son: 
 
• Sistema de procesos de gerencia de proyectos y portafolios (Proceso descrito 
documentado). 
 
• Sistema de reporte financiero. 
 
• Técnicas de la medición de la ejecución. 
 
• Recursos de la gerencia de portafolio. 
 
• Técnicas para alertar a los involucrados cuando se presentan desviaciones en 
la ejecución de los proyectos. 
 
• Juicio experto. 
 
• Criterios para revaloración de los proyectos. 
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5.6.10. Cierre de periodo de los proyectos 
 
La Unidad se encargará de organizar y realizar sesiones por grupo de proyectos al 
finalizar el año de acuerdo al cronograma de fechas. En ellas participarán los 
Vicerrectores o responsables de las Líneas Estratégicas y Otras Acciones de Interés 
del CONARE y proyectistas. Estos últimos harán presentaciones breves de los 
avances o resultados finales de los proyectos con una guía estandarizada 
proporcionada por la Unidad. 
 
Estas sesiones permitirán una realimentación o crítica constructiva entre los  
proyectistas, logrando compartir las buenas prácticas de los proyectos y brindando 
consejos de mejora. Además, la Unidad podrá verificar el desarrollo de los proyectos 
posterior a las evaluaciones de campo, y tener mayores bases para la revisión y 
análisis del informe final, el cual será presentado en el mes de Enero del siguiente 
año. 
 
La herramientas y técnica a utilizar en esta etapa basada en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) es el Análisis de Requerimientos de Comunicación. 
 
5.6.11. Divulgación y comunicación de resultados de los 
proyectos 

Una vez que la Unidad tenga el inventario de los proyectos finalizados luego de las 
sesiones mencionadas en el punto anterior, junto con el análisis de los informes 
finales, procederá a realizar una divulgación y comunicación de los resultados de los 
proyectos concluidos. Esta divulgación y comunicación la realizará a través de la web 
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del CONARE y de las cuatro universidades. También podrá utilizar publicaciones 
breves en el periódico, con el fin de dar a conocer los proyectos y sus resultados a 
nivel nacional. El divulgar información podría contribuir a obtener alianzas 
estratégicas con otras entidades interesadas en los mismos temas de investigación. 
La herramientas y técnica a utilizar en esta etapa basada en el Estándar de 
Portafolios (PMI, 2011) es el Análisis de Requerimientos de Comunicación. 

5.6.12. Otras capacitaciones requeridas  

Inicialmente la Unidad brindará capacitaciones a los proyectistas antes de los 
procesos de elaboración, recepción y selección de proyectos. Las capacitaciones 
serán acerca de la adecuada formulación de propuesta de proyectos y elaboración 
de presupuesto requerido tomando como base los Lineamientos y los formatos 
establecidos. 
 
Para los siguientes años, la Unidad definirá las capacitaciones requeridas para los 
proyectistas a partir de los temas que se identifiquen como necesarios para el 
adecuado desarrollo de los proyectos. Los proyectistas podrán participar en el 
diagnóstico de necesidades de capacitación. Un tema importante a cubrir será la 
presentación de resultados de los proyectos. Las sesiones de capacitación se 
efectuarán en el mes de Marzo, tiempo antes de los procesos de recepción y 
selección de proyectos. 
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5.6.13. Resumen de documentos utilizados en los procesos 

A continuación se detallan los documentos estandarizados que se utilizarán en los 
procesos mencionados anteriormente: 
 
Cuadro N° 5.1:  Documentos estandarizados que se utilizarán en los procesos de 
gestión de proyectos 
 
N° Nombre del documento Proceso 
1 Lineamientos de FS para grupos de proyectos. Elaboración, Aprobación y Comunicación de 
Lineamientos. 
2 Cronograma de fechas de procesos. Elaboración y comunicación de cronograma. 
3 Documento resumen de los procesos. Inducción  a proyectistas. 
4 Formatos: Formulación de propuesta de proyecto, 
presupuesto, matriz de información sintetizada de los 
proyectos. 
Revisión, Análisis Técnico y  Selección de 
Proyectos. 
5 Criterios de evaluación para los grupos de proyectos. Análisis Técnico. 
6 Matriz de presupuesto sintetizada de los proyectos. Asignación de presupuesto. 
7 Formatos: Informes de avance y finalización para los 
proyectistas, documento oficial de evaluación de avances, 
guía para evaluación de campo y documento para el 
análisis de presupuesto para los funcionarios de la UGP. 
Evaluaciones. 
8 Guía para las presentaciones de cierre de periodo. Cierre de periodo de los proyectos. 
 
Otros documentos que surgen del diseño de la Unidad de Gestión de Proyectos y de 
su labor gerencial, y en concordancia con el Estándar de Portafolios (PMI, 2011), son 
los siguientes: 
 
• Estructura organizacional de la Unidad de Gestión de Proyectos. 
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• Roles y responsabilidades de la Unidad de Gestión de Proyectos y personal 
involucrado con los Proyectos. 
 
• Plan de comunicación de la Unidad de Gestión de proyectos, de acuerdo a los 
procesos propuestos. 
 
• Proceso de autorización de componentes de la Unidad de Gestión de 
Proyectos. 
 
• Plan de procesos de gobierno de la Unidad de Gestión de Proyectos. 
 
A continuación se describen las mejoras de los procesos de la Unidad de Gestión de 
Proyectos del CONARE que también se pueden observar en el mapa de flujo del 
cuadro N° 5.2: 
 
• Los procesos que se muestran en color verde en el mapa (cuadro N° 5.2), son 
los nuevos procesos incorporados que permiten el ciclo completo de una 
gestión de proyectos. 
 
• Las actividades de coordinación de sesiones se eliminan debido a que se lleva 
a cabo una planificación anticipada, la cual permite la coordinación de todas 
las actividades relacionadas con los proyectos. 
 
• Se eliminan pasos de procesos de elaboración de matrices, al estandarizarse 
documentos. De esta forma, solamente se hace necesario incluir información 
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necesaria en los documentos estandarizados, lo cual permite la disminución 
de los tiempos. 
 
• En algunas de las actividades mostradas abajo se da una reducción de 
tiempos y eliminación de retrasos, debido a la planificación previa de las 
actividades. Además, algunas se programarán cada 5 años, lo cual agilizará 
algunos procesos. 
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Cuadro N° 5.2: Mapa de Flujo de Procesos Mejorados de la Unidad de Gestión de Proyectos del CONARE 
 
Procesos 
 
Operación 
 
 
Transferencia 
 
 
Retraso 
 
 
Inspección
 
 
Almacenamiento 
 
Tiempo 
Establecido Observaciones 
Revisión de Lineamientos anteriores 
  
X X 
 
2 días Realizado por parte de la 
Unidad Gestión de Proyectos, 
excepto la aprobación de los 
Lineamientos. 
 
Se realizará cada 5 años. 
Modificaciones y elaboración de Lineamientos X 
 
X 
  
3 días 
Aprobación de Lineamientos X 
    
1 día 
Comunicación de Lineamientos X X 
   
1 día 
Elaboración de Cronograma de fechas X 
    
1 día 
Realizado por parte de la 
Unidad Gestión de Proyectos. 
 
Se realizará cada año. 
Comunicación de Cronograma de fechas X X 
   
1 día 
Inducción a proyectistas de procesos X X 
   
5 días 
Recepción de propuesta de proyectos 
    
X 3 días 
Revisión de propuesta de proyectos e 
incorporación de información en matriz estándar X   X X 10 días 
Solicitud de modificaciones en la propuesta de 
proyecto X X X   1 día 
Recepción de modificaciones en la propuesta 
de proyecto     X 2 días 
Análisis técnico de los proyectos X 
  
X 
 
10 días 
Realizado por parte de las 
comisiones en conjunto Unidad 
Gestión de Proyectos. 
 
Se realizará cada año. 
Actualización de matriz estándar X 
   
X 1 día Realizado por parte de la Unidad Gestión de Proyectos. 
Selección de proyectos X 
    
7 días 
Realizado por parte de los 
vicerrectores en conjunto 
Unidad Gestión de Proyectos. 
 
Se realizará cada año. 

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Procesos 
 
Operación 
 
 
Transferencia 
 
 
Retraso 
 
 
Inspección
 
 
Almacenamiento 
 
Tiempo 
Establecido Observaciones 
Solicitud de modificaciones en el presupuesto y 
propuesta de proyecto X X X   1 día Realizado por parte de la 
Unidad Gestión de Proyectos. 
 
Se realizará cada año. 
Recepción de modificaciones en la propuesta 
de proyecto y presupuesto     X 2 días 
Incorporación de presupuesto matriz estándar X 
   
X 2 días 
Asignación de presupuesto de proyectos 
seleccionados X    X 1 día 
Realizado por parte del 
CONARE con acompañamiento 
de la Unidad Gestión de 
Proyectos. 
 
Se realizará cada año. 
Solicitud de modificaciones en el presupuesto  
 
X 
   
1 día 
Realizado por parte de la 
Unidad Gestión de Proyectos. 
 
Se realizará cada año. 
Recepción de modificaciones de presupuesto 
    
X 2 días 
Incorporación de presupuesto de proyectos en 
documento estándar X    X 5 días 
Envió de presupuesto a las Oficinas Financieras X X 
   
1 día 
Comunicación de proyectos aprobados  no 
aprobados a universidades y proyectistas X X    1 día 
Recepción de informes de avances 
    
X 1 día 
Análisis de informe de avance X 
  
X 
 
15 días 
Recepción de informes presupuestarios 
    
X 1 día 
Análisis de informes presupuestarios X 
  
X 
 
10 días 
Evaluaciones de campo X 
  
X 
 
66 días 
Elaboración Documento formal estándar sobre 
avances de proyectos X     10 días 
Reunión con comisiones para verificar 
resultados de proyectos X      5 días 
Comunicación Documento Formal a 
proyectistas  X    1 día 
Cierre de periodo de los proyectos X X 
 
X X 5 días 
Divulgación y comunicación de resultados X X 
   
1 día 
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Para lograr la implementación del este Plan es necesario contar con un cronograma 
para tener claras las actividades a desarrollar y los plazos. 
 
5.7. Cronograma 
 
Este plan se propone para iniciar en el año 2012. El mismo se elaborará y se dará a 
conocer al CONARE, requiere la aprobación de la creación de la Unidad de Gestión 
de Proyectos y realizar las comunicaciones pertinentes a los involucrados: 
Comunicación sobre la existencia de la UGP, sobre sus funciones, y sobre los roles y 
funciones de los funcionarios de la UGP y de los involucrados. 
 
 
Al finalizar este periodo se tendría la Unidad de Gestión de Proyectos aprobada y 
funcionado de acuerdo al plan establecido. Luego, se  revisarán y aprobarán los 
Lineamientos con el fin de que en el año 2013 se continúe con un primer ciclo de los 
procesos. 
 
A continuación se muestra el detalle del cronograma: 
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Cuadro N° 5.3: Cronograma de Implementación de la Unidad de Gestión de Proyectos 
en el CONARE 
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5.8. Presupuesto 
 
También es importante detallar el presupuesto requerido para apoyar el Plan descrito 
anteriormente. Por lo tanto, este presupuesto estará dividido para cubrir los gastos 
del primer año (2012) que es la conformación de la Unidad, y del segundo año 
(2013), que es cuando se incorpora el funcionamiento de la Unidad con los procesos 
mejorados. 
 
El presupuesto contempla las siguientes partidas: 
 
• Remuneraciones: El pago de planillas de los funcionarios de la Unidad de 
Gestión de Proyectos para ambos años. 
 
• Servicios Comerciales y Financieros: En el año 2012 es requerido 
presupuesto en la partida de impresión, encuadernación y otros, para 
gestionar el servicio de impresiones de material que se utilizará en la 
inducción a inicios del año 2013. Luego, en el año 2013 será necesario incluir 
presupuesto en la partida de información para el pago de servicios de 
publicaciones en el periódico. Lo anterior para las divulgaciones de resultados 
de los proyectos. 

• Gastos de Viaje y Transporte: Las partidas de transporte y viáticos se 
utilizarán para realizar las evaluaciones de campo dentro del país en el año 
2013, para lo cual se requiere el desplazamiento de los funcionarios a 
diversas partes del país. 

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• Capacitación y Protocolo: Esta partida será utilizada para financiar las 
actividades de capacitación en el año 2013, para efectuar las actividades de 
inducción y las de cierre de periodo de los proyectos. 

• Productos Químicos y Conexos: La partida se utilizará para adquirir las tintas, 
pinturas y diluyentes para las impresoras de la Unidad para ambos años. 

• Útiles, Materiales y Suministros Diversos: Serán utilizadas las partidas de 
útiles y materiales de oficina para adquisición de materiales de oficina, 
productos de papel y otros útiles, y materiales y suministros requeridos  para 
el funcionamiento de la Unidad contemplados para los dos años. 
 
• Bienes Duraderos: En el año 2012 se requiere utilizar la partida de equipo de 
mobiliario y oficina para la adquisición de mobiliario de oficina de la Unidad. 
Además, las de equipo y programas de cómputo para la compra de equipo de 
cómputo, llaves mayas e impresoras para la Unidad. 
 
 
El detalle del presupuesto requerido para el desarrollo del Plan es el siguiente: 
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Cuadro N° 5.4: Presupuesto para la implementación del Plan de la UGP en el CONARE 
(cifras en colones) 
 
 
)% 
 .
   .
 
8 8"  -0 10-3/<  -0 -0/<
     9 (  + 110110-3/<   00/<
     9 (  +=&+(+ /30 3033/<- /001-<  
6 6 6  

	3 * +!   *6 *56/&!!
      9 (  +, 89 "+ 0/0-<3 0 /03-<
6 6! 6!  
	 &6*&&+&  &!* &6+
    (  8(, ++"("+ 1-0-30/3<   00</1
6 6& 6  "
2
=
 5 5+ 5! 6 !+!+!
6 6& 6!  "
3
2

	 /!!&&666 &+& +* 6
6 6& 6! 6 :B /!!&&666 5&!/* 6
6 6& 6&  : "

  *+!&*/6  //6*+/6
6 6& 6  

 6*6&!6  /+ &!566*
6 6& 55   "
"
 !66666666 !6666666
6 6& 55 6 %"
" 666 666
6 6& 55 6!  "
"
 !66666666 !6666666
 -     8(=9(  +8  "+"'+ "" >"
+?9('' + (" 0/3/0/</  -003-<3
6 6 6  '"
2"

'3
'"


 !5 *&!/  &*65*
6 6 6   '"
2"
7
.
:

'  +66&!6/ +& & 55
 3     8(=9(  +8  "+:  ' +'
 +(  +> 8 +:  ' +'(8"(@(A    0 10<11   030/1<11
6 6  6  '"
2"


'3'"


 *&/+!5  /+*6***6
6 6  6!  $
""
9  2"

'  "
 !66!*!  !!6*6++ *
6 6  6&  $
""
0'"82
 !6!6 ! 6 !  !
6 6  6  '"
2"
"
	 "


"G2 !/+* / / &6!66**
6 6  6  1>, $ !/+* / / &6!66**
6 6  6   '"
2"
	 "


"
 +* *** +/&/5!/5
6 6  6  6 $
" +* *** +/&/5!/5
    +,(( + 30< 030<
    +,(( +  ("+>:(  ( + 30<  00<
 6& 6  %	
  666 66666666
 6& 6&  % 

."
  6666666 66666666
 3   ? +8 +',(B>'8 + 8 < /00<
 6  6  (

""
) 666 &66666666
+*

)% 
 .
   .
 
 6  6!  -;""
) 666 &66666666
    (8(A  > 8  "  < 030<
 6+ 6  $"" 666 & 6666666
      8("+>+9  ( (+8 + 330< 30<
      '98 +C 9D ( +>  E + 0<  30<
! 6 6  (""
.." 6666666 ! 666666
     F 8("+0 8("+>+9  ( (+8 +'(,+ + -30< 30<
! 55 6  H ". "
	. "  666666  666666
! 55 6&  
"
" 
  666666 !6666666
! 55 55   "
G" "
. "
  666666  666666
3    =( +'9' + 300< 00<
3     C 9( (0C 9( >  =("((  300< 00<
  6 6  ?. 2
	 666666666 666
  6 6   ?.

  "  66666666 66666666

El Plan descrito anteriormente permitirá solucionar los principales hallazgos 
diagnosticados en el capítulo anterior, debido a que está alineado con las estrategias 
establecidas en la matriz de FODA para solventar dichos hallazgos. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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6. CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos sobre la gestión de proyectos en 
el CONARE con las diversas herramientas utilizadas, y proponer el Plan de la Unidad 
de Gestión de Proyectos como solución para  mejorar los hallazgos encontrados, se 
pueden detallar a continuación las siguientes conclusiones y recomendaciones de 
esta investigación: 
 
6.1. Conclusiones 
 
• Se establece en el plan generar lineamientos cada 5 años en conjunto con la 
negociación del FEES, los cuales serán de carácter obligatorio para los grupos 
de proyectos, ya que los actuales se revisan y elaboran anualmente y sólo 
existen para las Áreas y Regionalización. 
 
•  En el análisis de resultados se identifica que no existe estandarización de 
procesos y formatos a excepción de lo estipulado en los Lineamientos. Por lo 
tanto, en el plan se indica la necesidad de la estandarización de procesos, 
herramientas y metodologías. 
 
• El canal de comunicación existente no es confiable y directo, debido a que no 
todos los involucrados se encuentran debidamente informados en los temas 
relacionados con la gestión de proyectos. Por lo tanto, el plan define 
claramente cómo debe llevarse a cabo la comunicación en cada proceso. 
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• Existen diferentes divisiones en el CONARE relacionadas con la gestión de 
proyectos, lo que provoca una descentralización. Se propone para 
contrarrestar esta condición la creación de una Unidad de Gestion de 
Proyectos para lograr integrar todos los procesos. 
 
• Se evidencia la poca claridad de roles de los funcionarios en la gestión de 
proyectos. Por esta razón, en el plan se establecen roles y funciones definidas 
dentro de la Unidad de Gestion de Proyectos. 
 
• Se observa que el CONARE no realiza capacitaciones para los proyectistas 
para la mejora del desarrollo de los proyectos. El plan contempla efectuar 
capacitaciones que requieran los proyectistas e inclusive una inducción a los 
involucrados sobre los procesos. 
 
• Los proyectistas indican que existe una carencia de articulación referente a la 
gestión de proyectos entre el CONARE y las universidades. El plan propone la 
integración de todos los procesos e involucrados a través de la 
estandarización y así fomentar el trabajo en equipo.

• Los informes de avance de los proyectos se reciben pero no se revisan y 
analizan. El plan contempla una metodología que incluye varias evaluaciones 
para los grupos de proyectos.

• No se recopilan, documentan, divulgan y comunican las lecciones aprendidas 
de los proyectos. La Unidad de Gestión de Proyectos propuesta se encargará 
de contrarrestar esta debilidad. 
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• Los involucrados de la gestión de proyectos se muestran interesados en la 
implementación de mejoras en los procesos de esta materia.  
 
• La información analizada del CONICIT, CONICYT, COLCIENCIAS y 
CONICET logró ser un insumo valioso para  identificar buenas prácticas en 
gestión de proyectos, las cuales fueron incluidas en el plan propuesto. 
 
• La estructura organizacional de la Unidad de Gestión de Proyectos propuesta 
es similar a la de las entidades comparables estudiadas. 
 
• El plan responde a las estrategias formuladas a partir de la realización de la 
matriz del FODA. 
 
• El plan propone una Unidad de Gestión de Proyectos ubicada en la Sección 
Administrativa del CONARE, con sus respectivos roles, responsabilidades e 
involucrados en los procesos propuestos de mejora. 
 
• El cronograma de implementación del plan de la UGP contemplará dos 
periodos. El primero iniciará en marzo del año 2012, en el cual se llevará a 
cabo la aprobación de la UGP y los procesos de comunicación mencionados 
anteriormente para dar a conocer dicho plan. El segundo será en el año 2013 
y finalizará en diciembre de ese mismo año. En este último año se terminarán 
de implementar las mejoras de los procesos descritos en el capítulo V. 
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• El presupuesto necesario para el desarrollo del plan corresponde a 
¢204.238.456 para el año 2012 y ¢243.241.700 para el año 2013, el cual 
contempla los requerimientos iniciales para la ejecución de la Unidad de 
Gestión de Proyectos en un primer periodo. 
 
6.2. Recomendaciones 
 
• Implementar el Plan propuesto del establecimiento de una Unidad de Gestión 
de Proyectos en el CONARE, para conseguir las mejoras necesarias en los 
procesos de gestión de proyectos de esta institución. 
 
• La creación de una Unidad de Recursos Humanos, con el fin de gestionar el 
personal, crear y aplicar una evaluación de desempeño y crear planes de 
desarrollo para los funcionarios que laboran en proyectos. 
 
• Compromiso por parte del CONARE para fomentar una cultura de proyectos. 
 
• Establecer alianzas estratégicas con el fin de compartir esfuerzos, logros y 
mejores prácticas en gestión de proyectos entre diversas entidades. 
 
• Tomar en cuenta la iniciativa realizada por la Unidad Plan Presupuesto para la 
sistematización automatizada de los procesos y herramientas de la gestión de 
proyectos. 
 
• Elaborar un Plan de Implementación para la Unidad de Gestión de Proyectos 
del CONARE. 
/!
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ANEXOS 
1. Convenio de Financiamiento de la Educación 
Superior Universitaria Estatal 2004-2009 
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2. Convenio de Financiamiento de la Educación 
Superior Universitaria Estatal 2011-2015 
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3. Lineamientos del Fondo del Sistema 2011 de 
las Áreas. 
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4. Formato de Propuesta de Proyecto 


1. DATOS GENERALES 
1.1. Nombre del proyecto
________________________________________________________ 
 
1.2. Tipo de proyecto:      Nuevo ( )   Continúa ( ) 
 
1.3. Área con la que se vincula el proyecto:  
Docencia ( ) Investigación ( ) Extensión ( ) Vida estudiantil ( ) Administración ( ) 
CONARE ( ) 
 
1.4. Instituciones participantes :  
 
1.5. Nombre de la Comisión o equipo proponente:  
 
1.6. Vigencia del proyecto : 
  
ARTICIPANTES DEL PROYECTO 
*Indicar quién es el Coordinador del Proyecto (CP) y Responsable por Universidad (RU), debe incluirse al menos un participante 
por universidad proponente.
Nombre completo* Institución Unidad donde labora Cargo Teléfono Celular Correo electrónico 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 
 
3.1. Antecedentes  
 
 
 
 
 
 
3.2. Justificación  
 
 
 
 
 
3.3. Objetivo general:  
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5. ACTIVIDADES,PRODUCTOS Y DIFUSION DE RESULTADOS  
 
5.1 Actividades y productos 
 
  5.2 Divulgación de resultados  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
META 1  
Actividad  Productos de la meta 
1.   
2.  
3.  
…. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2  
Actividad Productos de la meta 
1.   
2.  
3.  
…. 
OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
RESULTADOS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
Actividad Productos de la meta 
1.   
2.  
3.  
…. 
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6. ZONA GEOGRAFICA Y POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
6.1. Región:  
 
6.2. Provincia:  
 
 
6.3. Cantón:  
 
6.4. Población beneficiaria :  
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7. VINCULACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES 2006-2010 
7.1. Vinculación con los objetivos y acciones estratégicas del PLANES 2006-2010  
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Aporte e impacto del proyecto  en el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal Definición:  El 
Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal es el conjunto integrado por las cuatro universidades públicas y coordinado por el 
CONARE, que busca lograr acciones concertadas e integradas, con miras a optimizar el quehacer universitario y la relevancia de su aporte 
al desarrollo nacional, de manera que se afirmen las identidades, potencialidades y fortalezas de cada una de las instituciones dentro de un 
espacio de acción conjugada y el uso racional de los recursos asignados. 
Objetivos Aporte del proyecto al cumplimiento del objetivo 
Impulsar una efectiva integración de las IESUE, para que 
promuevan con excelencia las transformaciones que 
requiere la sociedad costarricense 
 
 
 
Construir un espacio estratégico para que las 
universidades analicen, evalúen y emitan acciones y 
proyectos conjuntos, con el propósito de formar 
profesionales de alto nivel, generar conocimiento y crear 
nuevas oportunidades para el desarrollo de la nación, de 
acuerdo con las prioridades establecidas 
 
 
 
 
Propiciar la cooperación interinstitucional bajo el principio 
de integralidad, para optimizar la calidad del quehacer 
 
 
Potenciar las fortalezas complementarias de las 
universidades para elevar el impacto de su acción y 
responder a las demandas de la sociedad 
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8. METODOLOGÍA  
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5 CRONOGRAMA 
Año 1 
Actividades Presupuesto Fecha 
inicio 
Fecha 
Fin 
Responsables 
1.      
2.      
3.  
    
…. 
    
Total año 1*  
Año 2 
Actividades Presupuesto Fecha 
inicio 
Fecha 
Fin 
Responsables 
1.      
2.      
3.  
    
…. 
    
Total año 2*  
Año 3 
Actividades Presupuesto Fecha 
inicio 
Fecha 
Fin 
Responsables 
1.      
2.      
3.  
    
…. 
    
Total año 3*  
   
!6
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10. PRESUPUESTO  
10.1 Recursos solicitados, deben presentarse detallados por subpartida de acuerdo 
con los clasificadores por objeto del gasto del sector público, por año y por institución 
administradora. 
 
Esta información debe ser llenada en el archivo de excell: “Presupuesto 
Proyecto FS 2011” disponible en las direcciones (www.conare.ac.cr) y http:// 
proyectos.conare.ac.cr/fs/documentos y ser remitido a la UGP del CONARE con el 
nombre del. Además se debe incluir en la versión física de este formulario presentada 
en CONARE.  
 
Firma Coordinador del proyecto: __________________________ 
Nota: Al presentar la versión física de la solicitud, recuerde anexar los avales 
respectivos; ya que de lo contrario su proyecto será considerado incompleto y 
no aplica para las etapas posteriores. 
 
!

5.   Formato de Presupuesto de Proyecto 


 
  
 
CONSEJO NACIONAL DE RECTORES 
  
  Oficina de Planificación de la Educación Superior 
  
  FONDO DEL SISTEMA 
  
  PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
  
            
    
Nombre del Proyecto: 
  
    
    
    
    
Coordinador:  
Apellidos Nombre(s), Universidad. Unidad en la que labora, telefóno y correo 
electrónico. 
    
            
Responsables por 
Universidad 
Apellidos Nombre(s), Universidad. Unidad en la que labora, telefóno y correo 
electrónico. 
            
Apellidos Nombre(s), Universidad. Unidad en la que labora, telefóno y correo 
electrónico. 
            
Apellidos Nombre(s), Universidad. Unidad en la que labora, telefóno y correo 
electrónico. 
            
Apellidos Nombre(s), Universidad. Unidad en la que labora, telefóno y correo 
electrónico. 

Código Partida 
  
  2012 
TOTAL 
PROYECTO 
Total de 
Período  UCR  ITCR  UNA 
TOTAL 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1       SERVICIOS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
01 01     ALQUILERES 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 01 01   Alquiler de edificios, locales y 
terrenos 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 01 02   Alquiler de maquinaria, 
equipo y mobiliario 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 01 03   Alquiler de equipo de 
cómputo 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 01 04   Alquiler y derechos para 
telecomunicaciones 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 01 99   Otros alquileres 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 02     SERVICIOS BÁSICOS 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 02 01   Servicio de agua y 
alcantarillado  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 02 02   Servicio de energía eléctrica 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 02 03   Servicio de correo 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 02 04   Servicio de 
telecomunicaciones 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
1 02 99   Otros servicios básicos  
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
!&


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6.   Lineamientos de Regionalización  
 
! 

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7. Criterios de Evaluación de las Áreas de 
Extensión Social y Acción Social e 
Investigación 



 
!!

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APÉNDICES 
1. Cuestionario para los Proyectistas 

!!&



 
!!

2. Encuesta para los Funcionarios del 
CONARE (EMMI) 

 
 
 
 
!! 

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3. Cálculo de la Muestra de Proyectos 

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
Grupo de proyectos Cantidad Representación % Selección 
Líneas estratégicas 13 9.7 6 
Otras acciones interés 13 9.7 6 
Docencia 15 11.2 7 
Investigación 50 37.3 22 
Extensión y Acción Social 25 18.7 11 
Vida Estudiantil 15 11.2 6 
Administración 3 2.2 2 
TOTAL 134 100 60 
  
!!+

4. Guión de Entrevista Generadora a 
CONICIT, CONICYT, COLCIENCIAS y 
CONICET 
 




